

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2017-221

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDAKCE]
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

[REDAKCE]
za Provozní středisko 0620 Sedlec (PS 0620):

[REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 84, 662 10 Brno
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. GELST, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5869

Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 469 02 252
DIČ: CZ46902252
Bankovní spojení : [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupená: Ing. Marek Daněk, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Marek Daněk, jednatel, [REDAKCE]
- ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
Fax: ...
E-mail: [REDAKCE]
Datová schránka: xff7z23

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se v souladu s čl. 2.5. Smlouvy o dílo č. 6440-0003-2017-221 ze dne 6.3.2018 na akci: „**Stavební opravy b.č. 84 Požární stanice Kasárna Sedlec**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 1 Účel dodatku

Účelem uzavření dodatku je navýšení rozsahu prací o vícepráce, současně navýšení ceny za dílo, a to z důvodu prací, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat.

Článek 2 Předmět dodatku

V čl. 2.1. **Předmětu smlouvy** se předmět smlouvy doplňuje o navýšení rozsahu prací z důvodu nutnosti provedení opravy svislé asfaltové izolace. Pol.č. 41) – se rozšiřuje o provedení a natavení svislé asfaltové hydroizolace v místě soklu (pod terénem 400 mm, nad terénem 250 mm) v rozsahu 26 m². Dále bude provedena pol.č.41b) tekutá hydroizolace v místě soklu, kde je stávající izolace zcela strávená a nefunkční v rozsahu 66,70 m².

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V čl. 3. **Cena za dílo** se odstavec 3.1., 3.2. ruší a nahrazuje následujícím novým zněním:

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5 980 029,00 Kč bez DPH

(slovy: pět milionů devět set osmdesát dvacet devět korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 255 806,09 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 7 235 835,09 Kč.

Původní cena dle cenové kalkulace:

5 928 035,00 Kč bez DPH

7 172 922,35 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 1 244 887,35 Kč

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

51 994,00 Kč bez DPH

62 912,74 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 10 918,74 Kč


Položková cenová kalkulace zhotovitele je stanovena v **příloze č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2017-221**, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenová kalkulace zahrnuje **veškeré náklady** na plnění celého předmětu smlouvy **včetně souvisejících nákladů** (doprava osob, mechanizace, vzorků,

zařízení a vyklizení staveniště, odstranění odpadů vč. potřebných laboratorních rozborů apod.). Jednotkové ceny použité v cenové kalkulaci jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.


Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek má tři očíslované strany a jednu přílohu, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 1 list
2. Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž obdrží dva výtisky objednatel a jeden výtisky zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Za objednatele: 5 -06-2018



Za zhotovitele: G. B. L. 18



Stavební opravy b.č. 84 Požární stanice Kasárna Sedlec - vícepráce

p.č.	Název položky - vícepráce	MJ	počet MJ	cena bez DPH za MJ	cena bez DPH celkem
41	Dodání a provedení natavení svislé asfaltové hydroizolace v místě soklu (pod terénem 400 mm, nad terénem 250 mm)	m2	26,00		
41 b)	Dodání a provedení tekuté hydroizolace v místě soklu, kde je stávající izolace zcela ztrávená a nefunkční, jinak se není možné dostat v místě garáží k spodní části původní hydroizolace	m2	66,70		
	Cena bez DPH				51 994,00
	DPH				10 918,74
	Cena celkem vč. DPH				62 912,74