

ZUŠ Dvořákovy sady v Opavě - oprava fasády

DODATEK č.2 - REKAPITULACE ZMĚN

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
MÉNĚPRÁCE	-445 021,9	-93 454,6	-538 476,5
VÍCEPRÁCE č.1	903 897,2	189 818,5	1 093 715,7
VÍCEPRÁCE č.2	41 541,1	8 723,6	50 264,7
VÍCEPRÁCE č.3	128 825,0	27 053,3	155 878,3
Rozdíl celkem	629 241,4	132 140,8	761 382,2

Ve Velkých Hošticích dne 24.10.2016