



SMLOUVA O DÍLO
dodatek č.1
č. S930/2018/027

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivan Klik, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: Oberfalzer Ivan, technik pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] Z.

Hlavní technik pro stavební činnost KŘ Plzeň: p. Urbanová Ivana, p. Švojgr Jaroslav

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA Silba, a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobezká 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a Eduardem Hoškem, členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Robert Palečko

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Předmětem tohoto dodatku jsou více práce požadované investorem při realizaci díla **Opravy LC revíru Hartmanice a Ždánov**. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o více práce odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku a v položkovém rozpočtu.

III. Cena za dílo

Původní znění odst.1 čl. IV. se ruší.

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1.039.095,85 Kč** bez DPH, slovy **jedenmiliontřicetdevět tisíc devadesát pět korun osmdesát pět haléřů českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Nové znění odst. 1 čl. IV

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1.069039,29,-Kč** bez DPH, slovy **jedenmilionšedesátdevět tisíc třicet devět korun dvacet devět haléřů českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Více práce : 29943,44,- Kč

IV. Zdůvodnění

Po provedení rozrytí starého penetračního makadamu bylo zjištěno, že střed komunikace je ze štětovaného kamene. Při důkladném rozrytí by se porušila tato konstrukční vrstva komunikace, což by vedlo k nákladnější opravě. Z tohoto důvodu bylo navrženo dosypání „vyjetých kolejí“ drceným kamenivem 0-63 mm a 0- 32 mm, pro vyrovnání komunikace před prováděnou opravou penetrace. Vzniklé více práce jsou přiloženy v rozpočtu, který je jako příloha součástí dodatku SoD.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku příloha – položkový rozpočet více prací

V Plzni dne: 31.5. 2018

V Plzni, dne: 4.6. 2018



Za zhotovitele



EUROVIA Sířba, a.s.
Lobežská 1191/74
326 00 Plzeň



Za objednatele

Ing. Ivan Klik, ředitel KŘ Plzeň

Lesy České republiky, s.p. (06)
se sídlem Přemyslova 1106/19, Hlavý Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: C242196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 2820/10, Babi Předměstí, 301 00 Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:1

Datum změny: 24.5.2018

Název veřejné zakázky: Opravy LC revíru Hartmanice a Ždánov

Zhotovitel:EUROVIA Silba a.s.

Objednatel:

Lesy ČR , Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda

Název akce (majetku): Opravy LC revíru Hartmanice a Ždánov	Charakter akce: ↓ N IP—NP	Číslo objektů: invent.č. 209381	Stavební díly:
--	------------------------------	------------------------------------	----------------


Popis změny: Dochází ke změně v objemu stavebních prací: z důvodů popsaných v dodatku smlouvy o dílo a obsažených v položkovém rozpočtu více prací. Tyto položky jsou předmětem dodatku na více práce. (drcené kamenivo fr. 0-63 mm a 0-32 mm)

Zdůvodnění změny: uvedené práce nebyly původně zahrnuty do PD a položkového rozpočtu**Posouzení změny - autorský dozor investora :**

Datum:

Podpis:

Dochází ke změně v objemu stavebních prací: Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.



do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do: 8.6.2018
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: navýšení 29943,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 29943,- Kč	
Konečná celková cena akce po změně		1.069039,29Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.069039,29Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Robert Palečko	Datum:24.5.2018	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:	Ivan Oberfalzer	Datum:24.5.2018	Podpis:
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) položkový výkaz výměr (více a méně práce)			
Poznámka:			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Kokšova louka- více práce

Místo:

Datum: 24.5.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 943,44

D HSV Práce a dodávky HSV 29 943,44

D 5 Komunikace pozemní 29 830,00

1	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	192,500	36,00	6 930,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV fr. 0-32 mm

VV 77*2,5

192,500

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	500,000	45,80	22 900,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV fr. 0-63 mm

VV 200*2,5

500,000

D 998 Přesun hmot 113,44

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	113,439	1,00	113,44	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

VV 113,439

113,439