

ČERVEN 2018

PŘEDMĚT Harmonogram prací FGU

1

	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SO/NE
1 TÝDEN					1 Stavební práce lab. .015,31,214,232	2/3 Stavební práce lab. .015,31,214,232
2 TÝDEN	4 Stavební práce lab. 015,31,214,232	5 Stavební práce lab. 015,31,214,232	6 Stavební práce lab. 015,31,214,232	7 Stavební práce lab. 015,31,214,232	8 Stavební práce lab. 015,31,214,232	9/10 Stavební práce lab. 015,31,214,232
3 TÝDEN	11 Stavební práce lab. 015,31,214,232	12 Stavební práce lab. 015,31,214,232	13 Stavební práce lab. 015,31,214,232	14 Montáž laboratoře 015, 31 Stavební práce lab. 134,145,145A, 146	15 Montáž laboratoře 015 , 31 Stavební práce lab. 134,145,145A, 146	16/17 Stavební práce lab. 134,145,145A, 146
4 TÝDEN	18 Stavební práce lab. 134,145,145A,1 46	19 Stavební práce lab. 134,145,145A, 146	20 Stavební práce lab. 134,145,145A, 146	21 Stavební práce lab. 134,145,145A, 146	22 Stavební práce lab. 134,145,145A, 146	23/24 Stavební práce lab. 134,145,145A, 146
5 TÝDEN	25 Stavební práce lab. 134,145,145A,1 46	26 Stavební práce lab. 134,145,145A,1 46	27 Stavební práce lab. 134,145,145A,1 46	28 Stavební práce lab. 134,145,145A,1 46	29 Stavební práce lab. 134,145,145A,14 6	30
6 TÝDEN						

ČERVENEC 2018

PŘEDMĚT Harmonogram prací FGU

2

	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SO/NE
1 TÝDEN poznámky						1 Montáž laboratoře 134,146
2 TÝDEN	2 Montáž laboratoře 134,146 Stavební práce lab. 305,215	3 Montáž laboratoře 145,145A Stavební práce lab. 305,215	4 Montáž laboratoře 145,145A. Stavební práce lab. 305,215	5 Stavební práce lab. 305,215	6 Stavební práce lab. 305,215	7/8 Stavební práce lab. 305,215
3 TÝDEN	9 Stavební práce lab. 305,215	10 Stavební práce lab. 305,215	11 Stavební práce lab. 305,215	12 Stavební práce lab. 305,215	13 Stavební práce lab. 305,215	14/15 Stavební práce lab. 305,215
4 TÝDEN	16 Montáž laboratoře 305	17 Montáž laboratoře 215	18 Montáž laboratoře 215	19 Montáž laboratoře 215	20	21/22
5 TÝDEN poznámky	23	24	25	26	27	28/29
6 TÝDEN poznámky	30	31	1	2	3	4/5

SRPEN 2018

PŘEDMĚT Harmonogram prací FGU

3

	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SO/NE
1 TÝDEN			1	2	3	4/5
2 TÝDEN	6 Stavební práce lab. 221,122	7 Stavební práce lab. 221,122	8 Stavební práce lab. 221,122	9 Stavební práce lab. 221,122	10 Stavební práce lab. 221,122	11/12 Stavební práce lab. 221,122
3 TÝDEN	13 Stavební práce lab. 221,122	14 Stavební práce lab. 221,122	15 Stavební práce lab. 221,122	16 Stavební práce lab. 221,122	17 Stavební práce lab. 221,122	18/19 Stavební práce lab. 221,122
4 TÝDEN	20 Montáž laboratoře 221 Stavební práce lab. 230	21 Montáž laboratoře 221 Stavební práce lab. 230	22 Montáž laboratoře 122 Stavební práce lab. 230	23 Montáž laboratoře 122 Stavební práce lab. 230, chodba 3.patro	24 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab. 230, chodba 3.patro	25/26 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab. 230, chodba 3.patro
5 TÝDEN	27 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.230, chodba 3.patro, lab.212	28 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.230, chodba 3.patro, lab.212	29 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.230, chodba 3.patro, lab.212	30 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.230, chodba 3.patro, lab.212	31 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.212	1 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.212
6 TÝDEN	2 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.212	3 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.212	4 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.212	5 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.212	6 Stavební opravy ,truhlářské dodělky	