

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S71/2017/036
uzavřené dne 22.01. 2018**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zuzanou Neznajovou, ředitelkou
Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

ve věcech technických jedná: Tomáš Vašata, vedoucí provozu Semenářského závodu (technický dozor)

č. [redacted]
nebo Petra Janoušová, technický pracovník Semenářského závodu Týniště nad Orlicí,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

NDCON s.r.o.

IČO: 649 39 511

DIČ: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1

zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Lukáš Jaroš

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo

II.

Z důvodu na straně objednatele byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny článku Předmět smlouvy a článku Cena a platební podmínky.

Smluvní strany se dohodly na změně článku Předmět smlouvy. Ruší se původní text článku I. odstavec 3 Smlouvy a nahrazuje se takto:

Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v účinném znění a zadávacím listem projektových prací včetně Dodatku č. 1 Zadávací list projektových prací - dokumentace, který je přílohou této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně článku Cena a platební podmínky. Ruší se původní text článku III. odstavec 1 Smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 812 000 Kč bez DPH, slovy osmsetdvanáct korun českých bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

III.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku ke smlouvě vázán na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek ke smlouvě účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Objednatel je oprávněn zveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), příp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel je se zveřejněním Smlouvy a dodatku včetně metadat srozuměn.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a

nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými změnami smluvních podmínek a bezvýhradně s nimi souhlasí. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
7. Přílohou této smlouvy je:
 - Dodatek č. 1 Zadávací list projektových prací - dokumentace,
 - Cenová nabídka ze dne 3. května 2018.

- 6 -06- 2018

V Týništi nad Orlicí dne:.....

- 6 -06- 2018

V Praze dne:

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Semenářský závod
Za Dráhou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

...
za

Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu

.....

I

jednatel

DODATEK Č. 1

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: Revitalizace kanalizace a vodovodu

Vybudování uložště pro pěstování odrostků a poloodrostků ohrožených druhů dřevin včetně zastínění a závlahy

Druh realizace: investice

Vybudování rozšíření stávajícího uložště č. 1 a vybudování nového uložště č. 2 pro pěstování odrostků a poloodrostků ohrožených druhů dřevin včetně vybudování konstrukce pro zastínění a závlahy, vybudování systému závlah - nová strojní investice.

Případné stavební práce - terénní úpravy a zpevnění povrchu nového uložště, vybetonování nosných patek pro konstrukci stínoviště, vybudování konstrukce pro stínění a závlahy.

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby

Místo stavby: Týniště nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností: Kostelec nad Orlicí

k.ú.: Týniště nad Orlicí

Kraj: Královéhradecký


Popis stávajícího stavu:

Uložště č.1

Na pozemku parc. č. 1964/1 je stávající uložště sazenic o rozměrech cca 11x25m s konstrukcí stínoviště viz foto č.1. Stínoviště je tvořeno dvěma řadami ocelových sloupů vysokých 230 cm na betonových patkách s roztečí řad 11 m a vzdáleností sloupů mezi sebou 4 m. Mezi sloupy jsou jak podélně, tak příčně natažena ocelová lana k zavěšení závlah a případně stínící textilie. Povrch je hutněný štěrk.

V prostoru navrženého rozšíření je zemní uzávěr plynu, s přípojkou STL vedení pro administrativní budovu. Plynové zařízení, včetně přípojky od regulační stanice je v majetku LČR.

V prostoru navrženého rozšíření je štěrková komunikace a částečně travnatá plocha. Do prostoru navrženého rozšíření stínoviště zasahuje částečně oplocení.



Uložiště č. 2

Nové uložení č. 2 je navrženo do prostoru před mrazicí halou na pozemcích parc. č. 1964/32, 1964/43 a 1964/11.

Na pozemku parc. č. 1964/32 je zpevněná plocha se živičným povrchem sloužící jako venkovní skladovací plocha materiálu a komunikace zajišťující obslužnost objektu mrazicí haly s truhlárnou.

Na pozemku parc. č. 1964/43 a na pozemku parc. č. 1964/11 je nezpevněná travnatá plocha. V prostoru nového uložení je venkovní dešťová kanalizace (3x vpust') vyúsťující do místní vodoteče Alba. V travnaté ploše jsou 2 sloupy venkovního osvětlení a zdroj požární vody - podzemní hydrant. K pozemku parc. č. 1964/11 přiléhá nakládací betonová rampa.



Popis návrhu a požadavků investora:

Vybudování uložení pro pěstování odrostků a poloodrostků ohrožených druhů dřevin včetně zastínění a závlahy.

Uložení č.1

Stínoviště

Na pozemku parc. č. 1964/1 rozšířit stávající uložení sazenic směrem k příjezdové bráně o tři pole stínoviště. Rozšíření uložení by bylo půdorysně o rozměrech cca 11x12m. Stínoviště rozšířit dvěma řadami třech ocelových sloupů vysokých 230 cm na betonových patkách s roztečí řad 11 m a vzdáleností sloupů mezi sebou 4 m. Mezi sloupy jak podélně, tak příčně navrhnout ocelová lana k zavěšení závlah a stínící textilie, stínící textilii zavěsit na konstrukci tak, aby ji bylo možné snadno mechanicky roztáhnout po ploše stínoviště a opět stáhnout (stočit) na severní okraj stínoviště .

Závlahy

Vybudovat závlahu na rozšířenou část stínoviště a napojit závlahu na stávající závlahový systém. Navrhnout systém mikropostřikovačů zavěšených na stínovišti. Do stávajícího systému závlah zabudovat nadzemní nádrž na oteplení studniční závlahové vody, přitom posoudit možnost využití nadzemních nádrže v majetku SZ o objemu cca 3m³ na oteplení studniční závlahové vody (viz foto č. 2)



Požadavky na závlahový systém:

- Automatický režim zavlažování v návaznosti na klimatické faktory ve stínovišti a vlhkost substrátu zavlažovaných semenáčů či sazenic.
- Možnost přimíchávání hnojiv a prostředků na ochranu rostlin do závlivkové vody
- Rozdělení zavlažované plochy celého úložiště 1 na dvě sekce s možností regulace závlah v jednotlivých sekcích

Zpevněná komunikace

Vybudovat v prostoru od účelové komunikace závodu SZ přes bránu a v celé délce úložiště zpevněnou komunikaci pro pojezd vysokozdvížným manipulačním vozíkem o šířce 3 m.

Upravit zemní uzávěr plynu na plynové přípojce tak, aby byl v úrovni komunikace a byl pojízdný.

Oplocení

Upravit stávající oplocení dle plochy rozšířeného úložiště.

Úložiště č. 2


Stínoviště

Vybudování zpevněné plochy o rozměrech 36 x 18 m. Tato plocha bude rozdělena konstrukcí stínoviště na 3 pole o rozměrech 12x18 m. Podél delších stran (18 m) jednotlivých polí budou v betonových patkách ukotveny nosné ocelové sloupy, vysoké 320 cm. Sloupy budou vzájemně propojeny napínacími lany, které budou tvořit lanovou konstrukci, na které bude zavěšena stínící textilie a zavlažovací systém mikro postřikovačů. Výška konstrukce bude navržena tak, aby bylo podjízdna pro manipulační techniku (traktor s čelním nakladačem / s paletovacími vidlemi – výška 280 cm).

Mezi sloupy jak podélně, tak příčně navrhnout ocelová lana k zavěšení závlah a stínící textilie, stínící textilii zavěsit na konstrukci tak, aby ji bylo možné snadno mechanicky roztáhnout po ploše stínoviště a opět stáhnout (stočit) na okraj pole stínoviště.

Závlahy

Vybudovat závlahu na stínoviště a napojit závlahu na vodovodní řád mrazící haly. Navrhnout systém mikropostřikovačů zavěšených na stínovišti. Do stávajícího systému závlah zabudovat nadzemní nádrž na oteplení studniční závlahové vody, přitom posoudit možnost využití nadzemních nádrží v mrazící hale o objemu 2x 20m³ (viz foto č. 3). Přitom provést statické posouzení konstrukce nádrží a nosnosti podlahy v návaznosti na uložení a stabilitu nádrží při plném objemu vody v nádržích 2x 20m³. Zhotovitel provede odběr jádrového vzorku pro destruktivní zkoušku a statické posouzení základové konstrukce a konstrukce nádrží.



Požadavky na závlahový systém:

- Automatický režim zavlažování v návaznosti na klimatické faktory ve stínovišti a vlhkost substrátu zavlažovaných semenáčů či sazenic.
- Možnost přimíchávání hnojiv a prostředků na ochranu rostlin do závlahové vody
- Rozdělení zavlažované plochy celého úložiště 2 na dvě sekce (2 pole a 1 pole) s možností regulace závlah v jednotlivých sekcích
- Vybudovat systém zachycení přebytečné závlahové vody z úložiště do jímky, z které bude voda přes filtrační systém čerpadlem opětovně shromažďována v nádrži.

Zpevněná plocha

Zrušit stávající kanalizaci (3x vpust') na okraji účelové komunikace s živičným povrchem

Zabezpečit v prostoru úložiště využití přebytečné závlahové vody z účelové komunikace a ze zbylé části úložiště zpevněním povrchu úložiště živičným povrchem a odvodnění plochy do záchytné jímky.

Oplocení

Vybudovat oplocení okolo plochy úložiště 2 zamezující vstup zvěře.

Osvětlení

Zrušit stávající sloupy venkovního osvětlení.

Nové odběrné místo surové vody

Zhotovitel na základě průzkumů stanoví nové místo odběru surové vody a objednatel zajistí na své náklady průzkumný vrt k ověření vydatnosti pramene včetně čerpací zkoušky. Požadujeme po projektantovi po dokončení stavebních prací na základě jím vypracované projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti k legalizaci odběrného místa surové vody.

Další požadavky investora:

Projektová dokumentace bude obsahovat všechny práce a náklady spojené s odstraněním a ekologickou likvidací stávajících materiálů a s dodávkou stavby a montáží nové technologie. Nová technologie bude mít takové parametry, aby byla zajištěna dostačující závlaha s možností přimíchávání hnojiv a prostředků na ochranu rostlin a stínění poloodrostků a odrostků pěstovaných dřevin.

Součástí dodávky bude i kompletní dokumentace od výrobce tj. minimálně český návod k obsluze, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění v českém jazyce

Elektroinstalace bude odpovídat požadavkům stanovených protokolem o určení vnějších vlivů. Případné napojení čerpadel na elektrické zařízení objektů bude splňovat platná ČSN a dokladem bude výchozí revize elektrického zařízení.

Po celou dobu realizace díla požadujeme výkon funkce autorského dozoru ze strany projektanta.

Předpokládaný náklad na akci: 900 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu byl projednán na výrobním výboru svolaném projektantem: 19. března 2018

Termín odevzdání projektové dokumentace: 30. září 2018

Projekt bude vyhotoven v šesti samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrové řízení i jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby a technologie na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou v místě objednatele. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., výkaz výměr v podobě editovatelné – formát doc. xls. dwg.).
- V rozpočtu a výkazu výměr nebude používán soubor jako měrná jednotka. Soubory lze použít jen výjimečně a po předchozí dohodě s investorem.
- Položkový rozpočet (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

- Výkaz výměr a položkový rozpočet budou zpracovány samostatně pro strojní část a pro stavební část, v případě vzniku potřeby stavebních prací. Pokud budou ve stavební části náklady opravného i investičního charakteru bude stavební rozpočet a výkaz výměr rozdělen samostatně na stavební opravy a na stavební investice. Do stavební části bude například zahrnuta úprava terénu, vybudování zpevněných ploch, nosných patek pod konstrukci stínoviště.
- Součástí projektové dokumentace bude popis a začlenění nákladů na zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí nutných pro řádné provádění a dokončení díla, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, např. výchozí revize elektrického zařízení, nepropustnost nádrží a záchytné jímký atd.
- V rozpočtu budou zahrnuty i náklady na zajištění:
 - trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě), která bude v případě změn stavby oproti původní projektové dokumentaci vypracována zhotovitelem stavebního díla v souladu s přílohou č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v počtu 3 paré + 1x v elektronické formě,
 - celkový závěrečný úklid, vyčištění prostorů a komunikací dotčených realizací díla,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek je výchozí revize elektro a ochranného pospojení, výchozí kontrola těsnosti záchytné jímký, tlaková zkouška závlahového systému.
- Pokud z projektové dokumentace bude zřejmé, že pro provedení díla bude zapotřebí využití takových prací a technologických postupů, jejichž charakter bude požárně nebezpečný, např. svařování el. obloukem nebo plynovou svářecí soupravou, řezání plamenem nebo úhlovou bruskou atd., vždy tyto práce podléhají písemnému povolení ke svařování a jiné činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, vydaném ředitelem SZ Týniště nad Orlicí. Požární dozor při provádění požárně nebezpečných prací a následný požární dozor po ukončení požárně nebezpečných prací (min. 8 hodin po ukončení požárně nebezpečných prací), si zajistí zhotovitel na své náklady. V tomto případě budou náklady na zajištění požárního dozoru obsaženy ve stavebním rozpočtu.
- Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby získání výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele závlah, montážních a stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.


Přílohy číslo:

1. technické dokumenty ke stávajícím nádržím na závlahovou vodu
2. protokol o určení působení vnějších vlivů – Mrazírenská hala, Administrativní budova


Dne: 27 -04- 2018

Dne: 27 -04- 2018

Lesy České republiky, s.p. [07]
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Semenářský závod
 Za Dřahou 191, 517



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu





za zpracovatele
NDCON s.r.o.
Ing. Robert Michek
jednatel



Nabídka

„Vybudování uložiště pro pěstování odrostků a poloodrostků ohrožených druhů dřevin včetně zastínění a závlahy - PD“



Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Nabídka ze dne: 3.5.2018

1

A. KRYCÍ LIST NABÍDKY		
1. Zakázka		
Název zakázky:	Vybudování uložiště pro pěstování odrostků a poloodrostků ohrožených druhů dřevin včetně zastínění a závlahy	
2. Základní identifikační údaje		
2.1. Zadavatel		
Název, právní forma:	Lesy České republiky, s.p.	
Sídlo:	Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové	
IČ:	DIČ:	421 96 451 CZ42196451
Internetová adresa:	www.lesy.cz	
OJ vypisující zakázku:	Semenářský závod	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Zuzana Neznajová, ředitelka Semenařského závodu	
Tel:	[REDACTED]	
2.2. Uchazeč		
Název, právní forma:	NDCon s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1	
IČ:	DIČ:	64939511 CZ64939511
Tel.:	Fax:	+ [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	[REDACTED]	
Kontaktní osoba:	Ing. Robert Michek – jednatel společnosti	
Tel.:	Fax:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]	
3. Osoba zodpovědná za realizaci zakázky		
Titul, jméno, příjmení	Tel./fax:	E-mail:
Ing. Lukáš Jaroš	[REDACTED]	[REDACTED]

B. OBSAH

A. KRYCÍ LIST NABÍDKY	2
B. OBSAH	3
C. DOKLADY K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE	4
D. ROZPOČET	13
E. PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE	14

C. DOKLADY K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název zakázky: „Vybudování uložistiště pro pěstování odrostků a poloodrostků ohrožených druhů dřevin včetně zastínění a závlahy - PD“

Dodavatel NDCon s.r.o., se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 IČO: 64939511, tímto **čestně prohlašuje**, že splňuje kvalifikaci požadovanou zadavatelem pro plnění shora uvedené zakázky, a to konkrétně:


- a) základní způsobilost v rozsahu stanoveném v bodu 6 výzvy;
- b) profesní způsobilost v rozsahu stanoveném v bodu 6 výzvy;
- c) technickou kvalifikaci dle bodu 6 výzvy

Dodavatel bere na vědomí, že bude-li zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy na plnění shora uvedené zakázky, je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli doklady o kvalifikaci, přičemž nesplnění této povinnosti je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele.

Dodavatel bere na vědomí, že čestné prohlášení prokazující základní způsobilost podle § 74 a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Toto čestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 3.5.2018



Ing. Robert Klouček

jednatel společnosti NDCon s.r.o.

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

- Výpis z obchodního rejstříku
- Výpis ze živnostenského rejstříku
- Autorizace dle ČKAIT - Ing. Lukáš Jaroš

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 42028

Datum vzniku a zápisu: 11. ledna 1996
Spisová značka: C 42028 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: NDCON s.r.o.
Sídlo: Praha 1, Zlatnická 10/1582, PSČ 11000
Identifikační číslo: 649 39 511
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
geologické práce
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

jednatel:

Ing. ROBERT MICHEK, [redacted]

Den vzniku funkce: 14. července 2009

Způsob jednání:

Jednání jménem společnosti:

Jednatel jedná za společnost samostatně a podepisuje se tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis.

Společníci:

Společník:

Ing. ROBERT MICHEK, [redacted]

Podíl:

Vklad: 340 000,- Kč

Splaceno: 100%


Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál:

340 000,- Kč

Ověnuji pod pořadovým číslem V ze dne
listina. Inca vznikla převodem výstupu z informačního
systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby
listinné, sloužící k listinu odpovídá výstupu
z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 6.4.2018





Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 06.04.2018 13:16:11

Obchodní firma: **NDCON s.r.o.**
Adresa sídla: **Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha 1 - Nové Město**
Identifikační číslo osoby: **64939511**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Ing. Robert Michek (1)**
Vznik funkce: **[REDACTED]**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **12.03.1997**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Robert Michek (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **11.01.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **13.08.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Robert Michek (1)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **13.08.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Robert Míček (1)**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Geologické práce**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **13.08.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Robert Míček (1)**

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: **Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **10.03.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Robert Míček (1)**

Živnostenské oprávnění č.7

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **10.10.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Robert Míček (1)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: [redacted]
Identifikační číslo provozovny: **1008120464**
Zahájení provozování dne: **01.10.2003**

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Adresa: [redacted]
Identifikační číslo provozovny: **1008120464**
Zahájení provozování dne: **13.08.2008**

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Adresa: [redacted]
Identifikační číslo provozovny: **1008120464**
Zahájení provozování dne: **13.08.2008**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: [redacted]
Identifikační číslo provozovny: **1008120464**
Zahájení provozování dne: **13.08.2008**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

[redacted]sto
Identifikační číslo provozovny: **1008120464**
Zahájení provozování dne: **13.08.2008**

Obor činnosti: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Projektování pozemkových úprav

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Projektování elektrických zařízení

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Překladačská a tlumočnická činnost

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Poskytování technických služeb

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

6. *Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*

Adresa: [redacted]

Zahájení provozování dne: 10.03.2010

7. *Výkon zeměměřičských činností*

Adresa: [redacted]

Zahájení provozování dne: 10.10.2012

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Robert Michčok (1)

Datum narození: [redacted]

Občanství: Česká republika


Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 1



Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Ověňji pod pořadovým číslem V 993/2018 ze 10.4.2018 listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 6.4.2018



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 35377

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Lukáš Jaroš

██████████
██████████
rodné číslo

je


autorizovaným inženýrem

v oboru

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0011757

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 16.6.2011



Pojištění odpovědnosti

Uchazeč: NDCon s.r.o.

se sídlem: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1


IČ: 64939511

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 42028

zastoupený Ing. Robert Míček, jednatel společnosti

tímto čestně prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši finančního limitu 20 mil. Kč

V Praze dne 3.5.2018



NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ: 64939511 DIČ: CZ64939511
tel.: +420 251 019 231

D. ROZPOČET

Název zakázky:		Vybudování uložiště pro pěstování odrostků a poloodrostků ohrožených druhů dřevin včetně zastínění a závlahy	
2. Základní identifikační údaje			
2.1. Zadavatel			
Název, právní forma:		Lesy České republiky, s.p.	
Sídlo:		Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové	
IČ:	DIČ:	421 96 451	CZ42196451
Internetová adresa:		www.lesy.cz	
OJ vypisující zakázku:		Semenářský závod	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:		Ing. Zuzana Neznajová, ředitelka Semenářského závodu	
Tel:		[REDACTED]	
3. Rozpočet			
Půdklady (rozbory vody)		10 000,-	
Statické posouzení stávajících nadržů		20 000,-	
Projektová dokumentace		45 000,-	
Zpracování rozpočtu		10 000,-	
Cena celkem za zpracování projektové dokumentace dle zadávacího listu projektových prací		85 000,-	
DPH 21 %		17 850,-	
CELKEM		102 850,-	
3. Osoba zodpovědná za stanovení ceny zakázky			
Titul, jméno, příjmení		Tel.:	E-mail:
Ing. Robert Michek – jednatel společnosti		[REDACTED]	[REDACTED]

Nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla, nabídková cena je maximální a její překročení je nepřipustné.

V Praze dne 11.04.2018

[REDACTED]

Ing. ROBERT MICHEK


jednatel společnosti NDCon s.r.o

E. PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Uchazeč tímto prohlašuje, že:

- je vázán celým obsahem nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty stanovené v zadávací dokumentaci,
- autorizovaný inženýr Lukáš Jaroš je v platném pracovněprávním vztahu k uchazeči tj. NDCon s.r.o.,
- se v plném rozsahu seznámil s podmínkami zadávacího řízení, s veškerou dokumentací a dalšími skutečnostmi podstatnými pro toto zadávací řízení,
- nebudou využity služby subdodavatelů,
- informace, prohlášení a další skutečnosti, které uvedl v nabídce, jsou úplné a pravdivé,
- s podmínkami zadávacího řízení souhlasí a respektuje je,
- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla,
- nabídková cena je maximální a její překročení je nepřípustné.

V Praze dne 3.5.2018



NDCon s.r.o.
10/1582, 110 00 Praha 1
39511 DIČ: CZ64939511
+420 261 019 231

✓ Jednatel společnosti NDCon s.r.o