



MHMPP06W3FQP

Dodatek č. 1
příkazní smlouvy

č. PRK/61/02/008382/2017

na

**„Zajištění inženýrské činnosti – TDI a koordinátora BOZP“ – pro realizaci
akce ORG č. 0042585**

„ZUŠ Klapkova 156/25, Praha 8-půdní vestavba“

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. příkazce: **Hlavní město Praha**
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství a mládeže
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „příkazce“ nebo „investor“)
- a
2. příkazník: **Kittlik s.r.o.**
se sídlem: **Vodárenská 1915, Kročehlavy, 272 01 Kladno**
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 230914
zastoupený: Ing. Martinem Kučerou, jednatelem
bankovní spojení: Oberbank AG
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 03368637
DIČ: CZ03368637 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "příkazník")

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené příkazní smlouvě se prodlužuje plnění předmětu díla, přičemž důvod není způsoben na straně příkazníka.

Smlouva se mění v těchto článcích, popř. jednotlivých odstavcích:

článek V.

Doba plnění

Z důvodu vyšší náročnosti a prodloužení realizace stavby je předpoklad prodloužení plnění dle smlouvy č. PRK/61/02/008382/2017 o cca 2 měsíce, tj. do 31. 1. 2018 (do konce realizace).

článek VI.

Odměna a platební podmínky

1. Odměna za předmět smlouvy v rozsahu čl. II. smlouvy č. PRK/61/02/008382/2017, v návaznosti na skutečnosti uvedené v tomto dodatku a dle nabídky příkazníka ze dne 23. 2. 2017, se upravuje následně:

Odměna dle SOD:

Odměna bez DPH	67 830,- Kč
DPH 21%	14 244,30 Kč
Odměna celkem	82 074,30 Kč

Odměna dle Dodatku č. 1:

Odměna bez DPH	19 000,- Kč
DPH 21%	3 990,- Kč
Odměna celkem	22 990,- Kč

Odměna vč. dodatku č. 1 celkem:

Odměna bez DPH	86 830,- Kč
DPH 21%	18 234,30 Kč
Odměna celkem	105 064,30 Kč

7. Faktura dle Dodatku ke smlouvě bude vystavena samostatně po předání dozorovaného DÍLA bez vad a nedodělků a je podmíněna kladným výsledkem kolaudačního řízení. Lhůta splatnosti bude 30 kalendářních dní od doručení příkazci.

V ostatních bodech se smlouva nemění.

Ostatní ujednání

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Závěrečná ustanovení

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

V Praze dne 16.1.2018

V Praze dne 9/1/18



příkazce
Mgr. Lenka Němcová,
ředitelka odboru SML MHMP



příkazník
Ing. Martin Kučera
jednatel

Příloha č. 1 a č. 2– nabídka společnosti Kittlik s.r.o. ze dne 14. 11. 2017

Cenová kalkulace - dle požadovaného členění

Příloha č. 1

„Zajištění inženýrské činnosti – TDI a koordinátora BOZP“ – pro realizaci akce: „ZUŠ Klapkova 156/25, Praha 8-půdní vestavba“

Registrační číslo projektu: ORG č. 0042219

Technický dozor stavebníka - prodloužení termínu realizace

2	95 Kč	190 Kč
---	-------	--------

Pol.	Obsah	Či/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a) + 1.b)	Kontrola zpracování PD Kontrola nabídky GD se zadávací PD	2		190 Kč	- Kč	- Kč
2.a)1 + 2.a)2	Předání stavby zhotoviteli Kontrola souladu zhotovitele díla s PD a SoD	2		190 Kč	- Kč	- Kč
2.b)+2.c)+2.d)	TDI - soulad stavby a rozpočtu Dohled nad kvalitou stavby a dodržení rozpočtu Kontrola vedení st. deníku	10	2	190 Kč	3 800 Kč	4 598 Kč
2.e) + 2.f)	Díličí přebírání stavby Kontrola vad a nedodělků	10	2	190 Kč	3 800 Kč	4 598 Kč
2.g)+2.h)+2.i)	Kontrola fakturace na základě provedených prací Kontrola dodržování HMG Uvedení stavby do užívání bez vad a nedodělků	10	2	190 Kč	3 800 Kč	4 598 Kč
3.a)	Účast na KD vč. zápisů	4,5	2	190 Kč	1 710 Kč	2 069 Kč
11/17 - 01/18	Celkem				13 110 Kč	15 863 Kč

pozn: zadavatelem nepřekročitelná hodnota:

330 000,- Kč bez DPH

V Kladně dne 14.11.2017

Kittlik s.r.o.
Ing. Martin Kučera, jednatel

 Kittlik

Cenová kalkulace - dle požadovaného členění a Výkonového a honorářového řádu ČKAIT

„Zajištění inženýrské činnosti – TDI a koordinátora BOZP“ – pro realizaci akce: „ZUŠ Klapkova 156/25, Praha 8-půdní vestavba“

Registrační číslo projektu: ORG č. 0042219

Koordinátor BOZP - prodloužení termínu realizace

2	95 Kč	190 Kč
---	-------	--------

Poř.	Obsah	Čl/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a)	Zpracování plánu BOZP	8		190 Kč	- Kč	- Kč
1.b)	Zpracování Oznámení na IBP a SÚ					
2.a) 1	Kontrola bezpečnostních rizik a dokladů zhotovitele	2	1	190 Kč	380 Kč	460 Kč
2.a) 2	Zabezpečení plánu BOZP a Rizik BOZP asoulad s PD					
2.b)	K-BOZP - soulad stavby a Rizik BOZP a plánu BOZP	10	2	190 Kč	3 800 Kč	4 598 Kč
2.c)	Dohled nad dodržením plánu BOZP					
2.d)	Kontrola vedení st. Deníku dle BOZP					
2.e)	Dílčí kontrola odstranění závad BOZP					
2.f)	Koordinace odstranění závad BOZP					
2.g)	Kontrola neodstraněných závad BOZP					
2.h)	Koordinace dodržování HMG plnění BOZP					
2.i)	Koordinace nápravných opatření HMG BOZP					
3.a)	Účast na KD BOZP včetně zápisů, závěrečná zpráva	4,5	2	190 Kč	1 710 Kč	2 069 Kč
11/17 - 01/18	Celkem				5 890 Kč	7 127 Kč

pozn: zadavatelem nepřekročitelná hodnota:

330 000,- Kč bez DPH

V Kládě dne 14.11.2017

Kittlík s.r.o.

ing. Martin Kučera, jednatel

072 01 Kládko

IČ: 03398537