

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000054/2016/DIL

uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Zdeněk Karas	telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(*dále jen objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo společnosti **Bergartan & GAMAGAS**
Doručovací adresa **Plzeňská 157/98, 150 00 Praha
S. K. Neumanna 1220, 530 02 Pardubice**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. Martin Konopka , jednatelem firmy Bergartan s.r.o.
b) technických	Jiří Dvořák, jednatel firmy GAMAGAS
c) realizace	Jiří Dvořák, jednatel firmy GAMAGAS
d) stavbyvedoucí –	Martin Chmelař - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby Číslo autorizace: 22549

Telefon: +420 602 417 413
FAX: --
E-mail: konopka@bergartan.cz
IČ 013 94 584
DIČ CZ01394584

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2500371413/2010

(*dále jen zhotovitel*)

Stavba: „Rekonstrukce vodovodní přípojky Pohoda, Městský park 828“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000054/2016/DIL ze dne 31.08.2016, akce „**Rekonstrukce vodovodní přípojky Pohoda, Městský park 828**“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.13, který zní:

2.13 Na základě skutečností zjištěných na místě stavby, po odkrytí původně skrytých konstrukcí, bylo zjištěno, že trasa vodovodní přípojky prochází starými nepoužívanými základy, které je nutné odstranit. Dále bylo zjištěno, že vodovodní přípojka musí nadejít teplovodní kanál v zámrazné hloubce a proto je nutné přípojku v tomto místě tepelně izolovat. Dále dochází k připočítání statického vyztužení stropu vodovodní šachty a k připočtu a odpočtu dalších drobných prací viz příloha tohoto dodatku.

1.2 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní smluvní cena:	149.845,17 Kč	31.467,49 Kč	181.312,66 Kč
Navýšení ceny díla dle bodu 2.13	23.710 Kč	4.979,10 Kč	28.689,10 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.13	- 5.995 Kč	- 1.258,95 Kč	- 7.253,95 Kč
CELKEM	167.560,17 Kč	35.187,64 Kč	202.747,81 Kč

2 . Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

- 2.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000054/2016/DIL ze dne 31.08.2016 zůstávají beze změny.
- 2.3** Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 2.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 31. 10. 2016

V Chrudimi dne 31. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
Ing. Martin Konopka
jednatel firmy Bergartan s.r.o.
prvního účastníka sdružení