

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

Výměna střešní krytiny (vlnitých eternitových desek) za trapézový plech na objektu dílen rostlinné výroby na st. p. č. 10/1 v k. ú. Dolní Dvory, obec Cheb dle cenové nabídky ze dne 25. 2. 2018

1. Smluvní strany

1.1 Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p.o.

U Farmy 30/11, Cheb

IČO: 00076899

zastoupen: Ing. Leošem Horčičkou, ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Klempířství Zdeněk Hofman

Příkopní 1556/5, Cheb

IČO: 64362329

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na následující změně bodů:

8. Cena díla

8.3. Cena díla bude uhrazena Objednatelům Zhotoviteli ve dvou dílčích plnění. První faktura bude vystavena po dokončení ½ plochy střechy, min. 250 m², a to ve výši 80.000 Kč . Faktura se splatností 14 dní, která bude doručena na adresu sídla Objednatele. Objednatel při převzetí faktury na tuto potvrdí dokončení prací minimálně na ½ díla. Druhá, konečná faktura bude vystavena a doručena po řádném protokolárním předání Díla dle této Smlouvy a bude znít na částku zbývající, do celkové ceny díla ve výši 194.429,- Kč (slovy: jednostodevadesátčtyřtisícčtyřistadvecetdevět_korun_českých. Faktura bude mít rovněž splatnost 14 dní. Zhotovitel není plátce DPH.

Ostatní změny k této smlouvě se nemění.

.....
Za objednatele: Ing. Leoš Horčička

7.6.2018 [REDACTED]
Za zhotovitele: Zdeněk Hofman