

**DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 24.05.2017**  
**„Křižovatka u sokolovny, Lipník nad Bečvou“**

**Smluvní strany:**

**Město Lipník nad Bečvou**

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 00301493

Zastoupení: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

číslo účtu: [redacted]

V technických věcech jedná za objednatele:

[redacted]

kontakt: [redacted] email: [redacted]

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

**ARES Lipník n. B., s.r.o.**

se sídlem: Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 12494

IČO: 62300008

DIČ: CZ62300008

Zastoupení: Vasil Mádr, jednatel

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [redacted]

V technických věcech jedná za zhotovitele: [redacted]

kontakt: [redacted] email: [redacted]

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 24.05.2017, kterým se mění smlouva o dílo takto:

**I.**

Dle článku V. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 8, 9 byly oběma stranami odsouhlasené vícepráce a méněpráce, jejichž soupis je přílohou tohoto dodatku. Cena za kompletní provedení díla zůstává nezměněna.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Lipníku nad Bečvou dne 5.6.2018

Za objednatele:

Ing. Miloslav Přikryl, starosta

Za zhotovitele:

Vasil Mádr, jednatel

# REKAPITULACE STAVBY Více - méněpráce č.1

Kód: 16079-01  
Stavba: KŘÍŽOVATKA U SOKOLOVNY, LIPNÍK NAD BEČVOU

KSO: 822 29 72  
Místo: Lipník nad Bečvou  
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21121  
Datum: 22. 6. 2017  
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:  
Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89

IČ: 00301493  
DIČ: CZ00301493

Uchazeč:  
ARES Lipník n.B.,s.r.o.

IČ: 62300008  
DIČ: CZ62300008

Projektant:  
EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

IČ: 62361457  
DIČ: CZ62361457

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS-CÚ 2016-02. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn (dle zákona č.137/2006 Sb.o veřejných zakázkách) navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
DPH nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16079-01

**Stavba:** KŘIŽOVATKA U SOKOLOVNY, LIPNÍK NAD BEČVOU

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 22. 6. 2017

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89

Projektant: EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SO 101	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	-70 558,56	-85 375,86	ING
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	70 558,56	85 375,86	ING

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KŘÍŽOVATKA U SOKOLOVNY, LIPNÍK NAD BEČVOU

Objekt:

**SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

KSO: 822 29 72  
Místo: Lipník nad Bečvou  
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21121  
Datum: 22. 6. 2017  
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89

IČ: 00301493  
DIČ: CZ00301493

Uchazeč:

ARES Lipník n.B.,s.r.o.

IČ: 62300008  
DIČ: CZ62300008

Projektant:

EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

IČ: 62361457  
DIČ: CZ62361457

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS-CÚ 2016-02. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

**-70 558,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-70 558,56	21,00%	-14 817,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**-85 375,86**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘÍŽOVATKA U SOKOLOVNY, LIPNÍK NAD BEČVOU

Objekt:

**SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Místo:

Lipník nad Bečvou

Datum: 22. 6. 2017

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89

Projektant: EPROJEKT s.r.o., PŘERO

Uchazeč:

ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-70 558,56**

HSV - Práce a dodávky HSV

-70 558,56

1.01 - Zemní práce - SANACE

-70 558,56

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘÍŽOVATKA U SOKOLOVNY, LIPNÍK NAD BEČVOU

Objekt:

**SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 22. 6. 2017

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89

Projektant: EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-70 558,56**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-70 558,56**

D 1.01 Zemní práce - SANACE

**-70 558,56**

32	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-4,200	285,00	-1 197,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		" odkop v pásmu IS: výkr. -001 Situace přípravy území, zákres IS v místech: "					
	VV		" -kci vozovky (plná -kce /paraplán -0,86m, parkoviště /paraplán -0,88m) "					
	VV		" kabely v hl.1m, bouraná vozovka "					
	VV		(0,5+0+0,5)*(0,86-(1,0-0,5))*(6+7+10+10+48+20+6+7)			41,040		
	VV		(0,5+0,3+0,5)*(0,86-(1,0-0,5))*15,0			7,020		
	VV		" voda v hl. 1,7m = pásmo = 0, dtto kanalizace = 0 "					
	VV		"(0,5+0,15+0,5)*(0,86-(1,7-0,5))= - 0,381 " 0			0,000		
	VV		" při nenorm. hl. jiných IS do 20% " 0,20*48,0			9,600		
	VV	sanOdkopIS101	Mezisoučet sanace ZEMINA Odkop v pásmu IS SO 101			57,660		
	VV		Součet			57,660		
33	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-90,000	80,00	-7 200,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		" 49a/ sanace podloží v tl.0,40m: výměnou zeminy za vhodný materiál , 715,0m2 "					
	VV		0,40*715,0			286,000		
	VV		" - ruční odkop v zemině pro sanaci (v pásmu IS) "					
	VV		-rODKOPzS101			-23,064		
	VV	sODKOPzS101	Součet			262,936		
34	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-45,000	28,00	-1 260,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		sODKOPzS101/2			131,468		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice RUČNĚ (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	-3,600	580,00	-2 088,00	
	VV		" ruční odkop v zemině pro sanaci (v pásmu IS, cca 40% z pásma dokop ručně) "					
	VV		0,40*sanOdkopIS101			23,064		
	VV	rODKOPzS101	Součet			23,064		
36	K	122202209-01	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice při odkopu RUČNĚ (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-1,800	28,00	-50,40	
	VV		rODKOPzS101/2			11,532		
37	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-93,600	133,00	-12 448,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		" POZNÁMKA : v případě vhodnosti zeminy z výkopů pro sanace "					
	VV		" může být část použita do násypů HTÚ v SO 001 (o tuto kubaturu pak snížen nákup násypové zeminy )" "					
	VV		" bude upřesněno dle skutečné REALIZACE sanace a využitelnosti v násypu SO 001 "					
	VV		Mezisoučet			0,000		
	VV		" odvoz na skládku "					
	VV		sODKOPzS101			262,936		
	VV		rODKOPzS101			23,064		
	VV	ODVOZzS101	Součet ODVOZ zemina Sanace SO 101			286,000		
38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-93,600	2,10	-196,56	CS ÚRS 2016 02
	VV		ODVOZzS101			286,000		
39	K	17120121104	Poplatek za skládku zeminy a kamení	t	-168,480	145,00	-24 429,60	
	VV		ODVOZzS101*1,8			514,800		
40	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	-225,000	8,20	-1 845,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		" úprava parapláně pod sanační násyp "					
	VV		SANACEm3101/0,40			715,000		
41	K	564761119-00	Sanační vrstva (M3) z hrubozrnného kameniva relativní ulehlost v aktivní zóně ld=0,85, se zhutněním, vč.dovozy kameniva na místo zabudování	m3	-93,600	212,00	-19 843,20	
	VV		" 49a/ sanace podloží v tl.0,40m: výměnou zeminy za vhodný materiál , 715 m2 "					
	VV	SANACEm3101	0,40*715,0			286,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KŘÍŽOVATKA U SOKOLOVNY, LIPNÍK NAD BEČVOU

Objekt:

**SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

KSO: 828 75  
Místo: Lipník nad Bečvou  
CZ-CPV: 45231400-9

CC-CZ: 22249  
Datum: 22. 6. 2017  
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89

IČ: 00301493  
DIČ: CZ00301493

Uchazeč:

ARES Lipník n.B.,s.r.o.

IČ: 62300008  
DIČ: CZ62300008

Projektant:

EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

IČ: 62361457  
DIČ: CZ62361457

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**70 558,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 558,56	21,00%	14 817,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**85 375,86**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘÍŽOVATKA U SOKOLOVNY, LIPNÍK NAD BEČVOU

Objekt:

**SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Místo:

Lipník nad Bečvou

Datum: 22. 6. 2017

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89

Projektant: EPROJEKT s.r.o., PŘERO

Uchazeč:

ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**70 558,56**

### M - Práce a dodávky M

**70 558,56**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

8 875,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 818,50

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

11 483,30

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

47 381,76

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘIŽOVATKA U SOKOLOVNY, LIPNÍK NAD BEČVOU

Objekt:

**SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Místo:

Lipník nad Bečvou

Datum: 22. 6. 2017

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89

Projektant: EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

Uchazeč:

ARES Lipník n.B.,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**70 558,56**

D M Práce a dodávky M **70 558,56**

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích **8 875,00**

1	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v homině tř 3	m	50,000	131,00	6 550,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	50,000	17,00	850,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	50,000	4,50	225,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z hominy třídy 3	m	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV **2 818,50**

5	K	743131115	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 63 mm uložená pevně	m	50,000	20,20	1 010,00	CS ÚRS 2016 02
6			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 95/84 mm, HDPE+LDPE	m	50,000	36,17	1 808,50	

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných **11 483,30**

7	K	744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	74,000	21,00	1 554,00	CS ÚRS 2016 02
8	M	341111000-99	kabel silový s Cu jádrem AYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m	-140,000	35,80	-5 012,00	
9	M	341111000-100	kabel silový s Cu jádrem AYKY 4 x 35 mm <sup>2</sup>	m	57,000	56,10	3 197,70	
10	M	341111000-101	kabel silový s Cu jádrem AYKY 5c x 6 mm <sup>4</sup>	m	157,000	74,80	11 743,60	

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla **47 381,76**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	348445500-1	svítidlo venkovní na výložník	kus	-3,000	2 490,00	-7 470,00	
12			Venkovní svítidlo výložníkové CONTURA-DA70 (22-46W)	ks	2,000	9 450,00	18 900,00	
13			Venkovní svítidlo sadové HORTUS-DA30-40	ks	1,000	9 964,50	9 964,50	
14	M	316740670-1	stožár osvětlovací 8m žárově zinkovaný	kus	-1,000	7 160,00	-7 160,00	
15	M	316740670-2	stožár sadový osvětlovací 4m žárově zinkovaný	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	
16	K	748721220	Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový přes 35 kg	kus	-1,000	351,00	-351,00	CS ÚRS 2016 02
17	M	316770600-1	výložník V1-21500	kus	-1,000	1 420,00	-1 420,00	
18	M	348445500-2	svítidlo pro přechody "typ zebra"	kus	-4,000	2 950,00	-11 800,00	
19			Přechodové svítidlo CONTURA-CW-DA70 (21-54W)	kus	4,000	9 590,00	38 360,00	
20			Dopravné a balné (dodávka svítidel), + recyklační poplatky (svítidlo, zdroj)	kus	1,000	1 108,26	1 108,26	