



VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE

Projekt: 23333_Úprava stání v Sektoru B1

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Předmět: Pokyn k provedení změny

01

Komu : Metroprojekt a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Úprava stání v Sektoru B1 - projektová dokumentace

Předmět změny: Změna designu interiéru Gate B1, B2 a B5 dle studie od Chapman Taylor s.r.o.

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy : - viz příloha Studie - Rekonstrukce stání - Gate B1, B2 a B5 - Studie interiéru

Důvod změny: Letiště Praha a.s. schválilo provedení změny vzhledu interiéru Gatů B1, B2 a B5. Předmětné změny v interiérech Gatů B1, B2 a B5 budou zapracovány do projektové dokumentace pro Stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Rozsah činností dle SoD by pouze řešil Gate B2 a B5 v úrovni stávajícího vzhledu interiéru. Nově je požadováno rozšířit změnu vzhledu interiéru i do Gate B1 a kompletně přepracovat koncepční architektonické řešení interiéru Gate a pokračovat v dalších stupních projektové dokumentace.

Časové ohodnocení: Není, platí dle SoD.

Dopad do celkových termínů:

NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Celkem

+

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Celkem

Zhotovitel: Metroprojekt a.s.

Objednatel:

Letiště Praha, a.s.

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.