

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 225/2017/Chy
uzavřené dne 9.10.2017 na vypracování projektové dokumentace studie proveditelnosti

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII. vložka 540

statutární orgán: : Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Hopjan, vedoucí ST, č. [REDACTED]

[REDACTED]
Antonín Ryček, referent pro provozní činnosti, č. telefonu [REDACTED]

Václav Chytka, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

sídlem Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

doručovací adresa: P.O.BOX 3, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, prokuristou společnosti

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 225/2017/Chy ze dne 9.10.2017 a na dodatku č. 1 této smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu vyhotovení projektové dokumentace studie proveditelnosti pro „**Revitalizace Chvojnice ř.km 5,5 – 12,2**“. Změna spočívá v prodloužení termínu dokončení prací na dokumentaci studie proveditelnosti do konce srpna oproti předpokládanému termínu vyhotovení projektové dokumentace dle smlouvy o dílo č 225/2017/Chy. Důvodem této změny je komplikované projednávání rozsahu záměru, mimo jiné i s dotčenými orgány a vlastníky dotčených pozemků a z toho vyplývajících změn návrhu k projednání. Dále bylo zjištěno, že zájmové území se nachází v chráněném území EVL a přírodní rezervaci a je nutné projednání s KÚ Vysočina a AOPK.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 225/2017/Chy na vypracování projektové dokumentace studie proveditelnosti pro „**Revitalizace Chvojnice ř.km 5,5 – 12,2**“ takto:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 4.10.2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **31.8.2018**

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 225/2017/Chy nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 225/2017/Chy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.


Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 225/2017/Chy ze dne 9.10.2017.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 30.5.2018

V BRNĚ dne 30-05-2018



IC: 42150754, DIČ: 42150754
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno



IC:00220078, DIČ:CZ00220078
③