

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0585/2017

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 17Zak0092

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

se sídlem:

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

zastoupeno:

Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou

IČ:

00304450

Kontaktní osoba:

Ing. Milada Chudárková, stavební technik OSMISR

dále jen „objednatel“

2. MSS – projekt s.r.o.

se sídlem:

Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4

jednající:

Ing. Martin Mynařík, jednatel

Alena Válková, jednatelka

zápis v OR:

C 123163 vedená u městského soudu v Praze

IČ:

26849836

DIČ:

CZ26849836

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

Alena Válková, jednatelka

dále jen „zhotovitel“

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„CYKLOSTEZKA ROKYTENKA – I. ČÁST-PD“, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	498 000,-Kč
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 8978/2017

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28. 11. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0585/2017, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně inženýrské činnosti, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve „smlouvě o dílo“, z důvodu složitých majetkoprávních vztahů vztahujících se k dotčeným pozemkům, které bude nutné zatížit předmětnou stavbou, se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla. V současné době se také projednává převod dvou potřebných parcel z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Ředitelství silnic a dálnic ČR a předmětnou smlouvu o smlouvě budoucí bude možné uzavřít až s novým vlastníkem těchto pozemků.
2. Článek III. Doba a místo plnění nově zní:
Požadovaná dodací lhůta
 - a) termín zahájení prací: 28. 11. 2017
 - b) termín dokončení prací: 395 dnů ode dne uzavření smlouvy o díloZhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do **27. 12. 2018.**

Čl. II.

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18.5.2015 č.j. 48/9/RM/2015, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění včetně identifikačních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Současně podléhá povinnému uveřejnění také smlouva, která je tímto dodatkem měněna a doplňována. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto dodatku a smlouvy, která je tímto dodatkem měněna a doplňována v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne: 07 -06- 2018

Ve Vsetíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Růžička
starosta

MSS – projekt s.r.o.
Alena Válková
jednatelka