

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. ZAK. 11/2018

Zpracování urbanistické studie regenerace panelového sídliště v Ivančicích

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Město Ivančice

Sídlo:

Zastoupené:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

starostou Milanem Bučkem

00281859



- dále jen "objednatel" -

a

Ing. Alena Vránová

Sídlo:

Zastoupené:

IČO:


DIČ:

bankovní spojení:

Zástřizly 41, 768 05 Koryčany

Ing. Alena Vránová

71763384



zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném:

- dále jen "zhotovitel" -

I.

Předmět dodatku

Tento dodatek č. 1 upravuje ustanovení Čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo - **Lhůty plnění**, uzavřené dne 6. 4. 2018, z důvodu pozdějšího dodání podkladů ze strany objednatele a nahrazuje ho následujícím obsahem, který zní:

Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla **do 31. 7. 2018**.

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, mají platnost originálu.
2. Obě strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s ním a na důkaz souhlasu jej podepisují.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a trvá až do doby předání celého díla.

V Ivančicích, dne 24. 5. 2018

Objednatel
v.z. Jaroslav Sojka

Zhotovitel
Ing. Alena Vránová

Schváleno Radou města Ivančice pod č. 14 / R16 ze dne 23. 5. 2018.
