



D o d a t e k č . 1

S m l o u v y o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Město Telč**
náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56
Zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
IČ: 00286745
DIČ CZ00286745
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
- I.2. Zhotovitel: **Pozemní stavby Telč s.r.o.**
Se sídlem: Svatojánská 463, Telč-Staré Město, 588 56 Telč
Zápis v OR: C 91975
Zastoupený: Zdeňkem Křížem - jednatelem
IČ: 048 02 098
DIČ: CZ04802098
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
- I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš
za zhotovitele: Zdeněk Kříž

V technických věcech jedná za objednatele: Jirí Salus, Ing.Arch.Lukáš Pivoňka
Vladimír Švec
za zhotovitele: Zdeněk Kříž

I.

Na základě dohody smluvních stran se mění článek IV. Cena díla Smlouvy o dílo uzavřené na akci:

„Výstavba přístupové rampy do Roštejnského rybníka v Telči“

Důvod – Došlo ke změně technického řešení oproti původnímu návrhu. Změna technického řešení byla vyvolána na základě požadavků majitele rybníka.

II.

Dle vzájemné dohody objednatele a zhotovitele se mění níže uvedená ustanovení původně uzavřené smlouvy o dílo na znění:

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1.

Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, nákladů na účast zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

Cena činí:

Cena bez DPH	268 786,28 Kč
DPH 21 %	56 445,12 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	325 231,40 Kč

slovy - jedno sto padesát jedna tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých

III.

- Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden vyhotovení zhotovitel.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv s výjimkou osobních údajů v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, jsou-li naplněny podmínky zák. č. 340/2015 o registru smluv v platném znění.

V Telči, dne 28. 05. 2018

Město Telč



V Telči, dne 10.5.2018

Pozemní stavby Telč s.r.o.

Pozemní stavby Telč s.r.o.
Svatojánská 463, 588 56 Telč
IČ: 04802098 DIČ: CZ04802098