

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
„Oprava fasády věže zámku a části fasády zámku“ – Dílčí část II.

I.
Smluvní strany

1. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace,

Se sídlem: Hluboká 66, Frýdek-Místek 738 01

IČO: 00095630

Zastoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovským, ředitelem

dále též „Muzeum Beskyd“

Organizace je zapsaná v OŘ vedeném u Krajského soudu v Ostravě

v oddílu Pr, vložka číslo 906

Není plátcem DPH.

Bankovní spojení: 19-3682350297/0100 Komerční banka a.s., pobočka Frýdek - Místek

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

xxxxxxxxx (dále jen „objednatel“)

2. Dalibor Frňka

Se sídlem: K. H. áchy 1707, 738 02 Frýdek-Místek

Zastoupena: Daliborem Frňkou

IČ: 15406407

DIČ: CZ5608200125

Bankovní spojení: KB Frýdek-Místek

Číslo účtu: 162441781/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Dne 29. 6. 2016 byla uzavřena SMLOUVA O DÍLO K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU „Oprava fasády věže zámku a části fasády zámku“ – Dílčí část II. (**dále jen smlouva**).
2. Na žádost objednatele byla (08/2016) vypracována projektová dokumentace „Oprava fasády věže – sanace trhlin“ projekční kanceláří Prefix, s.r.o. ČS. Brigády 319, Bystřice pod Hostýnem. Položkový rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dále dohodly na následující změně smlouvy:
Ve smyslu bodu V. 3. b) výše uvedené smlouvy budou k ceně díla přičteny veškeré náklady na

provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací nad rámec množství uvedené v původní projektové dokumentaci. Dle projektové dokumentace „Oprava věže – sanace trhlin“, zpracované projekční kanceláří Profix, s.r.o. ČS. Brigády 319, Bystřice pod Hostýnem je hodnota víceprací bez ohledu na případné méněpráce 109. 706,--Kč bez DPH.

2. Bod V. odst. 1) se mění a zní:

Cena za provedené dílo s ohledem na objem víceprací, vyplývajících z projektové dokumentace: „Oprava věže – sanace trhlin“, je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	celkem
Cena bez DPH	1 500 201		1 501 201
DPH	315 042		315 042
Cena vč. DPH	1 815 243		1 815 243

IV.

Zvláštní ujednání

Zhotovitel výslovně souhlasí v plném rozsahu se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v pl. znění.

V.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Frýdku-Místku dne: 29. 8. 2016

Ve Frýdku-Místku dne: 29. 8. 2016

objednatel

zhotovitel

V souladu se zákonem 320/2001 Sb. v platném znění schválila:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, správce rozpočtu.....

Položkový rozpočet			
Zakázka:		Zámek FM Věž - sanace trhlin	
Objednatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			99 733,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 973,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			109 706,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		109 706,00 CZK
Základní DPH	21 %		23 038,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			132 744,00 czk

Ve Frýdku-Místku dne: 29. 8. 2016

Ve Frýdku-Místku dne: 29. 8. 2016

objednatel

zhotovitel

