

Časový harmonogram aktivit projektu

Předpokládaný kalendářní měsíc / 2018	5	6	7	8	9	10	11
Aktivita/měsíce od zahájení projektu	1	2	3	4	5	6	7
Podpis smlouvy	X						
Rízení projektu	X	X	X	X	X	X	X
Vytvoření a zveřejnění tiskové zprávy						X	
Přípravné práce - nákup technického vybavení, zaslání do Mongolska, celní vyřízení aj.		X	X	X	X		
Realizace sanačních prací				X	X	X	
Sanační monitoring				X	X	X	
Vyhodnocení dat a zpracování závěrečné zprávy sanace						X	X
Zpracování závěrečné zprávy z realizace							X