



MHMPP0707RB9

Stejnopis 1

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

č. DIL/64/02/005885/2017

k provedení stavby č. ORG 0042982

„Rek. budovy DDM, Na Vypichu 2361, P6“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hlavní město Praha, odbor sportu a volného času MHMP**
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, p. Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
zastoupený: Mgr. Soňou Fáberovou, ředitelkou odboru sportu a volného času MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitel: **APZB trading, s.r.o**
se sídlem: Korunní 2206/127, Praha 3, 130 00
zapsán v OR: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187643
zastoupený: Jiřím Polydorem, jednatelem
IČO: 24196029
DIČ: CZ 24196029
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo se doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi během výstavby o vícepráce a méněpráce, blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG 0042982**
Název stavby: **„Rek. budovy DDM, Na Vypichu 2361, P6“**
Místo stavby: **Praha 6, Na Vypichu 2361**
Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, odbor sportu a volného času MHMP**
Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **Restio, spol. s r.o.,**
se sídlem Milady Horákové 127, Praha 6

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy je rozšířen o stavební práce, které objednatel s péčí řádného hospodáře nepředpokládal, a jejichž nutnost je potřeba ke zdárnému ukončení plnění díla, a které jsou blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

III.

CENA DÍLA

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele včetně dodatku č. 2 smlouvy specifikovaná v příloze č. 1 dodatku činí:

Základní cena celkem	3 094 853,- Kč
DPH 21 %	649 919,- Kč
Celková cena včetně DPH	3 744 772,- Kč
Cena dodatku č. 2 celkem	- 106 137,57 Kč
DPH 21 %	- 22 288,76 Kč
Celková cena dodatku č. 2 včetně DPH	- 128 426,33 Kč
Základní cena včetně dodatku č. 2 celkem	2 988 715,43 Kč
DPH 21 %	627 630,24 Kč
Celková cena včetně dodatku č. 2 a včetně DPH	3 616 345,67 Kč

IV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí hl. m. Praha.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.


V Praze dne: 29. 12. 2017

V Praze dne: 29. 12. 2017



.....
objednatel

Mgr. Soňa Fáberová
ředitelka odboru sportu a volného času
MHMP



zhotovitel
Jiří Polydor
jednatel

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. DIL/64/02/005885/2017

Položka	Jednotka	Cena / jednotka	Cena/ks	Cena CELKEM
Přípočty <i>střecha</i>				
EPS 100s rovné desky 140mm vč prořezu	m2	144	285,00	41 040,00
Montáž EPS 100s	m2	144	140,00	20 160,00
teleskop kotvící	ks	920	5,00	4 600,00
Šroub do teleskopu	ks	920	11,00	10 120,00
Montáž teleskopu	ks	920	10,00	9 200,00
lepící pěna na EPS Etics	ks	24	210,00	5 040,00
Viplanil tabule na zakládací lišty	ks	12	800,00	9 600,00
Montáž zakládací lišty	m	56	240,00	13 440,00
DEKPLAN 76 UV stabilní ke kotvení	m2	166	220,00	36 520,00
Montáž Dekplan 76	m2	166	240,00	39 840,00
Filtek 500g/m2	m2	166	45,00	7 470,00
Montáž Filtek500	m2	166	10,00	1 660,00
Větrací mřížky do atiky D+M	ks	32	140,00	4 480,00
Topwet odvětrávací komínek	ks	1	1 150,00	1 150,00
Montáž TW komínku	ks	1	620,00	620,00
				0,00
Přípočty <i>fasáda</i>				0,00
KZS stěn budov EPS NEO tl150mm	m2	16	680,00	10 880,00
KZS stěn budov EPS P tl100mm	m2	2,75	880,00	2 420,00
Vnější omítka silikonová tenkovrstvá	m2	16	240,00	3 840,00
Vnější omítka soklu z umělého kamene	m2	2,75	550,00	1 512,50
KZS lišta zakládací soklová	m	5,5	190,68	1 048,74
Přípočty <i>Podlahy</i>				0,00
Potěr anhydrit 30 Mpa tl. 40mm	m2	25,14	310,00	7 793,40
				0,00
Přípočty <i>elektroinstalace</i>				0,00
Rzvaděč elektroměrový 2x elektroměr	kpl	1	10 200,00	10 200,00
kabel CYKY 5X6 D+M	m	14	120,00	1 680,00
Příhláška k odběru+vyřízení PRE	kpl	1	4 000,00	4 000,00
Poplatek PRE	kpl	1	3 000,00	3 000,00
Výkop pro zemnicí pás	kpl	1	4 840,00	4 840,00
Zemnicí pás 30x4mm FeZn	kpl	1	2 150,00	2 150,00
Montáž zemnicího pásu	kpl	1	1 250,00	1 250,00
hasicí přístroj 6P D+M	ks	1	1 950,00	1 950,00
lišta zakončovací k palubkám	m	60	87,00	5 220,00
PD k nové skladbě střešního pláště	kpl	1	22 000,00	22 000,00
přípočty celkem bez DPH				288 724,64
DPH 21%				60 632,17
přípočty celkem s DPH				349 356,81
Odpočty				
D+M Akumulačních kamen	ks	6	-1 200,00	-7 200,00
Odstranění střešního pláště	m2	143,417	-15,20	-2 179,94

Provedení povlakové krytiny střech AIP	m2	143,417	-10,51	-1 507,31
Hydroizolační pás asfaltovaný GLASTEK 40	m2	164,93	-140,00	-23 090,20
Provedení povlakové krytiny střech NAIP	m2	143,417	-84,33	-12 094,36
Elastek 50 Dekor	m2	164,93	-120,00	-19 791,60
Provedení dilatační a expanzní vrstvy	m2	143,417	-40,42	-5 796,92
Geotextilie Filtek min.300g/m2	m2	164,93	-34,39	-5 671,94
Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů	m2	82,229	-200,00	-16 445,80
Montáž foukané tepelné izolace	m2	143,417	-15,50	-2 222,96
vata minerální foukaná IZOspol	m3	28,683	-940,00	-26 962,02
Izolace tepelné podlah, stropů	m2	138,96	-7,31	-1 015,80
Výměna narušené kce atiky	m3	2,5	-4 340,00	-10 850,00
Oprava dřevěné sbíjené vazničky	kpl	1	-10 000,00	-10 000,00
Bednění střech rovných z desek OSB	m2	143,417	-360,00	-51 630,12
Demontáž bednění střech z desek tvrdých	m2	143,417	-40,91	-5 867,19
Izolace tepelné protipožární	m2	100,318	-25,40	-2 548,08
Izolace tepelné protipožární	m2	143,417	-25,40	-3 642,79
Lepení plastové lišty	m	15,46	-105,00	-1 623,30
Lepení pásu povlakových	m2	12,62	-145,00	-1 829,90
krytina podlahová marmoleum	m2	13	-707,00	-9 191,00
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	25,15	-146,00	-3 671,90
Otlučení omítek stropů	m2	74,78	-82,21	-6 147,66
Provedení izolace proti tlakové vodě	m2	94,62	-80,89	-7 653,81
pás těžký asfaltovaný DEKBIT V60 S35	m2	108,813	-62,50	-6 800,81
Dveře dřevěné 800x197 mm	ks	1	-1 500,00	-1 500,00
Montáž dřevěných křídel	ks	1	-552,80	-552,80
odpočty celkem bez DPH				-247 488,21
DPH 21%				-51 972,52
přípočty celkem s DPH				-299 460,74
přípočty celkem bez DPH				288 724,64
odpočty celkem bez DPH				-247 488,21
ROZDÍL				41 236,43