

Dodatek č. 2
k Prováděcí smlouvě na Rámcovou smlouvu

č. smlouvy objednatele : TPR/17/146, č. smlouvy konzultanta : 17.0368-04

uzavřené dne 10. 07. 2017 (dále jen „smlouva“)

„Prováděcí smlouva
na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP č. 01UK-002891
EIA „D6 – Karlovarský kraj“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené : [REDAKCE], generálním ředitelem
jehož jménem jedná : [REDAKCE], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
bankovní spojení : [REDAKCE]
číslo účtu : [REDAKCE]

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

EKOLA group, spol. s r. o.

se sídlem : Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
jehož jménem jedná : [REDAKCE], jednatelka společnosti
IČ : 639 81 378
DIČ : CZ63981378
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39803

(dále také jen „*Konzultant*“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě žádosti Konzultanta, vyvolané nutností naplnění novely zákona č. 100/2001 Sb., zejména § 6 a § 8 uvedeného zákona a s tím spojených víceprací, zpracovaných do cenové nabídky, tvořící nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 2 a po vzájemné dohodě obou smluvních stran **mění se a doplňují** následující ustanovení předmětné Prováděcí smlouvy č. TPR/17/146 takto:

Článek II.

Cena

Z důvodů víceprací dle přiložené cenové nabídky dochází k **navýšení ceny** díla celkem o **216.650,- Kč bez DPH**, z toho:

- o **197.650,- Kč za část A** – Zpracování oznámení záměru
- o **19.000,- Kč za část E** – Technická pomoc objednateli

Vzhledem k uvedenému dílčímu navýšení se mění původní celková cena díla dle odst. 1 takto:

Cena bez DPH : 2,562.550,00 Kč
DPH : 538.135,50 Kč
Cena celkem včetně DPH : 3,100.685,50 Kč

Článek III., odst. 1.

- podání oznámení na příslušný úřad – do 2 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č.2;
- vydání závěrů zjišťovacího řízení – předpoklad do 3 měsíců od podání oznámení záměru na příslušný úřad;
- odevzdání konceptu dokumentace EIA – do 1 měsíce od vydání závěru zjišťovacího řízení.

Odevzdání konceptu dokumentace EIA Objednateli – předpoklad do 30. 11. 2018

II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Prováděcí smlouvy č. TPR/17/146 ze dne 10. 07. 2017, ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Konzultant obdrží po dvou výtiscích.

Příloha: Cenová nabídka

v Karlových Varech dne: 29-05-2018

[Redacted signature]

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

[Redacted stamp]




v Praze dne: 4.6.2018

[Redacted signature]

jednatelka společnosti
EKOLA group, spol. s r. o.

[Redacted stamp]



Cenová nabídka - specifikace, rekapitulace

"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP"

AKCE: D6 - Karlovarský kraj		
Položka	Popis činnosti	Cena
		Kč
A	Zpracování oznámení záměru	197 650
E	Technická pomoc objednateli	19 000
Celkem Kč bez DPH		216 650,00
DPH 21 %		45 496,50
Celkem Kč vč. DPH		262 146,50

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Nabídku podává: EKOLA group, spol. s r.o.

Dne: 23. 2. 2018

Podpis oprávněné osoby: XXXXXXXXXX

"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ZP"

CAST A - Oznámení záměru - akce D6 - Karlovarský kraj

		jedn.	poč. jed.	Kč/jedn.	cena
ČÁST A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	hod	1	■	■
ČÁST B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU				■
B.I.	Základní údaje	hod	1	■	■
B.II.	Údaje o vstupech	hod	1	■	■
B.III.	Údaje o výstupech	hod	1	■	■
ČÁST C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				■
C.1.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	hod	1	■	■
C.2.	Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	hod	1	■	■
C.3.	Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	hod	1	■	■
ČÁST D.	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	hod	1	■	■
D.I.	Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	hod	1	■	■
D.II.	Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů	hod	1	■	■
D.III.	Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	hod	1	■	■
D.IV.	Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	hod	1	■	■
D.VI.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti	hod	1	■	■
ČÁST E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	hod	1	■	■
ČÁST F.	ZAVĚR	hod	1	■	■
ČÁST G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	hod	1	■	■
ČÁST H.	PŘÍLOHY - Studie EIA				■
	Zpracování vlivu na zdraví obyvatelstva dle Autorizačního návodu (AN 15/04, verze 2) k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku.	hod	1	■	■
	Zpracování rozptylové studie – náležitosti studie dle Přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb.	hod	1	■	■
	Zpracování akustické studie	hod	1	■	■
	Biologické hodnocení	hod	1	■	■
	Biologický průzkum	hod	1	■	■
	Dendrologický průzkum	hod	1	■	■
	Zpracování hodnocení rizik klimatických změn	hod	1	■	■
	Zpracování vlivů na povrchové a podzemní vody	hod	1	■	■
	Posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna	hod	1	■	■
	Zpracování vlivů na půdu	hod	1	■	■
	Zpracování vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje	hod	1	■	■
	Zpracování vlivů na území soustavy NATURA 2000	hod	1	■	■
	Zpracování vlivů na faunu, flóru a ekosystémy	hod	1	■	■
	Migrační studie	hod	1	■	■
	Zpracování vlivů na krajinu	hod	1	■	■
	Zpracování vlivů na hmotný majetek a kulturní památky	hod	1	■	■
ČÁST I.	reprografie část Oznámení záměru	kpl	1	■	■
Cena celkem bez DPH					■

vlivu stavby na ZP"
- Karlovarský kraj
xx* hodinovou sazbu

"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ZP"

ČÁST E - Technická pomoc objednateli akce D6 - Karlovarský kraj

uchazeč vyplní žlutě podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbu

Položka	Popis činnosti	Rozsah	Sazba	Cena
		hodina	Kč/hodinu	Kč
1	Technická pomoc			■
1.1	Technická pomoc (při projednání oznámení záměru až po vydání závěru zjišťovacího řízení)	■	■	■
	Celkem Kč bez DPH			■