

VĚCNÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Revitalizace panelových domů BD Kozinova č.p. 235-236, Domažlice

morez stavební s.r.o.

časová osa od předání staveniště

týden

1. měsíc				2. měsíc					3. měsíc			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
způsobilé hlavní výdaje													
zemní práce													
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (KZS)													
ostatní kce a práce-bourání (vč. lešení)													
přesun sutě													
kce klempířské													
kce truhlářské (okna)													
zasklívání (vysklívání)													
VRN													
způsobilé hlavní výdaje II.													
ostatní kce a a práce-bourání (podlaha lodžii)													
přesun sutě													
kce zámečnické (zábradlí lodžii)													
podlahy z dlaždic (lodžie)													
způsobilé vedlejší výdaje													
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (pamětní deska)													
VRN													
nezpůsobilé výdaje													
zemní práce													
povrchové úpravy terénu (trávník)													
zakládání (pažení výkopu a drenáž, základová zeď)													
svislé a kompletní kce (izolační přízdívka základ. Zdi)													
vodorovné kce													
komunikace													
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
ostatní kce a práce- bourání													
přesun sutě													
izolace proti vodě													
povlakové krytiny (strojovna)													
ZTI-vnitřní kanalizace (vpusti v angl. dvorcích)													
hromosvod													
elektro-demontáže													
elektro-osvětlení													
nátěry-panel u vstupu													
LED svítidla													
elektro-ostatní (přípomoc)													
kce truhlářské (vnitřní parapety)													
kce zámečnické - pororošty angl. dvorků													
podlahy z dlaždic (vstupy)													
elektro-skříň													
plynovod - skříňka HUP													

plnění bez DPH	3 166 397	4 600 989	4 050 520
DPH 15%	474 960	690 148	607 578
plnění vč. DPH	3 641 356	5 291 138	4 658 098