

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.4.2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

### **HRASPO spol. s r.o.**

se sídlem: Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno

zapsaná u KS v Brně, spisová značka C 25554

zastoupená Jakubem Hrabálkem, jednatelem společnosti

IČO: 25323610

DIČ: CZ25323610

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

a

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

se sídlem Kociánka 1/8, 612 00 Brno

IČ: 708 87 284

zastoupená Mgr. Michalem Medlíkem, ředitelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

### **I.**

Dne 19. 4. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovit, dodat a instalovat elektrický konvektomat RATIONAL SCC 202, elektrický konvektomat RATIONAL SCC 102, podstavec pod konvektomat, 3 dílný vestavný chladicí box vč. regálu do chl. boxu.

### **II.**

Tímto dodatkem se ve čl. III. „Doba plnění“ termín předání a převzetí díla posouvá do 15. 6. 2018 ,a to vzhledem k překážkám na straně objednatele.

### **III.**

Ve čl. I. „Předmět plnění“ 3 dílný vestavný chladicí box bude zvětšen dle požadavků objednatele, a to na velikost  $h \times š \times v$ : 1850x1200x2200, 1850x1250x2200, 1850x1250x2200 z původních 850x1200x2200, 850x1250x2200, 850x1250x2200.

### **IV.**

Vzhledem ke změně v předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně čl. III „Cena“ ,a to:

Cena díla předmětu plnění bez DPH: 1 108 600,- Kč

DPH 21 %: 232 806,- Kč

Cena včetně DPH: 1 341 406,- Kč

V.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změn.

Podpisem tohoto dodatku stvrzují obě smluvní strany, že dodatek sjednaly svobodně, vážně a nikoliv v tísní nebo za zvlášť nevhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 11. 6. 2018

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel