



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě

Číslo: 0976-17

2018000700

uzavřené podle § 2430 - 2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany:

Příkazce:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Rektor:

prof. Ing. Petr Sába, CSc.

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

RNDr. Alexander Černý, kvestor

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:

70883521

DIČ:

CZ70883521

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

č.ú.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx/0100

ID datové schránky:

ahqj9id

Příkazník:

S – Invest CZ s.r.o.

Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Eliška Kudělková, jednatelka

IČ:

25526171

DIČ:

CZ25526171

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx/0800

ID datové schránky:

xvyk3o

Identifikace:

Obchodní rejstřík vedený u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka
28884380

Příkazník je plátcem DPH.

Smluvní strany se dohodly na úpravách této smlouvy ve znění Dodatku č. 2 z důvodů úpravy předmětu plnění veřejné zakázky podle čl. II odst. II.1.2. a II.1.3. této smlouvy, která spočívá v nerealizaci některých úkonů některých částí v rámci každé veřejné zakázky z důvodů nepodaných nabídek a z toho vyplývající snížení ceny. Upravená cena byla provedena kalkulací shodnou, jako byla provedena kalkulace původní ceny.



II. Předmět dodatku č. 3

II. Předmět smlouvy:

Původní text čl. II odst. II.1.2. se doplňuje o nový text:

II.1.7. „RIFT - přístrojové vybavení etapa 2 - II.“ – opakované řízení

V zakázce rozdělené na 8 částí podle § 35 zákona nebyly předloženy žádné nabídky na část č. 8 veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu nebyly provedeny úkony spojené s posouzením a hodnocením nabídek.

Původní text čl. II odst. II.1.3. se doplňuje o nový text:

II.1.8. „RIFT - přístrojové vybavení etapa 3 - II.“ – opakované řízení

V zakázce nebyly předloženy žádné nabídky. Z uvedeného důvodu nebyly provedeny úkony spojené s posouzením a hodnocením nabídek.

V. Odměna příkazníka a platební podmínky:

Původní text čl. V odst. V.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.1. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy, která byla dle původní smlouvy stanovena dohodou smluvních stran na základě kalkulace, která je součástí NABÍDKY, a upravená dodatkem č. 1 a 2 k této smlouvě na částku:

1.155.400,- Kč bez DPH
242.634,- Kč DPH sazba 21 %
1.398.034,- Kč vč. DPH

se snižuje z důvodů neprovedení posouzení a hodnocení nabídek u části 8 veřejné zakázky podle odst. II.1.2. a II.1.7. této smlouvy z důvodů nepředložení žádné nabídky o částku:

14.000,- Kč bez DPH
2.940,- Kč DPH sazba 21 %
16.940,- Kč vč. DPH

se snižuje z důvodů neprovedení posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky podle odst. II.1.3. a II.1.8. této smlouvy z důvodů nepředložení žádné nabídky o částku:

9.100,- Kč bez DPH
1.911,- Kč DPH sazba 21 %
11.011,- Kč vč. DPH

nová cena se sjednává na částku:

1.132.300,- Kč bez DPH
237.783,- Kč DPH sazba 21 %
1.370.083,- Kč vč. DPH

Tato celková cena je rozdělena na jednotlivá zadávací řízení podle odst. II.1. této smlouvy takto:



Původní text čl. V odst. V.1.1. se nemění:

V.1.1. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy podle odst. II.1.1. této smlouvy, která byla dle původní smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 stanovena dohodou smluvních stran částkou:

325.225,- Kč bez DPH
68.297,- Kč DPH sazba 21 %
393.522,- Kč vč. DPH

zůstává nezměněna.

Původní text čl. V odst. V.1.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.1.2. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy podle odst. II.1.2. této smlouvy, která byla dle původní smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 stanovena dohodou smluvních stran částkou:

568.425,- Kč bez DPH
119.369,- Kč DPH sazba 21 %
687.794,- Kč vč. DPH

se snižuje z důvodů neprovedení posouzení a hodnocení nabídek u části 8 veřejné zakázky podle odst. II.1.2. a II.1.7. této smlouvy z důvodů nepředložení žádné nabídky o částku:

14.000,- Kč bez DPH
2.940,- Kč DPH sazba 21 %
16.940,- Kč vč. DPH

nová cena se sjednává na částku:

554.425,- Kč bez DPH
116.429,- Kč DPH sazba 21 %
670.854,- Kč vč. DPH

Původní text čl. V odst. V.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.1.3. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy podle odst. II.1.3. této smlouvy, která byla dle původní smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 stanovena dohodou smluvních stran částkou:

261.750,- Kč bez DPH
54.968,- Kč DPH sazba 21 %
316.718,- Kč vč. DPH

se snižuje z důvodů neprovedení posouzení a hodnocení nabídek zakázky podle odst. II.1.3. a II.1.8. této smlouvy z důvodů nepředložení žádné nabídky o částku:

9.100,- Kč bez DPH
1.911,- Kč DPH sazba 21 %
11.011,- Kč vč. DPH

nová cena se sjednává na částku:

252.650,- Kč bez DPH
53.057,- Kč DPH sazba 21 %
305.707,- Kč vč. DPH



Původní text čl. V odst. V.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.3. Příkazce uhradí smluvní cenu podle odst. V.1.2. na základě faktur – daňových dokladů, které vystaví příkazník v následujících splátkách, odpovídajícím věcnému plnění:

Původní zadávací řízení:

V.3.1.	K termínu zpracování čistopisu zadávací dokumentace částku	172.770,- Kč + DPH
V.3.2.	K termínu odevzdání nabídek účastníků zadávacího řízení částku	64.789,- Kč + DPH
V.3.3.	K termínu posouzení a vyhodnocení nabídek částku	127.970,- Kč + DPH
V.3.4.	K termínu ukončení zadávacího řízení částku	21.596,- Kč + DPH

Opakované zadávací řízení:

V.3.5.	K termínu zpracování čistopisu zadávací dokumentace částku	72.520,- Kč + DPH
V.3.6.	K termínu odevzdání nabídek účastníků zadávacího řízení částku	27.195,- Kč + DPH
V.3.7.	K termínu posouzení a vyhodnocení nabídek částku	58.520,- Kč + DPH
V.3.8.	K termínu ukončení zadávacího řízení částku	9.065,- Kč + DPH

V případě, že příkazce rozhodne o předčasném ukončení zadávacího řízení (zrušení), bude příkazník účtovat pouze ty platby podle odst. V.3.1. – V.3.8. této smlouvy (nebo jejich část podle kalkulace z NABÍDKY), které provedl do předčasného ukončení zadávacího řízení.

Původní text čl. V odst. V.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.4. Příkazce uhradí smluvní cenu podle odst. V.1.3. na základě faktur – daňových dokladů, které vystaví příkazník v následujících splátkách, odpovídajícím věcnému plnění:

Původní zadávací řízení:

V.4.1.	K termínu zpracování čistopisu zadávací dokumentace částku	95.600,- Kč + DPH
V.4.2.	K termínu odevzdání nabídek účastníků zadávacího řízení částku	35.850,- Kč + DPH
V.4.3.	K termínu posouzení a vyhodnocení nabídek částku	95.600,- Kč + DPH
V.4.4.	K termínu ukončení zadávacího řízení částku	11.950,- Kč + DPH

Opakované zadávací řízení:

V.4.5.	K termínu zpracování čistopisu zadávací dokumentace částku	9.100,- Kč + DPH
V.4.6.	K termínu odevzdání nabídek účastníků zadávacího řízení částku	3.413,- Kč + DPH
V.4.7.	K termínu posouzení a vyhodnocení nabídek částku	0,- Kč + DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



V.4.8. K termínu ukončení zadávacího řízení částku

1.137,- Kč + DPH

V případě, že příkazce rozhodne o předčasném ukončení zadávacího řízení (zrušení), bude příkazník účtovat pouze ty platby podle odst. V.4.1. – V.4.8. této smlouvy (nebo jejich část podle kalkulace z NABÍDKY), které provedl do předčasného ukončení zadávacího řízení.

III. Závěrečná ustanovení:

- I. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- II. Ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti.
- III. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 2 příkazník.

Ve Zlíně, dne 11.6.2018

V Brně, dne 8.6.2018

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
RNDr. Alexander Černý
kvestor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

.....
Ing. Eliška Kudělková
jednatelka
S – Invest CZ s.r.o.