

DODATEK č. 1

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

Zastoupeno: primátorem

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 – není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen objednatel

2. Ing. Josef Rehtik

Sídlo: Francouzská 6017, 708 00 Ostrava – Poruba

Provozovna: U Studia 33, 700 30 Ostrava – Zábřeh

IČ: 16648625

DIČ: CZ6011010588

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen zhotovitel

shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto

dodatku č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení s propracováním do úrovně realizační dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavby „Zrušení vyústění kanalizace U Hůry a „Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci“.

II.

Čl.VIII. Cena díla

V čl. VIII. Bod 1) se tímto dodatkem č.1 mění v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. ze dne 23.dubna 2004 daň z přidané hodnoty z 5% na 19%.

Tabulky v bodě 1. této smlouvy se tedy nahrazují takto:

Zrušení vyústění kanalizace na Sovinci	Cena bez DPH v Kč	DPH 5%	DPH 19 %	Cena vč. DPH
Průzkumné práce	123.000,-	6.150,-		129.150,-
Majetkoprávní – vlastnické vztahy	50.000,-	2.500,-		52.500,-
Projektová dokumentace pro územní řízení	58.000,-	2.900,-		60.900,-
Projektová dokumentace pro stavební řízení	149.000,-	7.450,-		156.450,-
Autorský dozor	12.000,-		2.280,-	14.280
CENA CELKEM	392.000,-	19.000,-	2.280,-	413.280,-

Zrušení vyústění kanalizace U Hůry	Cena bez DPH v Kč	DPH 5%	DPH 19 %	Cena vč. DPH
Průzkumné práce	128.000,-	6.400,-		134.400,-
Majetkoprávní – vlastnické vztahy	42.000,-	2.100,-		44.100,-
Projektová dokumentace pro územní řízení	63.000,-	3.150,-		66.150,-
Projektová dokumentace pro stavební řízení	151.000,-	7.550,-		158.550,-
Autorský dozor	14.000,-		2.660,-	16.660,-
CENA CELKEM	398.000,-	19.200,-	2.660,-	419.860,-

Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci a U Hůry	Cena bez DPH v Kč	DPH 5%	DPH 19 %	Cena vč. DPH
Průzkumné práce	251.000,-	12.550,-		263.550,-
Majetkoprávní – vlastnické vztahy	92.000,-	4.600,-		96.600,-
Projektová dokumentace pro územní řízení	121.000,-	6.050,-		127.050,-
Projektová dokumentace pro stavební řízení	300.000,-	15.000,-		315.000,-
Autorský dozor	26.000,-		4.940,-	30.940,-
CENA CELKEM	790.000,-	38.200,-	4.940,-	833.140,-

III.

IX. Platební podmínky

Znění bodu 2 se mění následovně:

V souladu s ustanovením § 21 odst.7 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých plnění uvedených v bodě 10. tohoto článku.

V bodě 10. se ruší písm.c) a nahrazuje se následujícím zněním:

- za vykonaný autorský dozor pro stavbu „Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci“ po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 14.280.- Kč vč. DPH

- za vykonaný autorský dozor pro stavbu „Zrušení vyústění kanalizace U Hůry“ po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 16.660.- Kč vč. DPH

IV.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.4941/75 ze dne 29.11.2004.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

za objednatele

za zhotovitele

primátor