

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení péče o zeleň

Ing. Marek Žďárský

IČ: 60204672

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Ing. Dědečková/236005814

Č. j.:

MHMP 1564924/2017

Počet listů/příloh: 2/1

Sp. zn.:

Datum:

S-MHMP 1564924/2017

10.10.2017

Věc: Dodatek č.1 - Prodloužení termínu dokončení objednávky „Arboristické práce ve Stromovce – odborný dohled a konzultace“ - OBJ/54/12/010987/2016, ev.č. 194312

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 5.10.2017 dohodly na prodloužení termínu objednávky, kterým se mění následující odstavce objednávky takto:

V odstavci 4. Stanovený termín a místo plnění se text:

„Práce budou provedeny v termínu: **nejpozději do 5.12.2017**“
ruší a nahrazuje textem:

„Práce budou provedeny v termínu: **nejpozději do 30.4.2018**“.


II.

1. Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Prodloužení termínu odevzdání zakázky nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Doklad o prodloužení termínu objednávky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

S pozdravem

Za Objednatel:



RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru

Odbor ochrany prostředí

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V PRAZE dne 6.11.2017

Za Dodavatele:



Jm
funkce

Příloha: Žádost o prodloužení termínu objednávky

Exp.:

1. LEG MHMP
2. odd. IX. OCP MHMP
3. UCT MHMP
4. spis
5. adresát



MHMP085W72T

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy	
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 1564 989/2017	
DORUČENO DNE: 5. 10. 2017	
Počet listů dokumentu: 1	Počet listů příloh: 0
Počet listinných příloh: 0	Počet a druh nelistinných příloh: 0
Identifikační údaje zpracovatele:	DAGMAR SUDÍKOVÁ

Hlavní město Praha
MHMP - Odbor ochrany
prostředí
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Dne 4. 10. 2017

Věc: Žádost o prodloužení termínu u zakázky „Arboristické práce ve Stromovce – odborný dohled a konzultace“

Žádám o prodloužení termínu u zakázky „Arboristické práce ve Stromovce – odborný dohled a konzultace“ na základě objednávky č. OBJ/54/12/010987/2016 (evidenční č. 194312) ze dne 20. 10. 2016 z důvodu požadované konzultační činnosti a dohledu podél podmokelské a buštěhradské dráhy, na svazích nad Šlechtovou restaurací a problematických lokalitách ve Stromovce ohledně provádění nutných arboristických zásahů v období vegetačního klidu.

Z kontrolních dnů budou odborným dozorem průběžně vedeny zápisy a bude vše náležitě dokladováno a předáno zadavateli.

Předpokládaný konec termínu plnění: 31. 3. 2018

Děkuji Vám předem za kladné vyřízení mé žádosti a jsem s pozdravem

Marek
Žďárský

Ing. Marek Žďárský – zahradní inženýr (obor Zahradnická výroba ZF MZLU Brno),
znalec v základních oborech Ochrana přírody a Zemědělství, specializace hodnocení stromů a
dendrologie, Český certifikovaný arborista Konzultant a Certifikovaný Evropský arborista ETW

Ing. Marek Žďárský

