

DODATEK Č. 3

na změny stavby – doobjednané práce,asfalty

uzavřený ke smlouvě o dílo č. 02/2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla

„Bílovice-opěrná zeď a oprava komunikace v ulici U Floriánka“

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Adresa pro doručování:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen objednatel na straně jedné

Obec Bílovice

Bílovice 70, 687 12 Bílovice

Petrem Fuskem – starostou obce

Bílovice 70, 687 12 Bílovice

Česká spořitelna, a.s.

1543061349/0800

00290793 / CZ00290793

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

tel:

e-mail:

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29310

dále jen zhotovitel, na straně druhé

SV – Stav, s.r.o.

Bílovice 550, 687 12

25513672

CZ 25513672

Ing. Aloisem Slovákem – jednatelem společnosti

Česká spořitelna, a.s. č.ú. 1545102319/0800

572 587 665, mobil 603 807 059

sv-stav@seznam.cz

Tímto dodatkem se mění a doplňují níže uvedené články smlouvy o dílo následovně:

V. Předmět plnění

1. Předmět plnění se doplňuje následovně o vícepráce na objektu **SO 101 Komunikace**

- Rozšíření asfaltobetonových ploch v přilehlé uličce před „RD Kašpartovská“ a na křižovatce příjezdových ulic, vč. spodních konstrukcí, doprovodných prací

Asfaltové plochy jsou v rozsahu ACP 16 tl.70 mm... 250,6 m2 a ACO 11 v tl.40 mm...475,8 m2.

VI. Cena díla

1. Cena díla se mění o saldo méněprací a víceprací uvedených v předmětu plnění následovně:

Cena díla celkem dle SOD a dodatku č.1+2 bez DPH 3.342.493,- Kč

Dodatek č.3 bez DPH:	433.413,- Kč
Cena celkem bez DPH:	3 775.906,- Kč
DPH 21%	792.940,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	4.568.846,- Kč

2. Podrobné sestavení ceny dodatku č.3 je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást dodatku č.3 jako příloha č. 1.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet – dodatek č.3

Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Bílovicích dne 27.4.2018



Petr Fusek
Starosta obce



V Bílovicích dne 27.4.2018



Ing. Alois Slováček – Jednatel společnosti

SV - Stav, s.r.o.
687 12 BÍLOVICE 550
IČ: 255 13 672, DIČ: CZ25513672
tel.: 572 587 665, fax: 572 587 521
- 1 -