

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.: 2016/MUSS/0010

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění:

I. Smluvní strany

1. Objednatel

název: Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Klatovská tř. 90, 301 00
Zapsaná v KS v Plzni oddíl Pr. vložka 580
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Vladimír Chuchler - ředitel
IČ: 000 75 345
DIČ: CZ 000 75 345
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
e-mail:

2. Zhotovitel

Název: Ing. Josef Jarolímek
Hrádek u Rokycan
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
IČ: 61759601
DIČ: CZ6406041290
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

3. Název stavby – objekt:

**Havárie – poškozené ležaté odpadní
potrubí, Kotíkovská 15**

Objekt MÚSS Kotíkovská 15, Plzeň

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 6.9.2016 prostřednictvím tohoto dodatku.

III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV Cena díla, bod a) takto.

Z důvodu zjištěného nepředvídatelného poškození navazujícího ležatého a svislého odpadního potrubí se celková cena na likvidaci havárie mění takto:

Cena za zhotovení díla

297.265,- Kč

DPH 15 %
Cena celkem

44.589,75 Kč
341.854,75 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

Provedené škrty a doplnění v dodatku byly učiněny z vůle obou smluvních stran před podpisem smlouvy.

V Plzni dne 20.10.2016

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele