

Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o projektové přípravě II/416 Blučina obchvat - DÚR

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákonem mezi:

Správu a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zastoupenou Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. Pr 287

jako objednatel na straně první

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO: 25564901

zastoupenou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 33954

jako zhotovitel na straně druhé

I.

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11. 07. 2012 Smlouvu o projektové přípravě II/416 Blučina obchvat, číslo smlouvy objednatele 235/2012, číslo smlouvy zhotovitele 2012 059, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 27. 02. 2013 a dodatkem č. 2 ze dne 10. 12. 2015, (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je příprava projektové dokumentace pro zajištění obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji, a to zhotovení dokumentace pro územní řízení a inženýrská činnost pro stavbu II/416 Blučina obchvat.

II.

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 1. smlouvy dohodly na ukončení platnosti smlouvy, a to ke dni 15. 6. 2018.

- 2.2 Ze smlouvy bylo plněno zhotovitelem a objednatelem za toto plnění uhrazeno:

1) Diagnostiky, průzkumy a studie

2) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“)

z toho: koncept DÚR

dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí

hluková studie

3) Vícepráce č. 1 (příloha k dodatku č. 2 smlouvy)

celkem uhrazeno 1 440 546,- Kč vč. DPH

- 2.3 V ostatních částech smluvně sjednaného plnění, tj. čistopis DÚR a Inženýrská činnost v celkové hodnotě zhotovitel neposkytl ani částečné plnění a smluvní strany se dohodly, že zhotovitel toto plnění neposkytne a objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné další finanční ani jiné plnění.

III.

- 3.1 Podpisem této dohody budou narovnány veškeré vztahy vzniklé na základě smlouvy dle čl. I. odst. 1.1 této dohody.

Číslo dohody objednatele: 464/2018
Číslo dohody zhotovitele: 2012 059

IV.

- 4.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.
- 4.2 Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato dohoda nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru.
- 4.3 Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dokumentů zajistí objednatel.

V Brně dne **12. 06. 2018**


V Brně dne

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 700 22 581 (2)ř*




Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PK OSSENDORF s r.o.



PK OSSENDORF s r.o.