



KUMSP00RKLXK
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 01800/2018/KŘ uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
01800/2018/	2018	181
poř. číslo	rok	skr. obč.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:

28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692


bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.


číslo účtu:

2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. B&P INTERIÉRY s.r.o.

se sídlem:

Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava

zastoupena:

Davidem Blažkem, jednatelem

IČO:

25392077

DIČ:

CZ25392077

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

86-6162970277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18043

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2018 Smlouvu o dílo, evidenční č. 01800/2018/KŘ, na provedení stavby „Stavební úpravy pro bezbariérovost středních škol“ (dále jen „smlouva“).

Na základě požadavku uživatele, z důvodu prostorového omezení či nadbytečnosti rozpočtovaných položek bylo rozhodnuto, že některé práce, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a oceněném soupisu prací, nebylo potřeba pro dokončení díla provést. Při realizaci dílčích částí nedošlo k provedení těchto méněprací:

- stavba v areálu Střední průmyslové školy, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace – dochází k odpočtu položky geodetické zaměření skutečného provedení, které je při realizaci tohoto druhu stavby zcela nadbytečné, dále dochází k odpočtu položky 2 ks umyvadel pro invalidy, které do rekonstruovaných prostor není možno umístit, předmětná umyvadla byla na náklady uživatele nahrazena 2 ks umyvátek,
 - stavba v areálu Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace – nebylo prováděno olištování eloxovaným hliníkem.
2. Neprovedení těchto prací je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody.
 3. Cena těchto méněprací činí:

Dílčí část stavby podle organizace	Cena méněprací (v Kč) bez DPH	DPH (základní sazba 21 %)	Cena méněprací (v Kč) včetně DPH
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace	7.760,00	1.629,60	9.389,60
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace	3.089,80	648,86	3.738,66
Cena méněprací celkem	10.849,80	2.278,46	13.128,26

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.

2. Cena díla se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí:

Díličí část stavby podle organizace	Cena za dílo (v Kč) bez DPH	DPH (základní sazba 21 %)	Cena za dílo (v Kč) včetně DPH
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace	99.132,00	20.818,00	119.950,00
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace	490.600,00	103.026,00	593.626,00
méněpráce	-7.760,00	-1.629,60	-9.389,60
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace	134.051,00	28.151,00	162.202,00
méněpráce	-3.089,80	-648,86	-3.738,66
Cena celkem	712.933,20	149.716,54	862.649,74


IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 1. 2018.

7. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne: - 5 .06. 2018

V Ostravě dne: 18 .05. 2018



za objednatelě



za zhotovitele

ŘO: 03992077, DIČ: CZ03992077

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem
1. náměstkem hejtmána kraje



ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Stavba: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
 Objednatel: Moravsko slezský kraj
 Zhotovitel: B&P INTERIERY s.r.o.
 Místo: Ostrava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
Méněpráce										
16	771	771577113R00	Eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, v=8 mm, š=10 mm	m	1,600	198,00	77,63	239,17	316,80	0,060
17	771	781497121RS2	Eloxovaný hliník, uložení do tmele výška profilu=8 mm	m	18,800	147,50	652,92	2 120,08	2 773,00	0,708
cena s DPH									3 738,66	
							730,55	2 359,25	3 089,80	0,768

Stavba: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
 Zhotovitel: B&P INTERIERY s.r.o.
 Místo: Ostrava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
menep prace									
13	ON	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
36	725	725212370R00	...Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávěrkou	soubor	2,000	2 880,00	5 760,00	0,00	5 760,00
cena s DPH									9 389,60
						7 760,00	0,00	7 760,00	

Měněpráce celkem bez DPH									10 849,80
DPH (21 %)									2 278,46
Měněpráce celkem s DPH									13 128,26