
Dodatek č.2
ke Kupní smlouvě

uzavřené dne 12. 6. 2017 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen "objednatel")

a

2. BEST a.s.

se sídlem: Rybnice 148, 331 51 Kaznějov
IČ: 25201859 DIČ: CZ25201859
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupená: [REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Plzeň pod sp. zn. B545
(dále jen "zhotovitel")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XII. odst. 3. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.2, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, a to z důvodu přerušení stavby v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v prvním čtvrtletí roku 2018.

II.

1. V článku III. Termín a místo poskytování dodávky, odst. 2 se mění Termín ukončení platnosti smlouvy: do 31. 7. 2018

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

-
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
 3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:
Ing. Vladimír **Krchov**, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

