

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 146/00066001/2017

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431

DIČ: CZ25103431

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 51-3658250237/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Libus, předseda představenstva

Mgr. Filip Dudík, místopředseda představenstva

č. smlouvy: GTC/2017/395

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2017 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: **II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - PD** (dále jen „Zakázka“).
- 1.2. Dne 18. 5. 2018 byl Objednatel informován o komplikaci při zajišťování inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí ke stavbě. Při projednání konceptu DUR z hlediska státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, byl Poskytovatel obeznámen, že stavba dotýká pozemky, které jsou nemovitou národní kulturní památkou a národní kulturní památkou, a proto dle znění výše uvedeného zákona v § 14 odst. 1 musí být vydáno závazné stanovisko, o které však mohou požádat výlučně vlastníci dotčených pozemků. Poskytovatel zahájil činnost k získání potřebných plných mocí dotčených vlastníků k podání žádosti o závazné stanovisko orgánu památkové péče. Vzhledem k tomu, že stavba dotýká i pozemky ve vlastnictví fyzických osob je zpracovatel odkázán na dobrou vůli vlastníků a dosud se nepodařilo všechny plné moci zajistit.

- 1.3. Poskytovateli není umožněno řádně dodržet plnění části Služeb tak, jak je uvedeno ve Smlouvě. V souladu s čl. 5.2 smlouvy se proto Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

Článek 2. Předmět Dodatku

- 2.1. Vzhledem ke komplikacím uvedených v bodě 1.2 Dodatku bude projektová dokumentace rozdělena na dvě části, přičemž jedna část bude řešit rekonstrukci mostního objektu a rekonstrukce a výstavby opěrných zdí včetně přílehlé poloviny vozovky a druhá část bude řešit rekonstrukci poloviny vozovky přílehlé k rostlému svahu původního terénu.
- 2.2. Dále dochází ke změně v Článku 5., bod č. 5.1.3 Smlouvy následovně:
- Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
- **Nejpozději do 15.6.2018**
- Ostatní termíny uvedené v Smlouvě zůstávají v platnosti.
- 2.3. V souvislosti s předmětem dodatku, resp. změnou rozsahu předmětu díla, vznikají poskytovateli vícepráce, které se dotýkají všech stupňů projektové dokumentace. Odměna za poskytnuté služby navýšeného rozsahu prací a ceny dílčích služeb jsou uvedeny v příloze č. 1 Rozpis ocenění změny rozsahu prací.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Zdeněk Dvořák, ředitel

GeoTec-GS, a.s.

Ing. Jiří Libus, předseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.

Mgr. Filip Dudík, místopředseda
představenstva