

## HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - Gymnázium a JŠ Zlín - zázemí památníku T. Bati

ALSPO ZLÍN s.r.o.

2018

	11.6. - 30.6. 2018	1.7 - 31.7. 2018	1.8. - 31.8. 2018
zemní práce			
bourací práce			
svislé a kompletní konstrukce			
komunikace pozemní			
úpravy povrchů, podlahy			
konstrukce suché stavby			
konstrukce klempířské			
konstrukce truhlářské			
konstrukce zámečnické			
zdravoinstalace a vytápění			
silnoproud			
vzduchotechnika			