

SMLOUVA O DÍLO-dodatek č.1.



I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

zastoupený : František Kinský, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.úctu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Václav Daněk-LAGUNA

sídlo: Nábřeží 195, 517 01 Solnice

IČ: 41250257

DIČ : CZ5810141887

zastoupený : Václavem Daňkem

telefon:

email:

bank. spojení:

č. účtu:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Václav Daněk

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Václav Daněk

(dále jen zhotovitel)

Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Jednotlivé články původní smlouvy o dílo ze dne 18.7.2016 se mění a doplňují takto:

II. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených dokončit sjednané dílo a toto dílo objednateli předat a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v rozsahu potřebném k provedení a dokončení díla a všech jeho částí a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.2. Předmětem smlouvy o dílo a součástí ceny díla je:

2.2.1. Předmětem díla jsou stavební práce a dodávky technologie na akci : „**Snížení energetické náročnosti stravovacího pavilonu v ulici Komenského č.p. 1473, Kostelec nad Orlicí**“ v rozsahu dle dokladů uvedených v článku 2.3. této smlouvy.

2.2.1.1. Předmět díla dle tohoto dodatku se mění a rozšiřuje o práce dle následující rekapitulace, jejíž oceněná verze je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Změna střechy část 1.	220 818 Kč
Změna střechy část 2.	-67 721 Kč
Parapety	55 121 Kč
Záchytný systém krčku	1 500 Kč
Statické posouzení - Záchytný systém krčku	4 000 Kč
Demontáže a úprava střešních vpustí	18 294 Kč
Pohledy a úprava elektro v krčku	84 565 Kč
Dveře - 2kusy	82 927 Kč
Změna barevnosti fasády	20 392 Kč
Zárubně do provozu varny	6 810 Kč
Rampa	14 656 Kč
Zastřešení vjezdu zásobování	16 200 Kč
Změna vrat zásobování	23 500 Kč
Sanace (nabídka č.5)	585 540 Kč
Elektro	110 707 Kč

Opravy a úprava hyg. Zařízení	5 379 Kč
ZTI	37 539 Kč
Injektáž a svislá hydroizolace	279 500 Kč

III. Doba a místo plnění díla :

3. 1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v těchto termínech:

a) **Zahájení realizace díla** : 1.8.2016

Termín zahájení realizace díla je shodný s termínem předání staveniště.

b) **Provedení (dokončení a předání) díla** : do 20.12.2016

c) vyklizení staveniště: do 15 dní od termínu provedení díla.

IV. Cena díla:

4.1. Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle této smlouvy takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	4.943.076	1.038.046	5.981.122

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo ze dne 18.7.2016, mimo úprav dle tohoto dodatku, zůstávají beze změn.

Přílohy:

1.Oceněná a odsouhlasená rekapitulace jednotlivých prací a dodávek

13.9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

13.10. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne 24.10.2016 číslo usnesení RM 24/2016.

S

* 000167

V Kostelci nad Orlicí dne - 3. 11. 2016

V Solnici dne 25. 10. 2016

Objednatel :

Zhotovitel :

.....
Za město Kostelec nad Orlicí

František Kinský, starosta města

.....
Za firmu Václav Daněk - LAGUNA

Václav Daněk, majitel