

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 3001/2018, SML 5005558 ze dne 14. 2. 2018

Smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, MO Ústí nad Labem – Střekov

zastoupený starostkou Ing. Evou Outlou

adresa: Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 00081531

Odpovědná osoba: Ing. Eva Outlá, tel.: 475273928

Odpovědná osoba ve věcech technických: Ing. Karel Šohaj, tel.: 475273921

Zhotovitel:

3+1 architekti; společnost

adresa: Slavičkova 1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

IČ: 69298521

DIČ: CZ7312022410

bankovní spojení: 2401109225/2010

kontaktní osoba: Ing. arch. Pavel Plánička, tel. 777 040 392, e-mail: planicka@31architekti.cz

adresa: Libochovany 59, PSČ 411 03

Preambule: Na základě skutečností, které nastaly v průběhu zhotovení díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3001/2018, SML 5005558 ze dne 14. 2. 2018. Zejména se jedná o potřebu nového nadefinování využití prostoru řešené budovy – sekce D z důvodu odstoupení předpokládaného nájemce z projektu.

- 1) Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se doplňuje **Článek I. - Předmět smlouvy** o bod č. 4.:
Název stavby pro zpracování projektové dokumentace a jednání s dotčenými subjekty je **„Změna užívání stavby Kamenná 1431/3 – Střekov“**.
- 2) Dále se tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě mění znění bodu č. 1 **Článku III. - Doba plnění a předání díla** takto: První výkonová fáze bude dokončena nejpozději do 31. 7. 2018 (odevzdání DSP a podání žádosti o SP).
- 3) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 3001/2018, SML 5005558 ze dne 14. 2. 2018 zůstávají beze změny.
- 4) Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen na 10. jednání RMO dne 15. 5. 2018 pod usnesením č. 109/18.

Za objednatele: 29.5.2018

Za zhotovitele: 31/5/2018

V Ústí nad Labem dne:

V Ústí nad Labem dne:



.....
Ing. Eva Outlá
starostka



.....
Ing. arch. Pavel Plánička
3+1 architekti