

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: III/05735 - Vsetín, most ev. č. 05735-1

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 001 - Přípravné práce

Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Přípravné práce

**Změna soupisu množství č. 1.02**

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	997211521.	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	T	348,344	289,767	-58,577	25,01	8 712,08	7 247,07	-1 465,01	-16,82
28	997211529.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	3 894,336	3 660,028	-234,308	3,85	14 993,19	14 091,11	-902,09	-6,02
		<b>Celkem</b>						<b>23 705,27</b>	<b>21 338,18</b>	<b>-2 367,10</b>	<b>-9,99</b>

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum: