

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: III/05735 - Vsetín, most ev. č. 05735-1

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.1 - Komunikace pro pěší

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace pro pěší

**Změna soupisu množství č. 1.03**

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	592450380.	dlažba zámková tl.6 cm přírodní	M2	42,000	99,750	57,750	128,39	5 392,38	12 806,90	7 414,52	137,50
5	596211110.	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	42,000	99,750	57,750	210,18	8 827,56	20 965,46	12 137,90	137,50
		<b>Celkem</b>						<b>14 219,94</b>	<b>33 772,36</b>	<b>19 552,42</b>	<b>137,50</b>

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: