

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: III/05735 - Vsetín, most ev. č. 05735-1

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most

Číslo a název rozpočtu: SO 201.4 - Příslušenství

**Změna soupisu množství č. 1.06**

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	918222112.	PHS sloupek ocelový zakládáný do patky výšky od 1 do 3 m	M	326,900	331,100	4,200	2 356,19	770 238,51	780 134,51	9 896,00	1,28
36	918261112.	PHS do profilů z polykarbonátu rozměru 2x3 m tloušťky tl 15 mm	M2	1 179,620	1 250,340	70,720	2 780,48	3 279 909,82	3 476 545,36	196 635,55	6,00
		<b>Celkem</b>						<b>4 050 148,33</b>	<b>4 256 679,87</b>	<b>206 531,55</b>	<b>5,10</b>

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: