


**„Rekonstrukce školnického bytu“
ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice**





**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. VR 111/2017**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.




SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **Firma s.r.o.**
Sídlo : Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8
zastoupený/jednající : Václav Kapal, jednatel společnosti
IČ : 62412272
DIČ : CZ62412272
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, odd. C, vložka 34288
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

Dodatek č. 1:

Čl. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Článek III PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst 3.8 v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací na základě požadavku objednatele. Rozsah prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 2.5.2018, která je jako **příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Čl. III.
ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

Článek IV. odst. 4.1. se mění takto:

- Termín dokončení díla: **do 31.5.2018**

Čl. IV.
ZMĚNA CENA ZA DÍLO

Text čl. VI. CENA ZA DÍLO, odst. 6.1 se ruší a nahrazuje tímto textem:

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle Smlouvy o dílo	611 172,55- Kč
Cena dle dodatku č. 1	49.277,69- Kč
Celková cena	660.450,24- Kč

(slovy: šestsetšedesáttisícčtyřistapadesát korun českých a dvacetčtyři haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

na 8
272

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10045** **ZŠ Libčická, Praha 8 - rekonstrukce bytu**

Objekt: **01** **Rekonstrukce bytu**

Rozpočet: **10045** **ZŠ Libčická, Praha 8 - rekonstrukce bytu**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **FIRMA s.r.o.**

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	10045	ZŠ Libčická, Praha 8 - rekonstrukce bytu
O:	01	Rekonstrukce bytu
R:	10045	ZŠ Libčická, Praha 8 - rekonstrukce bytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				
60	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)				
61	781497111RS1	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm				
62	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm				
63	59781861a	Obkládačka keramická 200x250				
64	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m				
Díl: 783		Nátěry				
68	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním				
70	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email				
71	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání