
DODATEKČ. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 2015/D/0027

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., NOZ
(dále též jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Kuřim**

Sídlo: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Zastoupený starostou panem Mgr. Ing. Dragem Sukalovským

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kuřim, č. účtu: 22824641/0100

IČ: 00281964

DIČ: CZ00281964

Tel: 541 422 311

Fax: 541 230 633

E-mail: posta@radnice.kurim.cz

ID datové schránky: 5dhhbqi2

Kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních dle této smlouvy je:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **7points, s.r.o.**

Sídlo: Blanenská 355, 664 34 Kuřim

Bankovní spojení: [redacted]

IČ: 28323793

DIČ: CZ28323793

[redacted]

E-mail: nemec@7points.cz ID datové schránky: npxdtwf

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních dle této smlouvy je:

Ing. arch. Petr Němec

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na **změně termínu dokončení díla** dle Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027 ze dne 2.6.2015 (dále jen „Smlouva“), a to dle čl. XV. Závěrečná ustanovení takto:

I.

V čl. VIII. Termíny a místa plnění se mění odst. 2, který nově zní takto:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat jednotlivé části díla objednateli nejpozději v těchto termínech:

Části díla	Předání jednotlivých částí díla, resp. ukončení jednotlivých činností:
Odevzdání PD odstranění stavby – „bourací práce“ dle čl. IV odst. 2.1a)	nejpozději do 30.6.2015
Odevzdání PD pro provádění stavby – „rekonstrukce kanalizace“ dle čl. IV odst. 2.2.	nejpozději do 30.6.2015
Odevzdání PD pro vydání Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – „novostavba“ dle čl. IV odst. 2.1b)	nejpozději do 26.7.2015
Odevzdání PD pro provádění stavby – „novostavba“ dle čl. IV odst. 2.1c)	nejpozději do 18.9.2015
Spolupráce (činnost) při výběru zhotovitele stavby	do ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby
ATD	do vydání kolaudačního souhlasu

II.

Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027 ze dne 2.6.2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027 ze dne 2.6.2015 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027 bylo schváleno usnesením Rady města Kuřim č. 493/2015 ze dne 25.8.2015.

V Kuřimi dne 26. 8. 2015

V Kuřimi dne 26. 8. 2015

Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

Ing. arch. Petr Němec
jednatel