

PROTOKOL  
o předání a převzetí PD

stavby

**„Plynofikace areálu Nemocnice Slaný II. – D.2  
Průmyslový plynovod /změna k 6.4.2018/“**

Za objednatele: Ing. Ivana Hádková – MěÚ ve Slaném, odbor investic a oprav  
Pan Jiří Leopold - MěÚ ve Slaném, odbor investic a oprav

Za zhotovitele: [REDACTED] – EVČ s.r.o.  
– EVČ s.r.o.

Dnešního dne, tj. 16.4.2018 objednatel předal a zhotovitel převzal PD Plynofikace areálu Nemocnice Slaný II. D.2 Průmyslový plynovod – změna k 6.4.2018.

Byla předáno :

- paré č.5 a paré č.6 PD
- Stanovisko – odsouhlasení PD plynárenského zařízení ze dne 16.4.2018 firmou GridServices – člen Innogy

Podle smluvního harmonogramu měly být práce na objektu Průmyslový plynovod zahájeny 1.3.2018. Vzhledem k tomu, že je objednatel v prodlení dojde ke změně termínu zahájení a dokončení prací na tomto objektu a všech dalších objektech, jejichž dokončení je Vázáno na dokončení tohoto objektu.

Za objednatele:

Za zhotovitele: