

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.3.2018 uzavřené na tyto práce:

Stavební úpravy 2. NP domu čp. 2, Valdštejnovo náměstí, Jičín – sanace stropů

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

Michal Ryšavý

IČO: 72910488

DIČ: CZ7803093628

Se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo ze dne 26.3.2018 mění takto:

Bod 3 v čl. IV nově zní takto:

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení doby plnění: 16.3.2018

Ukončení doby plnění: **31.10.2018**

Místo plnění: Valdštejnovo náměstí čp. 2, Jičín, kraj Královéhradecký

Bod 2 v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkových rozpočtech uznatelných a neuznatelných výdajů, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

SOD - uznatelné výdaje	536.485,05 Kč
SOD - neuznatelné výdaje	95.924,41 Kč
Cena celkem dle SOD bez DPH:	632.409,46 Kč
Dodatek č. 1 – uznatelné výdaje	793.515,88 Kč
Dodatek č. 1 – neuznatelné výdaje	410.464,46 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	1.203.980,34 Kč
Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH:	1.836.389,8 Kč
DPH 21%:	385.641,86 Kč
Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 včetně DPH	2.222.031,66 Kč

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen RM č. 122 ze dne 13.6.2018

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

Ve Valdicích dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Michal Ryšavý