



SMLOUVA O DÍLO

č.702...../OIRM/2018

(schválena RM dne 28.05.2018, usnesení č. 594/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

Město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 207461
(dále jen „zhotovitel“)

Staler spol. s r.o.

Dubno 62, 261 01 Příbram
Martinem Roušalem, jednatelem
01498240
CZ01498240

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
Zhotovitel: Martin Roušal, jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Jan Gyárfás, David Lukšan, Ing. Milan Štufka, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: [REDACTED] který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Stavební práce na akci „Opravy teras, stavební úpravy a oprava hřbitovní zdi“

Díličí část 1 veřejné zakázky: Oprava teras a zadního schodiště – MŠ Pohádka

Díličí část 2 veřejné zakázky: Oprava terasy – MŠ Perníková chaloupka

Díličí část 3 veřejné zakázky: Odizolování severního křídla – OA a VOŠ Příbram

3.5 Dodrž
v této sm
dalších
stave
v p

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č.1: položkový rozpočet

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace stavby (dále též PD)

Dílčí část 1 veřejné zakázky: zpracované projektantem Ing. Jindřichem Kábou – ATELIÉR Příbram, se sídlem Mariánská 355, 261 01, Příbram, IČO: 47063114 v 12/2014;

Dílčí část 2 veřejné zakázky: zpracované projektantkou Dagmar Lechnýřovou, se sídlem Gen. R. Tesaříka 136, 261 01 Příbram, IČO: 13298089 v 03/2018;

Dílčí část 3 veřejné zakázky: zpracované projektantkou Dagmar Lechnýřovou, se sídlem Gen. R. Tesaříka 136, 261 01 Příbram, IČO: 13298089 v 03/2018;

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu; nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě předpokládané projektovou dokumentací a taktó jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

	datum zahájení prací	datum ukončení prací
Dílčí část 1 veřejné zakázky:	18.06.2018	25.07.2018
Dílčí část 2 veřejné zakázky:	25.06.2018	27.08.2018
Dílčí část 3 veřejné zakázky:	02.07.2018	20.08.2018

3.2. Nezačíná-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodluží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

	cena bez DPH	cena s DPH
Díličí část 1 VZ: Oprava teras a zadního schodiště – MŠ Pohádka	828 546,00	1 002 540,00
Díličí část 2 VZ: Oprava terasy – MŠ Perníková chaloupka	918 422,00	1 111 291,00
Díličí část 3 VZ: Odizolování severního křídla – OA a VOŠ Příbram	340 104,00	411 526,00
Cena celkem	2 087 072,00	2 525 357,00

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
- přehled všech provedených zkoušek jakosti;
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu dle přílohy č. 1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správcí sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíní si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělkami. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělkami. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.);
- provedení díla v dohodnutém termínu;
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinná toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - Pojistná smlouva (dle čl. 6.10.)
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet – dílčí část 1
- Příloha č. 3 - Položkový rozpočet – dílčí část 2
- Příloha č. 4 - Položkový rozpočet – dílčí část 3

V Příbrami dne:

8 - 08 - 2019

za objednatele:



Město

Ing. Jindřich Vařeka, starosta



za zhotovitele:

4.6.2019



Stalér spol. s r.o.
Martin Roušal, jednatel

STALER
IČO: 01498240
01498240

ol. s r.o.
bno 62
t.: 602 665 612
e.: info@staler.cz
www.staler.cz

Příloha č. 1 - Pojistná smlouva (dle čl. 6.10.)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet – dílčí část 1

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet – dílčí část 2

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet – dílčí část 3



Pojišťovací zprostředkovatel 1

2 0 0 1 1 8 6 5

Pojišťovací zprostředkovatel 2

POJISTNÁ SMLOUVA

Nezapisujte do ochranné zóny



505556586

Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

Pojistitel Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
 IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
 www.allianz.cz, NON-STOP +420 241 170 000, info@allianz.cz

**Pojistník** (ten, kdo uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu)

Obchodní firma (nebo ^{je}ev) **STALER SPOL. S R.O.**

Jméno Příjmení

Titul Rodné číslo (nebo datum narození)

Bankovní spojení - č. ú. /

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném oddíl vložka

IČ 0 1 4 9 8 2 4 0

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice **DUBNO**

č. popisné 6 2 / č. orientační PSČ 2 6 1 0 1

Místo (obec, část obce) **Příbram**

E-mail

Telefon **+ 4 2 0 6 0 2 6 0 5 6 1 2**

Kontaktní adresa

Ulice

č. popisné / č. orientační PSČ

Místo (obec, část obce)

Pojištěný (ten, kdo je vlastníkem pojištěné věci; vyplňte pouze tehdy, je-li odlišný od pojistníka)

Obchodní firma (nebo ^{je}ev) **STALER SPOL. S R.O.**

Jméno Příjmení

Titul Rodné číslo (nebo datum narození)

Bankovní spojení - č. ú. /

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném oddíl vložka

IČ 0 1 4 9 8 2 4 0

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice **DUBNO**

č. popisné 6 2 / č. orientační PSČ 2 6 1 0 1

Místo (obec, část obce) **Příbram**

E-mail

Telefon **+ 4 2 0 6 0 2 6 0 5 6 1 2**

Místo pojištění

Ulice **Dubno**
 Místo (obec, část obce) **Dubno**
 Místem pojištění je **byt a/nebo nebytový prostor v podzemním podlaží a/nebo v prvním nadzemním podlaží**

Č. popisné **62** / Č. orientační **-** PSČ **2610**
 Č. parcelní Povodňová zóna **A** Riziková zóna

Všeobecný dotazník

Je objekt ve výstavbě nebo v rekonstrukci nebo jsou na něm prováděny stavební úpravy, resp. jsou pojištěné věci v takovém objektu umístěny?

☐ ano ☒ ne

Je objekt využíván nepřetržitě po celý rok?

☒ ano ☐ ne

Je objekt nebo jeho část nevyužívána?

☐ ano ☒ ne

Byl v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí zaznamenán výskyt sesuvů půdy?

☐ ano ☒ ne

Je v objektu umístěn předepsaný počet hasicích přístrojů?

☒ ano ☐ ne

Jedná se o budovu bez požární odolnosti nebo s nízkou požární odolností, např. budovu převážně ze dřeva nebo nafukovací halu?

☐ ano ☒ ne

☐ 1. Pojištění budov

NESJEDNÁNO

Vinkulace: ☐ ano ☐ ne

Pojistná částka: ☐ tis. Kč Pojištění se sjednává na ☐ novou cenu ☐ časovou cenu ☐ Soubor více budov (staveb)*
 Pojištění se sjednává na ☐ jednu samostatně stojící budovu (stavbu) ☐ jednu samostatně stojící budovu (stavbu), která je součástí souboru budov (staveb)*
 Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)? ☐ ano ☐ ne
 Pojištění se vztahuje na vedlejší stavby: ☐ ano ☐ ne
 Limit poj. plnění ☐ tis. Kč

Pojištěná činnost:

Provozované činnosti do 10 % plochy (nezohledňuje se při stanovení sazby):

Pojištěná nebezpečí:

☐ požár a související nebezpečí ☐ voda z vodovodního zařízení ☐ vichřice, krupobití ☐ povodeň a záplava ☐ ostatní nebezpečí
 Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč
 Spoluúčast: ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč
 Pojistné: ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč

Pojistné celkem za pojištění budov:

☐ Kč

Dotazník: Rok uvedení do provozu, resp. poslední celkové rekonstrukce: ☐ Na pojištěnou budovu je vázán úvěr: ☐ ano ☐ ne Pokud ano, kód ústavu: ☐
 Technický stav: ☐ velmi dobrý ☐ dobrý ☐ vadný Vztah pojistníka k budově: pojistník je ☐ vlastník ☐ nájemce

☒ 2. Pojištění věcí movitých

SJEDNÁNO

Vinkulace: ☐ ano ☐ ne

Předmět pojištění: 1. Výrobní a provozní zařízení 2. Zásoby 3. Cizí věci (limit poj. plnění)
 Pojistná částka v nové ceně ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč
 Částka v nové ceně ☐ tis. Kč
 Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)? ☒ ano ☐ ne
 Pojištěná činnost: **013 26 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
 Celkem ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč
 Pojistná částka celkem: ☐ tis. Kč

Pojištěná nebezpečí:

☒ požár a související nebezpečí ☐ voda z vodovodního zařízení ☐ vichřice, krupobití ☐ povodeň a záplava ☐ ostatní nebezpečí
 Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč
 Spoluúčast: ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč
 Pojistné: ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč

☒ krádež vloupáním

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč
 Spoluúčast: ☐ Kč ☐ Kč
 Pojistné: ☐ Kč ☐ Kč

Pojišťované věci jsou umístěny ve stavebních buřkách, nafukovacích halách, stanech apod?

☐ ano

☒ ne

Pojistné celkem za pojištění věcí movitých:

☐ Kč

26101

31.07.2015 15:56

50656586

pojištění

Dubenec

Dubenec

byt a/nebo nebytový prostor v podzemním podlaží a/nebo v prvním nadzemním podlaží

79

-

26101

A

3

Všeobecný dotazník:

Je objekt ve výstavbě nebo v rekonstrukci nebo jsou na něm prováděny stavební úpravy, resp. jsou pojištěné věci v takovém objektu umístěny?

ano

ne

Je objekt využíván nepřetržitě po celý rok?

ano

ne

Je objekt nebo jeho část nevyužívána?

ano

ne

Byl v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí zaznamenán výskyt sesuvů půdy?

ano

ne

Je v objektu umístěn předepsaný počet hasicích přístrojů?

ano

ne

Jedná se o budovu bez požární odolnosti nebo s nízkou požární odolností, např. budovu převážně ze dřeva nebo nafukovací halu?

ano

ne

1. Pojištění budov

NESJEDNÁNO

Vinkulace: ano ne

Pojistná částka: tis. Kč

Pojištění se sjednává na novou cenu časovou cenu

Pojistná částka zahrnuje:

Jednu samostatně stojící budovu (stavbu)

Jednu samostatně stojící budovu (stavbu), která je součástí souboru budov (staveb) *)

Soubor více budov (staveb) *)

Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)? ano ne

Pojištění se vztahuje na vedlejší stavby: ano ne

Limit poj. plnění vedlejší stavby tis. Kč

*) Doložte situaci (plánek) místa pojištění s vyznačením pojištěných a nepojištěných budov (staveb) včetně specifikace pojistných částek.

Pojištěná činnost:

Provozované činnosti do 10 % plochy (nezohledňuje se při stanovení sazby):

Pojištěná nebezpečí:

požár a související nebezpečí

voda z vodovodního zařízení

vichřice, krupobití

povodeň a záplava

ostatní nebezpečí

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: tis. Kč

Spoluúčast: Kč

Pojistné: Kč

Pojistné celkem za pojištění budov: Kč

Dotazník:

Rok uvedení do provozu, resp. poslední celkové rekonstrukce:

Na pojištěnou budovu je vázán úvěr: ano ne

Pokud ano, kód ústavu:

Technický stav:

velmi dobrý

dobrý

vadný

Vztah pojistníka k budově:

pojistník je

vlastník

nájemce

2. Pojištění věcí movitých

SJEDNÁNO

Vinkulace: ano ne

Předmět pojištění:

1. Výrobní a provozní zařízení

2. Zásoby

3. Cizí věci (limit poj. plnění)

Pojistná částka v nové ceně tis. Kč

Pojistná částka v časové ceně tis. Kč

Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)?

ano

ne

Pojištěná činnost:

018 01 - Hostinská činnost, 016 01 - Velkoobchod a maloobchod potravinami a pochutinami

Pojištěná nebezpečí:

požár a související nebezpečí

voda z vodovodního zařízení

vichřice, krupobití

povodeň a záplava

ostatní nebezpečí

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: tis. Kč

Spoluúčast: Kč

Pojistné: Kč

Pojistné celkem za pojištění věcí movitých: Kč

krádež vloupáním

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: tis. Kč

Spoluúčast: Kč

Pojistné: Kč

Pojistné celkem za pojištění věcí movitých: Kč

Pojišťované věci jsou umístěny ve stavebních buřících, nafukovacích halách, stanech apod?

ano

ne

strana 3 / 12

813

☒ 3. Budovy a věci movité – připojištění

SJEDNÁNO

1. Připojištění

Popis: Škody na stavebních součástech a úpravách

Pojištěná nebezpečí:	☒ Požár a související nebezpečí	☐ Voda z vodovodního zařízení
Limit pojistného plnění:	2 0 tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	1 0 0 0 Kč	Kč
Roční pojistné:	8 8 Kč	Kč
Pojištěná nebezpečí:	☐ Vichřice, krupobití	☐ Povodeň a záplava
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	Kč
Roční pojistné:	Kč	Kč
Pojištěná nebezpečí:	☐ Ostatní nebezpečí	☒ Krádež vloupáním
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	1 0 tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	1 0 0 0 Kč
Roční pojistné:	Kč	1 0 0 Kč
Pojistné celkem	1 8 8 Kč	

2. připojištění

Popis:

Pojištěná nebezpečí:	☐ Požár a související nebezpečí	☐ Voda z vodovodního zařízení
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	Kč
Roční pojistné:	Kč	Kč
Pojištěná nebezpečí:	☐ Vichřice, krupobití	☐ Povodeň a záplava
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	Kč
Roční pojistné:	Kč	Kč
Pojištěná nebezpečí:	☐ Ostatní nebezpečí	☐ Krádež vloupáním
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	Kč
Roční pojistné:	Kč	Kč
Pojistné celkem	Kč	

4. připojištění

Popis:

Pojištěná nebezpečí:	☐ Požár a související nebezpečí	☐ Voda z vodovodního zařízení
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	Kč
Roční pojistné:	Kč	Kč
Pojištěná nebezpečí:	☐ Vichřice, krupobití	☐ Povodeň a záplava
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	Kč
Roční pojistné:	Kč	Kč
Pojištěná nebezpečí:	☐ Ostatní nebezpečí	☐ Krádež vloupáním
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	Kč
Roční pojistné:	Kč	Kč
Pojistné celkem	Kč	

3. Připojištění

Popis:

Pojištěná nebezpečí:	☐ Požár a související nebezpečí	☐ Voda z vodovodního zařízení
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	Kč
Roční pojistné:	Kč	Kč
Pojištěná nebezpečí:	☐ Vichřice, krupobití	☐ Povodeň a záplava
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	Kč
Roční pojistné:	Kč	Kč
Pojištěná nebezpečí:	☐ Ostatní nebezpečí	☐ Krádež vloupáním
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	Kč
Roční pojistné:	Kč	Kč
Pojistné celkem	Kč	

5. Připojištění

Popis:

Limit pojistného plnění:	1 0 tis. Kč	Spoluúčast	1 0 0 0 Kč	Roční pojistné	1 0 0 Kč
--------------------------	---	------------	--	----------------	--

6. připojištění

Popis:

Limit pojistného plnění:	1 5 tis. Kč	Spoluúčast	1 0 0 0 Kč	Roční pojistné	1 1 3 Kč
--------------------------	---	------------	--	----------------	--

7. Připojištění

Popis:

Živelní událost	Limit pojistného plnění	tis. Kč	Spoluúčast	Kč	Roční pojistné	Kč
Odcizení včetně vandalizmu	Limit pojistného plnění	tis. Kč	Spoluúčast	Kč	Roční pojistné	Kč
Pojistné celkem:						Kč
Pojistné celkem za připojištění budov a věcí movitých:						4 0 1 Kč

4. Pojištění nákladu

NESJEDNÁNO

Spoluúčast

Kč

Pojistná činnost:

☐ Pojištění bez uvedení RZ

Pro všechna vozidla se sjednává stejný limit, rozsah pojištění i územní platnost.

Celkový počet vozidel

Typ vozidla			Územní platnost		Rozsah pojištění	
uzavřené	otevřené	s plachtou	ČR a SR	Evropa	základní	rozšířené
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Roční limit pojištění na vozidlo

tis. Kč

Pojistné

Kč

☐ Pojištění s uvedením RZ

Typ vozidla			Územní platnost		Rozsah pojištění	
uzavřené	otevřené	s plachtou	ČR a SR	Evropa	základní	rozšířené
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Roční limit pojištění na vozidlo

tis. Kč

Pojistné

Kč

1. vozidlo Reg. zn. (RZ)

☐☐☐☐☐

2. vozidlo Reg. zn. (RZ)

☐☐☐☐☐

3. vozidlo Reg. zn. (RZ)

☐☐☐☐☐

4. vozidlo Reg. zn. (RZ)

☐☐☐☐☐

5. vozidlo Reg. zn. (RZ)

☐☐☐☐☐

6. vozidlo Reg. zn. (RZ)

☐☐☐☐☐

Pojistné celkem za pojištění nákladu

☐☒ 5. Připojištění skla

SJEDNÁNO

I. Základní pojištění

II. Doplnková pojištění

Specifikace:

Sklenné části věcí movitých

Limit pojištění plnění

tis. Kč

Limit pojištění plnění

tis. Kč

tis. Kč

Spoluúčast

Kč

Pojistné

Kč

Pojistné

Kč

Pojistné

Kč

Pojistné celkem za připojištění skla

☐☐ 6. Připojištění elektroniky

NESJEDNÁNO

1.

2.

3.

Limit pojištění plnění

tis. Kč

Limit pojištění plnění

tis. Kč

Limit pojištění plnění

tis. Kč

Spoluúčast

Kč

Pojistné

Kč

Pojistné

Kč

Pojistné

Kč

Pojistné celkem za připojištění elektroniky

☐☐ 7. Připojištění strojního zařízení

NESJEDNÁNO

1.

2.

3.

Limit pojištění plnění

tis. Kč

Limit pojištění plnění

tis. Kč

Limit pojištění plnění

tis. Kč

Spoluúčast

Kč

Pojistné

Kč

Pojistné

Kč

Pojistné

Kč

Pojistné celkem za připojištění strojního zařízení

☐

Místo pojištění

31.07.2015 16:56

505556586

Ulice
Místo
(obec,
část obce)
Místem
pojištění je

HUSOVA parc.č. 2750/1

Příbram

byť a/nebo nebytový prostor v podzemním podlaží a/nebo v prvním nadzemním podlaží

č. popisné

č. orientační

/

PSČ

2 6 1 0

č. parcelní

2750/1

Povodňová
zóna

A

Riziková
zóna

3

Všeobecný dotazník:

Je objekt ve výstavbě nebo v rekonstrukci nebo jsou na něm prováděny stavební úpravy, resp. jsou pojištěné věci v takovém objektu umístěny?

☐ ano ☒ ne

Je objekt využíván nepřetržitě po celý rok?

☒ ano ☐ ne

Je objekt nebo jeho část nevyužívána?

☐ ano ☒ ne

Byl v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí zaznamenán výskyt sesuvů půdy?

☐ ano ☒ ne

Je v objektu umístěn předepsaný počet hasicích přístrojů?

☒ ano ☐ ne

Jedná se o budovu bez požární odolnosti nebo s nízkou požární odolností, např. budovu převážně ze dřeva nebo nafukovací halu?

☐ ano ☒ ne

1. Pojištění budov

NESJEDNÁNO

Vinkulace: ☐ ano ☐ ne

Pojistná částka:

tis. Kč

Pojištění se sjednává na ☐ novou cenu☐ časovou cenuChcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)? ☐ ano ☐ ne

Pojistná částka zahrnuje:

☐ Jednu samostatně stojící budovu (stavbu)☐ Jednu samostatně stojící budovu (stavbu), která je součástí souboru budov (staveb) *☐ Soubor více budov (staveb) *Pojištění se vztahuje na vedlejší stavby: ☐ ano ☐ ne

*) Doložte situaci (plánek) místa pojištění s vyznačením pojištěných a nepojištěných budov (staveb) včetně specifikace pojistných částek.

Limit poj. plnění vedlejší stavby: tis. Kč

Pojištěná činnost:

Provazované činnosti do 10 % plochy (nezahleduje se při stanovení sazby):

Pojištěná nebezpečí:

☐

požár a související nebezpečí

☐

voda z vodovodního zařízení

☐

vichřice, krupobití

☐

povodeň a záplava

☐

ostatní nebezpečí

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění:

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Spoluúčast:

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Pojistné:

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Pojistné celkem za pojištění budov:

Kč

Dotazník:

Rok uvedení do provozu, resp. poslední celkové rekonstrukce:

Na pojištěnou budovu je vázán úvěr:

☐ ano ☐ ne

Pokud ano, kód ústavu:

Technický stav:

☐

velmi dobrý

☐

dobrý

☐

vadný

Vztah pojistníka k budově:

pojistník je

☐ vlastník☐ nájemce

2. Pojištění věcí movitých

SJEDNÁNO

Vinkulace: ☐ ano ☒ ne

Předmět pojištění:

1. Výrobní a provozní zařízení

2. Zásoby

3. Cizí věci (limit poj. plnění)

Pojistná částka v nové ceně

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Celkem

Pojistná částka v časové ceně

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)?

☒ano ☐ ne

Pojištěná činnost:

Pojistná částka celkem:

tis. Kč

022 03 - Kanceláře (nesouvisející s jiným provozem)

Pojištěná nebezpečí:

☒

požár a související nebezpečí

☒

voda z vodovodního zařízení

☐

vichřice, krupobití

☐

povodeň a záplava

☒

ostatní nebezpečí

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění:

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Spoluúčast:

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Pojistné:

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

☒

krádež vloupáním

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění:

tis. Kč

Spoluúčast:

Kč

Pojistné:

Kč

Pojišťované věci jsou umístěny ve stavebních buřkách, nafukovacích halách, stanech apod?

☐ ano☒ ne

Pojistné celkem za pojištění věcí movitých:

Kč

☒ 8. Pojištění odpovědnosti

SJEDNÁNO

I. Základní pojištění odpovědnosti

Limit pojistného plnění

1 0 0 0 0 tis. Kč

Spoluúčast

5 0 0 0 Kč

Celkové roční příjmy firmy

1 0 6 0 0 tis. Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku

Pojištěné činnosti

013 26 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 018 01 - Hostinská činnost, 016 01 - Velkoobchod a maloobchod potravinami a pochutinami

Pojištění odpovědnosti za škodu s omezeným rozsahem pojistného krytí (nevýrobní činnosti) v rozsahu stanoveném doložkou DOP 002 (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované podle plochy kanceláří)

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované jinak než z příjmů)

Roční příjmy
připadající na tyto činnosti

1 0 6 0 0 tis. Kč

Pojistné

3 5 7 9 0 Kč

Roční příjmy
připadající na tyto činnosti

1 0 6 0 0 tis. Kč

Pojistné

3 5 7 9 0 Kč

Plocha kanceláří

1 0 6 0 0 m²

Pojistné

3 5 7 9 0 Kč

Pojistná částka budovy

1 0 6 0 0 tis. Kč

Počet obyvatel

1 0 6 0 0

Pojistné

3 5 7 9 0 Kč

Pojistné

3 5 7 9 0 Kč

Základní pojistné za pojištění odpovědnosti

II. Slevy

Sleva za propojitelnost

1 7 9 0 Kč

Sleva za spoluúčast

2 8 6 3 Kč

Sleva za pojistné

3 5 7 9 Kč

Sleva za obrát

1 0 0 0 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti po slevách

Pojistné

2 7 5 5 8 Kč

III. Přírázky

Rozšíření územní působnosti

nesjednáno

Spoluúčast

1 0 6 0 0 Kč

Přírázka

1 0 6 0 0 Kč

Koefficient

0 %

Koefficient

1 0 6 0 0 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti včetně přírážek

Pojistné

2 7 5 5 8 Kč

IV. Rozšíření pojištění odpovědnosti

1. Dle čl. 9 odst. 7, ZPP-OP: Náhrada nákladů léčení ZP a poskytnutých dávek sociálního pojištění

Limit pojistného plnění

1 0 0 0 0 tis. Kč

Spoluúčast

1 0 0 0 0 Kč

Pojistné

1 0 0 0 0 Kč

2. Dle čl. 9 odst. 8, ZPP-OP: Škoda způsobená na převzaté věci

1 0 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 0 Kč

1 0 0 0 0 Kč

3. Dle čl. 9 odst. 5, ZPP-OP: Škoda způsobená na věcech zaměstnanců

1 0 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 0 Kč

1 0 0 0 0 Kč

4. Dle čl. 9 odst. 6, ZPP-OP: Škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování

1 0 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 0 Kč

1 0 0 0 0 Kč

5. Dle čl. 15 ZPP-OP: Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních

1 0 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 0 Kč

2 2 5 0 0 Kč

6. Dle čl. 15 ZPP-OP: Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních

1 0 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 0 Kč

1 0 0 0 0 Kč

7. Dle čl. 15 ZPP-OP: Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních

1 0 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 0 Kč

1 0 0 0 0 Kč

8. Dle čl. 15 ZPP-OP: Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních

1 0 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 0 Kč

1 0 0 0 0 Kč

9. Dle čl. 15 ZPP-OP: Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních

1 0 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 0 Kč

1 0 0 0 0 Kč

10. Dle čl. 15 ZPP-OP: Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních

1 0 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 0 Kč

1 0 0 0 0 Kč

Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti

2 9 8 0 8 Kč

kapitulace pojistného

1. za pojištění budov										0	Kč		
2. za pojištění věcí movitých										1 8 5 0	Kč		
3. za připojištění budov a věcí movitých										4 0 1	Kč		
4. za připojištění skla										3 7 5	Kč		
5. za připojištění elektroniky										2 5 0	Kč		
6. za připojištění strojního zařízení										0	Kč		
7. za pojištění nákladu										0	Kč		
8. za pojištění odpovědnosti										2 9 8 0 8	Kč		
9.											Kč		
Celkem pojistné										3 2 6 8 4	Kč		
Slevy	Obchodní sleva	1 5 %	Bonus	1 0 %	Sleva za dlouhodobou smlouvu – 3 roky	1 0 %						1 1 4 3 8	Kč
Běžné (roční) pojistné										2 1 2 4 6	Kč		
Frekvence placení	☒ roční	☐ pololetní (0,5 x 1,03)	☐ čtvrtletní (0,25 x 1,05)					☐ Změna frekvence placení					
Spłátka pojistného (podle sjednané frekvence placení)										2 1 2 4 6	Kč		
POČÁTEK POJIŠTĚNÍ	0 1 . 0 8 . 2 0 1 5	Konec pojištění											
Počátek pojištění vzniká dnem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě a není-li tento den dohodnut, dnem následujícím po dni zaplacení prvního pojistného v plné výši.													
První platba	☒ bankovním převodem	☐ poštovní poukázkou	☐ v hotovosti	Doklad č.									
Následné platby	☒ bankovním převodem				☐ zvláštní smluvní ujednání (příloha ke smlouvě)								
Údaje o předchozích škodách a pojištěních:	Uvedte počet škod za poslední tři roky:	0	celkovou výši škod v tis. Kč										
	Bylo již sjednáno pojištění na některá z uvedených nebezpečí?	☐ ano	pojistitel										
	Byl již odmítnut nějaký návrh na pojištění?	☐ ano	pojistitel										
Seznam doložek:	PP001												

ohlášení pojistníka:

Pojistník svým podpisem stvrzuje, že mu byly s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy předány a že byl seznámen s:

- příslušnými pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/15 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/15, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/15, Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/15),
- záznamem z jednání s klientem, který zachycuje jeho potřeby a sdělené požadavky, a že toto pojištění odpovídá těmto jeho požadavkům, či že byl upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištění se zaznamenanými požadavky.

Pojistník prohlašuje, že tímto pojištěním zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečími uvedenými v této smlouvě. V případě, že je pojistník odlišný od pojištěného, potvrzuje pojistník, že má zájem i na ochraně této osoby, jejího majetku či jiného zájmu.

Pojistník má povinnost seznámit pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojistníka, s obsahem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které jsou její součástí, a zavazuje se jim předat kopii pojistné smlouvy v úplném znění.





Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty nezbytné informace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a že uvedl všechny údaje týkající se sjednání této pojistné smlouvy pravdivě a že nic podstatného nezamýšlel. Zároveň prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení uvedená v této smlouvě a záznamu z jednání jsou pravdivá. Pojistník se zavazuje oznámit pojistiteli veškeré změny údajů vztahujících se k této smlouvě.

Zpracování osobních údajů fyzických osob pojistitelem a jeho smluvními zpracovateli se provádí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem sjednání a plnění této smlouvy, po dobu její účinnosti a dále po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech závazků. Osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, byly poučeny o svých právech, zejm. že mají právo přístupu k osobním údajům a na opravu těchto údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně v rozsahu některých, zejména adresních a identifikačních údajů, je nezbytné pro uzavření smlouvy a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících.

Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v případě, že pojistník není podnikatelem ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb.

Pojistník souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojistitelem.



Doložka PP 001**k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů**

Č. 505556586

**Klient (zájemce o pojištění / pojistník)**

Název firmy / Jméno a příjmení: STALER SPOL. S R.O.
Sídlo: DUBNO, 62/, 26101, Příbram
IČ/rodné číslo: 01498240
Místo pojištění: Dubno, 62/-, 26101, Dubno

Smluvní ujednání o slevě za dohodnutou dobu pojištění

Ve smyslu čl. 5, odst. 1 Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů VPP- P 1/15 (dále jen „VPP“) se touto doložkou, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy, ujednává:

1. Výše uvedená pojistná smlouva se sjednává na pojistnou dobu 3 let.
2. Pokud pojistitel nebo pojistník nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem, prodlužuje se automaticky platnost pojistné smlouvy, a to na dobu neurčitou.
3. Pojistitel poskytuje pojistníkovi slevu z pojistného na každé pojistné období ve výši 10 %. Tato sleva je již v pojistném započtena.
4. Dojde-li k ukončení pojistné smlouvy z důvodů neplacení pojistného (čl. 7, odst. 3. VPP) nebo výpovědi ze strany pojistníka (čl. 7, odst. 1 VPP) v pojistné době uvedené v odstavci 1 této doložky, zavazuje se pojistník kompenzovat pojistiteli poměrnou část poskytnuté slevy, a to ve výši:
 - 10 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení v prvním pojistném období,
 - 7 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve druhém pojistném období,
 - 5 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve třetím pojistném období,

Ostatní ustanovení VPP, zvláštních pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

3 1 0 7 2 0 1 5
den měsíc rok

Příbram

Místo

STALERIČO: 01498240
DIČ: CZ01498240www.staler.cz



Záznam z jednání s klientem

k pojistné smlouvě majetku a odpovědnosti podnikatelů č. 505556586




Klient (zájemce o pojištění / pojistník)

Jméno a příjmení / Název firmy: STALER SPOL. S R.O.
Datum narození / IČO: 01498240
Bydliště / Sídlo: DUBNO 62 26101 Příbram



Pojišťovna

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
www.allianz.cz, NON-STOP +420 241 170 000, info@allianz.cz



Pojišťovací zprostředkovatel (dále jen PZ)

Jméno a příjmení / Název firmy: [REDACTED]
Registrační číslo u ČNB: 050563VPA
Sjednatelské číslo Allianz:
Bydliště (místo podnikání, pokud se liší) / Sídlo:
Janov 7, Kosova Hora, 26291

Jméno a příjmení osoby, která za PZ vede jednání s klientem: [REDACTED]

Identifikace pojistného zájmu. Chci pojistit majetek/odpovědnost:



☒ své firmy



☐ třetí osoby, specifikujte vztah k této osobě:

Místo pojištění: Dubno 62/ 26101 Dubno (další místa pojištění jsou specifikována v pojistné smlouvě)

Potřeby klienta		Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele																																											
Potřebuji pojistit následující majetek určený k podnikání: Budova ☒ využívaná ☐ v rekonstrukci ☐ aktuálně nevyužívaná ☐ Vedlejší stavby (oplocení, zpevněné plochy atd.) Movité věci ☒ výrobní a provozní zařízení ☐ zásoby ☐ cizí věci		Uzavření pojištění následujícího majetku určeného k podnikání: Budova ☒ využívaná ☐ v rekonstrukci ☐ aktuálně nevyužívaná ☐ Vedlejší stavby (oplocení, zpevněné plochy atd.) Movité věci ☒ výrobní a provozní zařízení ☐ zásoby ☐ cizí věci																																											
Majetek chci pojistit proti následujícím pojistným nebezpečím:		Uzavření pojištění proti následujícím pojistným nebezpečím:																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Předmět pojištění</th> <th>Budova</th> <th>Movité věci</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Únik vody z vodovodního zařízení</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Škody způsobené vichřicí nebo a krupobitím</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Škody způsobené povodní nebo a záplavou</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Škody způsobené zemětřesením, sesuvem půdy, lavinou a tíhou sněhu, sprinklerovým hasicím zařízením, nárazem vozidla, kouřem, rázovou vlnou, pádem stromů, stožárů a jiných věcí</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Škody způsobené krádeží vloupáním a vandalismem při vloupání</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>	Předmět pojištění	Budova	Movité věci	Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla	☐	☒	Únik vody z vodovodního zařízení	☐	☐	Škody způsobené vichřicí nebo a krupobitím	☐	☐	Škody způsobené povodní nebo a záplavou	☐	☐	Škody způsobené zemětřesením, sesuvem půdy, lavinou a tíhou sněhu, sprinklerovým hasicím zařízením, nárazem vozidla, kouřem, rázovou vlnou, pádem stromů, stožárů a jiných věcí	☐	☐	Škody způsobené krádeží vloupáním a vandalismem při vloupání	☐	☒		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Předmět pojištění</th> <th>Budova</th> <th>Movité věci</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Požár a související nebezpečí</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Voda z vodovodního zařízení</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Vichřice, krupobití</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Povodeň a záplava</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Ostatní nebezpečí (zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných věcí)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Krádež vloupáním včetně vandalismu</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>	Předmět pojištění	Budova	Movité věci	Požár a související nebezpečí	☐	☒	Voda z vodovodního zařízení	☐	☐	Vichřice, krupobití	☐	☐	Povodeň a záplava	☐	☐	Ostatní nebezpečí (zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných věcí)	☐	☐	Krádež vloupáním včetně vandalismu	☐	☒
Předmět pojištění	Budova	Movité věci																																											
Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla	☐	☒																																											
Únik vody z vodovodního zařízení	☐	☐																																											
Škody způsobené vichřicí nebo a krupobitím	☐	☐																																											
Škody způsobené povodní nebo a záplavou	☐	☐																																											
Škody způsobené zemětřesením, sesuvem půdy, lavinou a tíhou sněhu, sprinklerovým hasicím zařízením, nárazem vozidla, kouřem, rázovou vlnou, pádem stromů, stožárů a jiných věcí	☐	☐																																											
Škody způsobené krádeží vloupáním a vandalismem při vloupání	☐	☒																																											
Předmět pojištění	Budova	Movité věci																																											
Požár a související nebezpečí	☐	☒																																											
Voda z vodovodního zařízení	☐	☐																																											
Vichřice, krupobití	☐	☐																																											
Povodeň a záplava	☐	☐																																											
Ostatní nebezpečí (zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných věcí)	☐	☐																																											
Krádež vloupáním včetně vandalismu	☐	☒																																											
Škody na stavebních součástech budovy v důsledku krádeže vloupáním Náklady na vyklizení místa pojištění Náklady na výměnu zámků Peníze, tj. peníze, ceniny, drahé kovy Starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty Škody na stavebních součástech budovy a stavebních úpravách Věci movité uložené mimo místo pojištění Náklady na obnovení dokumentace Náklady na úhradu vodného, stočného v přímé souvislosti s únikem vody z vodovodního zařízení Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem Porucha chladicího zařízení Vozidla převzatá do opravy Loupež Vandalismus Přepětí Atmosférické srážky		☐ Škody na stavebních součástech budovy v důsledku krádeže vloupáním (v případě pojištění budov) ☐ Náklady na vyklizení místa pojištění ☐ Náklady na výměnu zámků ☐ Peníze, tj. peníze, ceniny, drahé kovy ☐ Starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty ☐ Škody na stavebních součástech budovy a stavebních úpravách (v případě pojištění věcí movitých) ☐ Věci movité uložené mimo místo pojištění ☐ Náklady na obnovení dokumentace ☐ Náklady na úhradu vodného, stočného v přímé souvislosti s únikem vody z vodovodního zařízení ☐ Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem ☐ Porucha chladicího zařízení ☐ Vozidla převzatá do opravy ☐ Loupež ☐ Vandalismus ☐ Přepětí ☐ Atmosférické srážky																																											
Pojištění výloh Připojištění zasklení nebo skla u věcí movitých Pojištění kancelářské, zdravotnické nebo jiné elektroniky Pojištění strojního vybavení Pojištění majetku, který při svém podnikání převážím autem Pojištění pro případ, že nebude možné provozovat podnikatelskou činnost		☐ Připojištění skla ☐ Připojištění skleněných částí věcí movitých ☐ Připojištění elektroniky ☐ Připojištění strojního zařízení ☐ Pojištění nákladu ☐ Pojištění přerušení provozu																																											

Pojištění škody, kterou firma způsobí někomu jinému: ☒ během provádění prací ☒ po předání výrobku/práci Chci uzavřít pojištění odpovědnosti pro firmu podnikající v: ☐ činnostech dle výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku ☒ činnostech konkrétně specifikovaných v pojistné smlouvě Pojištění odpovědnosti s územní platností ČR a SR rozšířenou také o: ☐ Evropu ☐ Celý svět mimo USA, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii ☐ Celý svět	Pojištění odpovědnosti - povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené: ☒ provozní činností ☒ vadou výrobku Pojištěná činnost: ☒ činnosti dle výpisu z OR, ŽR nebo jiného rejstříku Rozšíření územní platnosti na: ☐ Evropu ☐ Celý svět mimo USA, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii ☐ Celý svět
Škoda způsobená na věci užívané movitě Škoda na odložené věci a vnesené věci Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních Pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu pojištěného Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle Škoda způsobená poškozením životního prostředí Škoda vzniklá v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku Pojištění vzájemných nároků	☐ Škoda způsobená na věci užívané movitě ☐ Škoda na odložené věci a vnesené věci ☒ Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních ☐ Pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu pojištěného ☐ Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle ☐ Škoda způsobená poškozením životního prostředí ☐ Škoda vzniklá v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku ☐ Pojištění vzájemných nároků

Další údaje o podnikatelské činnosti, které ovlivňují doporučení pojišťovacího zprostředkovatele, jsou zaznamenány v pojistné smlouvě a zohledněny v kalkulaci pojištění.

Specifické požadavky klienta	Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele
Popište: 	Popište: klient upozorněn na zabezpečení

§ Závěrečné informace

1. Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na webových stránkách České národní banky www.cnb.cz nebo přímo na adrese České národní banky.
2. Pojišťovací zprostředkovatel je činný pro Allianz pojišťovnu, a.s., ☒ výhradně / ☐ nevýhradně.
3. Pojišťovací zprostředkovatel a osoba uzavírající pojistnou smlouvu jménem pojišťovny nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, pro kterou sjednávají pojištění.
4. Pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
5. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele, stejně jako stížnosti týkající se sjednaného pojištění je možné podat písemně, telefonicky nebo emailem na kontaktní údaje Allianz pojišťovny, a.s., uvedené na www.allianz.cz, na oddělení pro stížnosti klientů, na adresu pojišťovacího zprostředkovatele nebo též na adresu České národní banky jakožto dohledový orgán. Tím není dotčeno právo obrátit se v uvedených věcech na soud.
6. Navrhovaná pojistná smlouva se řídí právním řádem ČR.
7. Pojišťovací zprostředkovatel je provizně odměňován pojišťovnou nebo nadřazeným subjektem.
8. Pojišťovací zprostředkovatel provádí svou činnost způsobem, při kterém neposkytuje analýzu podle § 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb.
9. Záznám z jednání není závazný a nepředstavuje návrh na uzavření pojistné smlouvy ani pojistnou smlouvu.

Prohlášení klienta

Svým podpisem potvrzuji, že:

- jsem převzal/a kalkulaci pojištění, která obsahuje popis nabízených pojistných produktů, včetně jejich dopadu a možných rizik a která mi byla náležitě vysvětlena tak, že jsem schopen posoudit, zda navrhované pojištění odpovídá mým potřebám, požadavkům a finančním možnostem,
- zjištěné potřeby a sdělené požadavky (byly-li sděleny) vztahující se k pojištění jsou řádně a úplně zaznamenány výše, a že odpovídají mnou poskytnutým údajům a mému skutečnému záměru týkajícímu se pojištění,
- mi pojišťovací zprostředkovatel vysvětlil své doporučení, srozumitelně mi odpověděl na všechny mé dotazy, že mě upozornil na možné nesrovnalosti (jsou-li shledány) mezi mými požadavky a nabízenou pojistnou smlouvou a vysvětlil jejich možné důsledky,
- po seznámení se se všemi výše uvedenými materiály a informacemi shledávám nabízené pojištění jako vyhovující mým potřebám a požadavkům, a to i přes případné výše uvedené nesrovnalosti,
- jsem si vědom toho, že údaje, které jsem během jednání o uzavření pojištění zamlčel, či z jakéhokoli jiného důvodu nestavil, nemohou být v záznamu a v následném doporučení zohledněny a že takový chybějící údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu,
- jsem převzal/a jedno vyhotovení tohoto záznamu z jednání.

Datum: 31.07.2015

Místo: Příbram

Mgr. Va
jméno

STALER
t: 604 605 512
e: info@staler.cz
www.staler.cz

IČO: 01498240
DIČ: CZ01498240

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	MŠ POHÁDKA - venkovní plochy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	MŠ POHÁDKA - venkovní plochy	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	744 640		
N	PSV celkem	83 905		
	ZRN celkem	828 546		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	828 546	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	828 546	VRN celkem	0

Vypracoval :	Za zhotovitele :	Za objednatele :
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
	Staier spol. s r.o. 261 01 Dubno 62	

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	828 546 Kč
DPH	21 % činí :	173 995 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 002 540 Kč

Poznámka :

Stavba :	MŠ POHÁDKA - venkovní plochy
Objekt :	MŠ POHÁDKA - venkovní plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	40 980	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	84 193	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	37 846	0	0	0	0
38 Vsakovací jáma	20 503	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	44 100	0	0	0	0
5 Komunikace	179 575	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	41 603	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	161 967	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání, vnitřní práce	0	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	20 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	33 140	0	0	0	0
97 Odvoz sutí	74 464	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 272	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	31 369	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 600	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	41 016	0	0	0
783 Nátěry	0	3 920	0	0	0
CELKEM OBJEKT	744 640	83 905	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0		828 546	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **MŠ POHÁDKA - venkovní plochy**
 Objekt : **MŠ POHÁDKA - venkovní plochy**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111 20-1101.R00	Odstranění keřů a ornice do hl 25cm	m2	20,00	250,00	5 000,00
2	139 60-1103.R00	Ruční výkop odkop jam, rýh šachet v hornině tř. 4	m3	4,00	650,00	2 600,00
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,00	120,00	480,00
4	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4	m3	4,00	120,00	480,00
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	4,00	850,00	3 400,00
6	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	103,42	180,00	18 615,73
7	181 30-0010.RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice, osetí travou	m2	23,12	450,00	10 404,00
	Celkem za	1 Zemní práce				40 979,73
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
8	631 50-1111.R00	Štěrku hutněný pod základové pasy	m3	1,99	650,00	1 295,19
9	274 32-1311.R00	Železobeton základových pasů B 20, výztuž	m3	7,97	4 800,00	38 256,00
10	200 00-0000	Revize a případná oprava základ patek a kotvení sloupy terasy	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
11	200 00-0000	Navrtání ocel kotev do základů a zdíva, prům 14 ukotvení patky terasy, vč vodovzdorného utěsnění	ks	132,00	250,00	33 000,00
12	200 00-0000	Vložení extrudovaného polystyrenu vč dodávky tl 30mm, u patky terasy	m2	4,32	380,00	1 641,60
13	200 00-0000	Stávající beton patka sloupy terasy 0,3*0,6m štěrková omítka s výztuž tkaninou	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				84 192,79
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	274 27-2110.RT2	Zdivo opěr zidky z bednicích tvárníc, tl. 15 cm výplň tvárníc betonem B 12,5, výztuž	m2	32,81	680,00	22 310,80
15	413 32-0020.RAA	ŽB překlad z B 12,5 15*12cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	5,50	750,00	4 125,00
16	300 00-0000	Zákrytová deska opěrné zidky D+M	m	32,60	350,00	11 410,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				37 845,80
Díl: 38		Vsakovací jáma				
17	139 60-1103.R00	Ruční výkop šachet v hornině tř. 4	m3	4,15	650,00	2 697,50
18	380 00-0000	Geotextilie D+M	m2	20,50	65,00	1 332,50
19	631 57-1001.R00	Štěrku do vsaku	m3	2,85	650,00	1 852,50
20	631 57-1001.R00	Jíllová vrstva	m3	0,95	450,00	427,50
21	380 00-0000	PVC potrubí prům 110 napojení dešť vod do vsaku dodávka+osazení vč zemních prací	m	15,00	530,00	7 950,00
22	380 00-0000	Lapač střešních splavenin D+M	kus	2,00	1 150,00	2 300,00
23	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,15	150,00	622,50
24	167 10-1201.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4	m3	4,15	150,00	622,50
25	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	4,15	650,00	2 697,50
	Celkem za	38 Vsakovací jáma				20 502,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
26	430 00-0000.RAA	Nové schodiště stupně beton, bednění, výztuž kari síť 6/15/15, kotvení k desce ocel trny R16	m	12,60	3 500,00	44 100,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				44 100,00
Díl: 5		Komunikace				
27	500 00-0000	Napojení nového chodníku na stávající chodník	m	2,15	2 500,00	5 375,00
28	916 53-1111.R00	Osazení obrubníku do lože z betonu vč dodávky obrubník 250/500/50	m	97,41	450,00	43 834,50
29	564 20-1111.R00	Dlažba z dlaždic beton 50/50/5 D+M písk lože 5cm,štěrku hutněný 15cm,hutněný terén	m2	133,00	950,00	126 350,00
30	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z dlaždic teracových vč betonu	m2	80,30	50,00	4 015,04
	Celkem za	5 Komunikace				179 574,54
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
31	622 45-0010.RAA	Vodovzdorná stěrka na stáv betonové schod zídce	m2	29,65	130,00	3 854,50
32	622 45-0010.RAA	Omítka opěrné zidky vč zákryt desky s výztuž tkaninou, probarvená, hladká, červená	m2	85,42	420,00	35 876,40
33	620 00-0000	Vyplnění útlabí zákrytové desky opravná stěrka betonu	m	7,20	260,00	1 872,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				41 602,90

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :
Př. č. :


Stavba : Objekt :		MŠ POHÁDKA - venkovní plochy				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
34	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných teras	m2	80,30	120,00	9 636,08
35	631 50-1111.R00	Hutněný štěrk tl 10cm terasa	m3	8,03	650,00	5 219,57
36	631 32-0024.RAB	Mazanina vyztužená sítí, B 12,5 (C12/15), tl.13 cm drát 6,0 oka 100/100 mm, terasa	m2	80,30	420,00	33 726,29
37	632 45-0020.RA0	Vyrovňovací stěrka terasa	m2	80,30	150,00	12 045,11
38	630 00-0000	Separáční folie D+M terasa	m2	80,30	12,00	963,61
39	630 00-0000	PVC Folie D+M terasa	m2	80,30	530,00	42 559,37
40	771 55-0014.RAA	Dlažba protiskluz mrazuvzdorná D+M osazená na terčích, terasa	m2	80,30	720,00	57 816,50
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				161 966,53
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání, vnitřní práce				
41	950 00-0001	Odstranění a následné osazení ochranných konstrukcí otopných těles pod parapety (kompletní demontáž a montáž)	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
42	950 00-0002	Odstranění a následné osazení otopných těles (kompletní demontáž a montáž, zkouška těsnosti)	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
43	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn	m2	60,00	50,00	3 000,00
44	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, sanační, štuková na stávající zdivo	m2	60,00	410,00	24 600,00
45	784 19-5422	Malba stěn barevná (včetně základního pačoku)	m2	80,00	120,00	9 600,00
46	900 00-0000	Úprava stáv šachty a poklopu výškové urovnání do úrovně chodníku	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
47	900 00-0000	Prefabrikovaný acodrain, D+M, osazení, obetonování, napojení na PVC trubku	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
48	900 00-0000	Výšková úprava stáv šachty dle keram dlažby vyčištění vč osazení a dodávky krycí nerez mřížky	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání, vnitřní práce				54 200,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
49	950 00-0000	Zvláštní ochranná opatření v průběhu stavby	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
50	952 90-2110.R00	Úklid	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				20 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
51	961 04-4111.R00	Bourání základů opěrných zídek	m3	9,96	250,00	2 490,00
52	962 10-0013.RA0	Bourání opěrných zídek	m3	14,86	250,00	3 715,00
53	963 04-2819.R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	12,60	600,00	7 560,00
54	961 05-5111.R00	Bourání betonové zídky vč začištění	m3	0,15	3 500,00	525,00
55	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	125,00	50,00	6 250,00
56	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	105,00	120,00	12 600,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				33 140,00
Díl: 97		Odvoz sutí				
57	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	107,20	50,00	5 360,00
58	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	643,20	1,00	643,20
59	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	107,20	80,00	8 576,00
60	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 996,30	1,00	1 996,30
61	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku	t	107,20	540,00	57 888,00
	Celkem za	97 Odvoz sutí				74 463,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
62	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	125,44	50,00	6 272,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 272,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
63	764 25-1410.RAB	Žlab z TiZn plechu podokapní čtyřhranný vč kotevních prvků, 1/K	m	18,94	480,00	9 091,20
64	764 55-4410.RAA	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové průměru 75 mm vč napoj svodu a dešť. kanál, 2/K	m	1,10	480,00	528,00
65	764 23-0410.RAD	Oplech ukončení terasy u dešť. žlabu z TiZn plechu okapnice rš 500 mm, vč kotev prvků, 3/K	m	14,00	650,00	9 100,00
66	764 00-0000	Oplechování sloupků zídky terasy vč kotev prvků 0,45m2	ks	11,00	1 150,00	12 650,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				31 369,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
67	767 00-0000	Demontáž stávajícího zábradlí, vytvoření nového ocelového zábradlí, D+M, kotvení, nátěry	m	9,50	800,00	7 600,00

Položkový rozpočet

Stavba : MŠ POHÁDKA - venkovní plochy
Objekt : MŠ POHÁDKA - venkovní plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				7 600,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
68	771 57-0010.RAA	Schodiště z keramických protiskluzných dlaždic mrazuvdorných vč. vyrovnávací stěrky	m2	5,76	1 150,00	6 620,55
69	771 57-0010.RAA	Schodiště z keramických protiskluzných dlaždic mrazuvdorných	m2	9,99	950,00	9 490,50
70	771 13-0111.R00	Obklad soklíků do lepidla výšky do 100 mm	m	27,10	350,00	9 485,00
71	771 13-0112.R00	Obklad soklíků do lepidla výšky do 150 mm	m	61,68	250,00	15 420,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				41 016,05
Díl: 783		Nátěry				
72	783 00-0000	Oprava nátěru stávajícího zábradlí	m2	11,20	350,00	3 920,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 920,00

Časový harmonogram: Opravy teras, stavební úpravy a oprava hřbitovní zdi



zahájení prací 18.06.2018
dokončení prací do 27.07.2018

① 
Stalier spol. s r.o.
261 01 Dubno 62
502 605 612
info@stalier.cz
www.stalier.cz

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava terasy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201811	MŠ PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Příbram VII/101		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	201811
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	471 034	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	447 388	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	918 422	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	918 422	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	918 422	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :  Stalor spol. s r.o. 261 01 Dubno 62 t. 503 505 612	Podpis :  Stalor spol. s r.o. 261 01 Dubno 62 t. 503 505 612	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	918 422 Kč
DPH	21,0 %	192 869 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 111 291 Kč

Poznámka :

Stavba :	201811 MŠ PERNIKOVA CHALOUPKA Příbram VII/101	Rozpočet :
Objekt :	01 Oprava terasy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 381	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 475	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	10 795	0	0	0	0
5 Komunikace	41 857	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	28 886	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	258 424	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	13 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	26 634	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 484	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 794	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	230 512	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 750	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	6 125	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	36 135	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	40 603	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	12 601	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	86 863	0	0	0
783 Nátěry	0	28 800	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	40 304	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	471 034	447 388	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			918 422	0
Oborová přírážka			918 422	0
Přesun stavebních kapacit			918 422	0
Mimostaveništní doprava			918 422	0
Zařízení staveniště			918 422	0
Provoz investora			918 422	0
Kompletační činnost (ICD)			918 422	0
Rezerva rozpočtu			918 422	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	201811 MŠ PERNIKOVA CHALOUPKA Příbram VII/10	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava terasy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okapový chodník: (5,85+2,36+11,08+2,45+10,855+5,79)*0,3	m2	11,52 11,52	150,00	1 727,33
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam.těžené tl.20 cm	m2	11,52	250,00	2 878,88
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00	180,00	9 000,00
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	50,00	230,00	11 500,00
5	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF	kg	5,00	55,00	275,00
	Celkem za	1 Zemní práce				25 381,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	380932223R00	Vlepení výztuže D 8, beton, malta HIT - HY 150 24,5*5*0,2	m	24,50 24,50	550,00	13 475,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				13 475,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
7	451459777R00	Příplatek za další 1cm MC lože	m2	39,50	180,00	7 110,00
8	451571223R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopisku tl. do 20 cm	m2	11,52	320,00	3 684,96
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				10 794,96
Díl: 5		Komunikace				
9	564113504R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhuťn.tl.4 cm oprava stávající parkoviště	m2	30,00	630,00	18 900,00
10	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší-stávající dlažba okapový chodník	m2	11,52	450,00	5 181,98
11	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC spáry vyplněny trvale pružným tmelem 20+19,5	m2	39,50 39,50	450,00	17 775,00
	Celkem za	5 Komunikace				41 856,98
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
12	622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	54,40	210,00	11 424,00
13	622481111R00	Potažení vnějších stěn rabic. pletivem, vypnutí 54,4*1,1	m2	59,84 59,84	210,00	12 566,40
14	953944132R00	Vstřelování hřebů připevnění rabic 54,4*6	kus	326,40 326,40	15,00	4 896,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				28 886,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
15	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 okraj terasy 22*0,06	m3	1,32 1,32	3 100,00	4 092,00
16	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 odv.žlab:24,5*0,09*0,135	m3	0,30 0,30	3 100,00	922,87
17	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,32	250,00	330,00
18	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 55*0,06	m2	3,30 3,30	530,00	1 749,00
19	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	3,30	320,00	1 056,00
20	631361721R00	Výztuž mazanin z oceli 10425 (BSt 500 S) 0,00062*24,5*2	t	0,03 0,03		
21	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm 22*0,0044*1,2	t	0,12 0,12	42 000,00	4 880,40
22	632478126R00	Reprofilace-cement.hmota tl.do 25 mm 20% plochy 264,5*0,2	m2	52,90 52,90	250,00	13 225,00
23	632482113X	Profil dilatační AL hloubk lišta šíře 9mm s kotvou D+M rampy:2*4*2	m	16,00 16,00	380,00	6 080,00
24	632922952ROO	Kladení dlaždic 40x40 cm vč gum.terčků a podložky 91*2+82,5	m2	264,50 264,50	210,00	55 545,00
25	592453100	Dlažba BEST RUBIO 400 x 400 mm tl. 40 mm	m2	334,40	510,00	170 544,00

Slepý rozpočet

Stavba :	201811 MS PERNÍKOVA CHALOUPKA Příbram VII/10	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava terasy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		304*1,1		334,40		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				258 424,27
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
26	9001X	Posunutí stávajících dřevěných domečků-jeřáb	ks	2,00	6 500,00	13 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				13 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
27	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 lože pod dlažbou vč. nesoudržných částí lože: 304*0,03	m3	9,12 9,12	350,00	3 192,00
28	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 91+20+82,5+19,5+91	m2	304,00 304,00	50,00	15 200,00
29	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lat. prken. dřevo: 2,06+2,1+2,85*5+2,845+2,84*4+2,05+2,83*5 1,94+2,1+1,98	m	54,84 48,82 6,02	50,00	2 741,75
30	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm (2,06*4+2,85*15+2,1*2)*0,3 sloupky: (0,85+0,58+0,2+0,77*2+0,38+0,2+0,2+0,58+0,77*8+0,87)*0,3 (0,58+0,2+0,2+0,48+0,78*2+0,58+0,59+0,38+0,6)*0,3 0,424	m2	22,00 16,56 3,47 1,55 0,42	250,00	5 500,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				28 633,75
Díl:	97	Prorážení otvorů				
31	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % 0,9+3,3+1,6+3,9+6,2+3,2+14,5+7,8+13	m2	54,40 54,40	50,00	2 720,00
32	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým 11,5155*2	m2	23,03 23,03	120,00	2 763,72
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				5 483,72
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
33	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	67,94	100,00	6 794,31
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 794,31
Díl:	711	Izolace proti vodě				
34	711140102R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 2vrst	m2	264,50	25,00	6 612,50
35	711471051RT1	Izolace, vodorovná fólie PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	264,50	310,00	81 995,00
36	711491171RT1	Izolace podkladní textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	264,50	35,00	9 257,50
37	711491172RT1	Izolace ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	264,50	35,00	9 257,50
38	28322017X	Fólie např. DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm 264,5*1,15	m2	304,18 304,18	325,00	98 856,88
39	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 264,5*1,1*2	m2	581,90 581,90	42,00	24 439,80
40	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,77	120,00	92,49
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				230 511,67
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
41	721242110R00	Lapač sféšních splavenin dle Z5	kus	5,00	1 000,00	5 000,00
42	721242803R00	Demontáž lapače sféšních splavenin DN 100	kus	5,00	150,00	750,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 750,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
43	725410811R00	Demontáž odvodňovacích žlabů	soubor	24,50	250,00	6 125,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				6 125,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				


Slepý rozpočet

Stavba :	201811 MŠ PERNIKOVA CHALOUPKA Příbram VII/10	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava terasy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	762137121R00	Montáž oplocení z dílců, na sloupky	m2	49,50	730,00	36 135,00
		55*0,9		49,50		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				36 135,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
45	764322330R00	Oplechování okapů Al, polak plech rš 350 mm dle PD ozn-K1 vč. příponky	m	27,40	380,00	10 412,00
46	764322830R00	Demontáž oplechování okapů,	m	35,00	50,00	1 750,00
		54,8-(2,85+2,83*5+2,84)+0,04		35,00		
47	764331330R00	Lemování z Al plechu zdi, rš 300 mm, polak plech dle PD ozn. K3	m	73,00	310,00	22 630,00
48	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	26,91	50,00	1 345,50
		10,2+2,36+3,7+3,7+2,45+4,5		26,91		
49	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	4,50	50,00	225,00
50	764538630R00	Dělicí vrstva s hydroiz. pod oplechování zdi š. 300 pod K1	m	27,00	120,00	3 240,00
51	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				40 602,50
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
52	76701X	Dodávka madla terasy - žár. zinkováno dle Z4	kg	48,00	72,00	3 456,00
53	76702X	D+M lemující Al profil 80/50/3 dle PD ozn. Z3	m	5,52	530,00	2 925,60
		1,41*2+2,7		5,52		
54	767162120R00	Montáž zábradlí rovného z profilů do zdiva do 30kg	m	17,49	72,00	1 259,28
		8,745*2		17,49		
55	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	6,00	100,00	600,00
56	90010000X	Oplocení rámové výpl. poplast pletiva + nové sloupky vč. úpravy původního oplocení na nové sloupky	m	6,00	560,00	3 360,00
57	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				12 600,88
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
58	771577954X	Podlahový profil ukončovací BARA-RKL dle PD ozn. Z2	m	14,02	230,00	3 224,60
		2,06*2+2,1*2+2,85*2		14,02		
59	771577955X	Podlahový profil ukončovací BARA-RKLT dle PD ozn. Z1	m	41,17	250,00	10 292,50
		2,06*2+2,85*13		41,17		
60	771577X	Trubka svodová vč. příslušenství AL DN 60, hliník lakovaný šedá	m	3,85	530,00	2 040,50
61	771578011R00	Spára stěna, silikonem	m	73,00	35,00	2 555,00
		K3:73		73,00		
62	77157X	D+M typový žlab pro terasy a balkony např. Schluter Barin dle PD oz. K2	m	55,00	1 250,00	68 750,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				86 862,60
Díl:	783	Nátěry				
63	783601815R00	Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním	m2	120,00	50,00	6 000,00
64	783624920R00	Údržba, nátěr synt. truhl.vyr. 2x +1x email +1x tm	m2	120,00	190,00	22 800,00
	Celkem za	783 Nátěry				28 800,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	38,00	540,00	20 520,00
66	979990122R00	Poplatek za skládku sutí - asf. pásy	t	2,58	900,00	2 318,40
67	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	40,62	120,00	4 874,01
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	568,63	5,00	2 843,17
69	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	40,62	120,00	4 874,01
70	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	40,62	120,00	4 874,01
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				40 303,60

Časový harmonogram: Opravy teras, stavební úpravy a oprava hřbitovní zdi

Opravy teras a zadního schodiště MŠ Perníková chaloupka



zahájení prací 25.06.2018

dokončení prací do 27.08.2018



STALER

Staler spol. s r.o.
261 01 Dubno 62
t.: 602 605 612
e.: info@staler.cz
www.staler.cz

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
05	Část I.b - Odizolování vod.spáry	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
201311	ODVLHČENÍ BUDOVY - OA a VOŠ Příbram	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	294 154	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	44 240	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 710	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	340 104	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	340 104	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	340 104	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		

Základ pro DPH	21,0 %	340 104 Kč
DPH	21,0 %	71 422 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		411 526 Kč

Poznámka :

Stavba :	201311 ODVLHČENÍ BUDOVY - OA a VOŠ Příbram	Rozpočet :
Objekt :	05 Část I.b - Odizolování vod.spáry	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 298	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	24 300	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 250	0	0	0	0
5 Komunikace	21 540	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	141 500	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	22 050	0	0	0	0
91 Doplnňující práce na komunikaci	15 920	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	700	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 618	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 750	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 640	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	21 600	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	3 390	0	0	0
783 Nátěry	0	8 000	0	0	0
784 Malby	0	8 000	0	0	0
799 Ostatní	0	3 250	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	1 710	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	26 589	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	294 154	44 240	0	1 710	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	201311 ODVLHČENÍ BUDOVY - OA a VOŠ Příbram	Rozpočet:
Objekt :	05 Část I.b - Odizolování vod.spáry	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání betonového žlábků bet.žlábek	m2	8,75	250,00	2 187,50
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	22,75	180,00	4 095,00
3	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	3,90	250,00	975,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,90	650,00	2 535,00
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,90	320,00	1 248,00
6	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	7,80	150,00	1 170,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,90	350,00	1 365,00
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	19,50	150,00	2 925,00
9	167111000U00	Naložení výkopku ručně z hor.tř.1-4	m3	3,90	150,00	585,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	3,90	540,00	2 106,00
11	171201206U00	Skládkovné - ostatní zeminy	t	3,90	540,00	2 106,00
	Celkem za	1 Zemní práce				21 297,50
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	210220001RT1	Vedení uzemňovací FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	45,00	120,00	5 400,00
13	281606114R00	Injektáž zdiva cihlového tl. 100 cm	m	35,00	540,00	18 900,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				24 300,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou cem.tl.do 3 cm	m2	65,00	50,00	3 250,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 250,00
Díl: 5		Komunikace				
15	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	3,00	680,00	2 040,00
16	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	15,00	450,00	6 750,00
17	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	15,00	850,00	12 750,00
	Celkem za	5 Komunikace				21 540,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
18	612433322	Omítka sanační vysoké zasolení, omítka sanační štuk	m2	135,00	680,00	91 800,00
19	6124333221	Omítka sanační vysoké zasolení, špric sanační s provzdušňovací přísadou	m2	65,00	630,00	40 950,00
20	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	35,00	250,00	8 750,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				141 500,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
21	622451132R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 3	m2	35,00	350,00	12 250,00
22	622471317RU2	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová silikátová	m2	35,00	280,00	9 800,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				22 050,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
23	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15	m	2,00	250,00	500,00
24	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	30,00	250,00	7 500,00
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,90	2 800,00	2 520,00
26	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	36,00	120,00	4 320,00
27	59217497	Obrubník oblouk	kus	2,00	540,00	1 080,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				15 920,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
28	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	20,00	35,00	700,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				700,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	147,07	45,00	6 618,15
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 618,15
Díl: 97		Prorážení otvorů				

Slepý rozpočet

Stavba :	201311 ODVLHČENÍ BUDOVY - OA a VOŠ Příbram	Rozpočet:
Objekt :	05 Část I.b - Odizolování vod.spáry	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	100,00	50,00	5 000,00
31	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	35,00	50,00	1 750,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 750,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
32	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	30,33	120,00	3 639,66
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 639,66
Díl:	711	Izolace proti vodě				
33	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační stěrku	m2	70,00	120,00	8 400,00
34	711212002RT6	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	70,00	180,00	12 600,00
35	711212003RT2	Stěrka hydroizolační, hmotou- napojení fabion vč.vyzt.tkaniny	m2	4,00	150,00	600,15
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				21 600,15
Díl:	735	Otopná tělesa				
36	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	6,00	250,00	1 500,00
37	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	3,00	150,00	450,00
38	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	6,00	120,00	720,00
39	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	6,00	120,00	720,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				3 390,00
Díl:	783	Nátěry				
40	783101801U00	Očištění otopných těles	m2	20,00	150,00	3 000,00
41	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.-otop.tělesa	m2	20,00	250,00	5 000,00
	Celkem za	783 Nátěry				8 000,00
Díl:	784	Malby				
42	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	100,00	35,00	3 500,00
43	784195122R00	Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x	m2	100,00	45,00	4 500,00
	Celkem za	784 Malby				8 000,00
Díl:	799	Ostatní				
44	01	D+M Stojan odp. koš nerez 600x260x1000	kus	1,00	3 250,00	3 250,00
	Celkem za	799 Ostatní				3 250,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
45	460420352RT1	Zřízení lože, kryt cihly 35 cm /napříč/, zásyp 5 cm lože a zásyp ze šterkopísku	m	2,00	530,00	1 060,00
46	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,00	15,00	30,00
47	460510271RT1	Žlab kabelový z PVC včetně dodávky žlabu	m	2,00	310,00	620,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				1 710,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
48	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	4,60	150,00	690,00
49	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,99	120,00	1 438,83
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	167,86	5,00	839,32
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,99	120,00	1 438,83
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	47,96	100,00	4 796,10
53	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	11,99	100,00	1 199,03
54	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	11,99	150,00	1 798,54
55	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	11,99	1 200,00	14 388,30
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				26 588,94

Časový harmonogram: Opravy teras, stavební úpravy a oprava hřbitovní zdi



začátek díla 2.7.2018
dokončení do 20.8.2018

Stalier spol. s r.o.
261 01 Dubno 62
502 605 612
info@stalier.cz
w.stalier.cz

MES

