

Krycí list zadání

Snížení energetické náročnosti budovy azylového domu v Karviné - Starém Městě		VCP a MP						
Zakázka :	Část :							
Faktura :								
Zakázka číslo :	Umístění : UJ. Náměstí O. Foltýna č.p. 267/12							
Stavební objekt číslo :	Investor : Statutární město Karviná							
Rozpočet číslo :	Objednal : Statutární město Karviná							
Příloha číslo :	Projektant :							
Archivní číslo :	Zpracoval : Ing. Jakub Matějček							
Datum :	19.10.2016							
Soubor :								
Rozpočtové náklady [Kč]								
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Ostatní náklady		Vypracoval:	
HSV					Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Ing. Jakub Matějček Dne: 19.10.2016
PSV	15 994,00	3 975,30		872,15				
MON								
VRN								
OST								
Celkem	15 994,00	3 975,30		872,15				
Základní rozpočtové náklady				19 969,30 Kč				
Přirážky				872,15 Kč				
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				20 841,45 Kč				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ			Daň	Základna		Daň	Marcel Oršulík Dne: 19.10.2016
15 %								
21 %	20 838,41 Kč			4 376,07 Kč				
0 %								
	20 838,50 Kč			4 376,10 Kč				
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
25 214,60 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

