

DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – BOZP“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, MBA, vedoucí Odboru územního rozvoje

(dále jen „**Příkazce**“)

na straně jedné a

VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb

se sídlem: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 46712143

DIČ: CZ46712143

jednající: Bc. Janem Jašou, jednatelem společnosti

zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 2361

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Příkazník**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2018 Příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – BOZP“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. Doba plnění dle Smlouvy byla stanovena v trvání březen 2018 – červen 2018, tj. 3 měsíce. Tato doba plnění se prodlužuje o 20 kalendářních dní (v závislosti na prodloužení termínu pro dokončení stavby „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích“).

Článek č. 3 Doba plnění, odst. 3.1 nově zní takto (změny oproti původní Smlouvě jsou vyznačeny tučně kurzívou):

3.1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 2 v níže vymezeném období:

Termín zahájení zajišťované činnosti: **22. březen 2018**

Původní termín ukončení zajišťované činnosti: **21. červen 2018**

Nový termín ukončení zajišťované činnosti (+ 20 dní): 11. červenec 2018

2.2. Smluvní strany se dále dohodly na navýšení Odměny za vykonávané činnosti Příkazníka na základě prodloužení činností po dobu 20 dní.

Článek č. 6 Odměna a platební podmínky, odst. 6.1 nově zní takto:

6.1. Smluvní strany se dohodly, že Příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této Smlouvy pro výkon koordinátora BOZP (dále jen „Odměna“) ve výši:

cena bez DPH – koordinátor BOZP	49.000,- Kč
DPH ve výši 21 %	10.290,- Kč
cena včetně DPH	59.290,- Kč

navýšení Odměny o 20 dní **10.652,- Kč**

DPH ve výši 21 % **2.237,- Kč**

navýšení Odměny včetně DPH **12.889,- Kč**

celkem Odměna bez DPH **59.652,- Kč**

celkem DPH ve výši 21 % **12.527,- Kč**

celkem Odměna včetně DPH **72.179,- Kč**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

V Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Venuše Brunclíková, MBA
vedoucí Odboru územního rozvoje

.....
Bc. Jan Jaša
jednatel