

Č. j. MV-51047- /OBVV-2017  
Počet listů: 2

## D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory

na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem „**Analýza ohrožení vysokorychlostní železniční dopravní cesty teroristickými útoky a extremismem, návrh na doplňková bezpečnostní opatření fyzické ochrany**“, uzavřené dne 10. 4. 2017, identifikační kód „**VH20172019016**“ (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami:


### Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupená ředitelem odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání  
JUDr. Petrem Novákem, Ph.D.

číslo bankovního účtu: 

adresa pro doručování: Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu  
a vzdělávání (gesční útvar MV ČR pro oblast bezpečnostního výzkumu),  
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

kontaktní údaje: tel. 

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

### F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 25884646

DIČ: CZ25884646

statutární zástupce: Ing. Miroslav Fryšar, předseda představenstva a generální  
ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod oddílem  
B, vložka 2504

číslo bankovního účtu: 

kontaktní osoba: manažer projektu



(dále jen „**příjemce**“)



V souladu s článkem 23 odst. 1 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že se Smlouva mění takto:

### Článek 1

Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram plateb se upravuje a nahrazuje novým zněním Harmonogramu Projektu uvedeným jako Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1, označeným jako **Příloha č. 4/1 Smlouvy**.

### Článek 2

- 1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 - Harmonogram plateb (příloha č. 4/1 Smlouvy),
- 2) Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel po jejich podpisu obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.



## HARMONOGRAM PLATEB

Termín kontroly	Požadované výstupy	Termín platby	Částka (Kč)
		do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy	1 691 560
do 15. 8. 2017	Dílčí zpráva k činnostem a dílčím výstupům od 04/2017 do 07/2017	do 30. 9. 2017	500 000
do 31. 1. 2018	Roční zpráva činnostem a dílčím výstupům	do 10. 3. 2018	2 123 080
do 31. 7. 2018	Dílčí zpráva k činnostem a dílčím výstupům od 01/2018 do 06/2018	do 15. 9. 2018	800 000
do 31. 1. 2019	Roční zpráva k činnostem a dílčím výstupům	do 10. 3. 2019	1 991 560
do 31. 5. 2019	Dílčí zpráva k činnostem a dílčím výstupům od 01/2018 do 04/2018	do 15. 7. 2019	200 000
do 30. 10. 2019	Závěrečná zpráva + výsledky projektu		