

**Dodatek č. 1**  
**ke**  
**Smlouvě o dílo č.9-18-04**  
uzavřená mezi smluvními stranami:

**Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště**  
**Kolín, Jaselská 826**  
Jaselská 826  
280 90 Kolín  
IČO: 66493030  
DIČ: CZ66493030  
Zastoupený: Ing. Miloš Hölzl - ředitel školy  
(dále jen objednatel)

a

**Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.**  
Klenovecká 597  
280 02 Kolín  
IČO: 62957872  
DIČ: CZ62957872  
Zastoupený: Jan Hladík – jednatel společnosti  
(dále jen dodavatel)

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.3.2018 Smlouvu o dílo „Vodovodní přípojka Kolín, Jaselská 826, parc. č.st. 5427“, v rozsahu uvedeném v CN č. 20/2017/04 z 6.3.2018, která je součástí této smlouvy mění takto:
  
2. Článek III. se nahrazuje tímto zněním:

**Článek III. - Doba plnění**

3. Z důvodu navrtávky páteřního rozvodu SV firmou VODOS Kolín, která nebyla součástí prací dle smlouvy, se prodlužuje termín předání stavby do **30.5.2018**

4. Článek IV. se nahrazuje tímto zněním:

**IV.  
Cena za provedení díla**

5. Cena za dílo je povýšena za montážní náklady a materiál dodavatele vody firmy VODOS Kolín, které nebyly součástí cenové nabídky na celkovou částku **197 678 Kč bez DPH**
6. Ostatní ustanovení dotčené smlouvy zůstávají beze změn.
7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami s účinností od 30.4. 2018.
8. Dodatek č.1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Kolíně dne *30.4. 2018*

V Kolíně dne *30.4. 2018*

o

a objednatel .  
Ing. Miloš Hölz ředitel

za zhotovitele:  
Jan Hladík jednatel