

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kteřou uzavřely dne 7. 3. 2018 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: [REDAKCE]
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001
zastoupena [REDAKCE], ředitelem
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. Ekoservis spol. s.r.o.
se sídlem: Vršava 2538, 760 01 Zlín
IČ: 15528278, DIČ: CZ15528278
bankovní spojení: [REDAKCE]
organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, Oddíl C
599 zastoupena: [REDAKCE], jednatelem společnosti
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 3. 2018, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 a čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku III. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (Doba plnění) – nové znění:

Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 06.03.2018 a dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků nejpozději do 30.06.2018.

2.2. Změna článku IV. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (Cena díla) – nové znění:

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Cena dle SOD:	3 353 945,00 Kč
MP	79 727,60 Kč
VCP	219 729,00 Kč

Vícepráce souvisí s technickým a statickým stavem podkrovního prostoru objektu Tyrol, kdy tyto práce vplynuly při realizaci stavebních úprav a požadavku na bezpečnost celého objektu.

Cena díla dle dodatku 3 493 946,40 Kč

z toho:

A) Technické zhodnocení voliéry ar v Amazonii
814 562,00 Kč

B) Oprava voliéry ar v Amazonii
2 679 384,40 Kč

Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Položkové rozpočty za jednotlivé vícepráce jsou samostatnou Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla bude fakturována po přechozím odsouhlasení objednatelem zpravidla v měsíčních intervalech. Technické zhodnocení a oprava budou fakturovány samostatně, neboť jsou financovány z různých finančních zdrojů objednatele.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 25. 5. 2018

.....

Za objednatele

██████████, ředitel

.....

Za zhotovitele

██████████, jednatel