

Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SD/OMM-0268/2015-DOI
„Oprava opěrné zdi u MŠ Lužická“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551
01 Jaroměř

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kiepsa, starosta
Zástupce ve věcech technických: Ing. Eva Slezáková

IČO: 00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: KB Náchod
Číslo účtu: 9005-820551/0100
Telefon: 491 847 170
Email: slezakova@jaromer-josefov.cz

2. Zhotovitel:

TOGET s.r.o, Nežárská 618,198 00 Praha 9 - Hostavice

Zapsán v obch. rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 171150
Statutární orgán: Lubomír Matal - jednatel společnosti
Zástupce k jednání ve věcech smluvních: Lubomír Matal - jednatel, MT: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED] - stavbyvedoucí, MT: [REDACTED]
[REDACTED] - hl. stavbyvedoucí, MT: [REDACTED]

IČO: 27716384
DIČ: CZ 27716384
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v níže uvedeném místě podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:



TOGET

II. Předmět dodatku

www.toget.cz

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla, která je obsažena v příloze tohoto dodatku č. 1. V rámci 1. části dochází ke snížení výměry asfaltového betonu a k úpravám kanalizace.

III. Doba plnění

1. Položky z částí 2. a 3. uvedené v příloze tohoto dodatku č. 1 budou realizovány společně s 1. částí díla v roce 2015.

IV. Cena díla

1. Cena za dílo podle tohoto dodatku č. 1 se mění z důvodu změny předmětu díla specifikované v článku II. tohoto dodatku č. 1 a nově činí:

Sjednaná cena bez DPH: 2 688 390,- Kč

rozdělení ceny díla na jednotlivé části:

	941 606,- Kč
	913 431,- Kč 1
	200 179,- Kč
1. část	
2. část	
3. část	

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0268/2015 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu a je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Přílohou č. 1 je oceněný výkaz výměr.
5. Tento dodatek č. 1 byl schválen najednání Rady města konaném dne 27. 10. 2015 pod usnesením č. 1527-36-2015-OMM-RM a to nadpoloviční většinou všech členů rady.

V Praze, dne 10. 11. 2015

V Jaroměři, dne 11. 11. 2015

Za zhotovitele: TOGET s.r.o. Lubomír Matal, jednatel

Za objednatele:
Ing. Jiří Kiepsa, starosta