


PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO/.....
 RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

1. část -2016

popis prací	datum	7.-13.11.	14.-20.11.	21.-27.11.	28.-4.12.	5.-11.12.	12.-18.12.	19.-25.12.	26.-31.12.
vysbírání netříděného odpadu		xxxxxx	xxxxx						
sekání trávy vč. likvidace		xxxxxx	xxxxxxxx	xxx					
výřezy a kácení náletů vč. likvidace			xxxxxxxx	xxxxxxxx					
drcení dřevní hmoty			xxxxxxxx	xxxxxxxx					
likvidace pařezů				xxxxxxxx	xxx				
strojní shrnutí sutí a odpadů			xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxx			
nakládky a likvidace sutí a odpadů				xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx			
strojní srovnání plochy				xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxx		
bourání váhy a sloupů				xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx			



2. část -2017

popis prací	datum	2.-31.1.	1.-28.2.	1.-5.3.	6.-12.3.	13.-19.3.	20.-26.3.	27.-2.4.	3.-9.4.	10.-16.4.
vysbírání netříděného odpadu			XXXXXXXX	XXXXXXXX						
sekání trávy vč. likvidace			XXXXXXXX	XXXXXXXX						
výřezy a kácení náletů vč. likvidace		XXXXXXXX	XXXXXXXX							
drcení dřevní hmoty		XXXXXXXX	XXXXXXXX							
likvidace pařezů			XXXXXXXX							
strojní shrnutí odpadů a sutí				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX				
strojní srovnání plochy				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX			
		17.-23.4.	24.-30.4.	1.-7.5.	8.-14.5.	15.-21.5.	22.-31.5.			
navození a rozproštění ornice		XXXXXXXX	XXXXXXXX							
osetí a úprava plochy			XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX					
předání stavby						XXXXXXXX	XXXXXXXX			

