

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-002065

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Objednatel**”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

Firma: Josef Strnad

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Spisová značka:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech smluvních a

ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**”)

06502776

OSVČ

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2018 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „**I/38 Církvice - velkoplošné výspravy po zimě - TDI**“, ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem k tomu, že realizace předmětné stavby nebyla doposud zahájena z důvodu nesouhlasu Policie České Republiky Dopravního inspektorátu Územního odboru Kutná Hora č.j. KRPS-157796-1/ČJ-2018-010506 ze dne 23.05.2018, ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací a k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích na okr. Kutná Hora na silnici I/38 v obci Církvice. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části III. Doba plnění odst. 1. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli do 31. 12. 2018

- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: 14.6.2018

Za Poskytovatele: **Josef Strnad**

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: 14.6.2018