

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

sídlo Pulická 779, 518 01 Dobruška
IČO 608 84 762
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený Mgr. Lenka Hubáčková, ředitelkou

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel STATING s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 17922

Sídlo Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČO 259 63 864
DIČ CZ 259 63 864

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2017 na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu a výměna oken na Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-024928, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 4 ze dne 21. 5. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 9 - 10 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 9 - 10 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
 1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

celková cena 18 724 364,40 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů sedm set dvacet čtyři tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých a čtyřicet haléřů);

celková výše DPH 3 932 116,52 Kč (slovy: tři miliony devět set třicet dva tisíc sto šestnáct korun českých a padesát dva haléřů);

celková cena 22 656 480,92 Kč s DPH (slovy: dvacet dva milionů šest set padesát šest tisíc čtyři sta osmdesát korun českých a devadesát dva haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy**, tedy stavební práce činí:

celková cena 18 722 764,40 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů sedm set dvacet dva tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých a čtyřicet haléřů);

celková výše DPH 3 931 780,52 Kč (slovy: tři miliony devět set třicet jedna tisíc sedm set osmdesát korun českých a padesát dva haléřů);

celková cena 22 654 544,92 Kč s DPH (slovy: dvacet dva milionů šest set padesát čtyři tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých a devadesát dva haléřů).

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy**, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 1 600,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc šest set korun českých);

celková výše DPH 336,00 Kč (slovy: tři sta třicet šest korun českých);

celková cena 1 936,00 Kč s DPH (slovy: tisíc devět set třicet šest korun českých);

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 9 - 10

V Dobrušce dne

za objednatele

za zhotovitele

.....

Mgr. Lenka Hubáčková

ředitelka

.....

Ing. Pavel Hurych

jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí