



## Příloha č. 3 SMLOUVY O DÍLO

### HARMONOGRAM

k zakázce na služby s názvem:

### „INOTECH ČR, spol. s r.o. - Stanovení účinnosti solárních panelů“

Konstrukční dořešení modulu multifunkční solární plastové tašky a stanovení účinnosti panelů	
Položka	Harmonogram dokončení jednotlivých fází
Dořešení konstrukce z hlediska nejvhodnějšího možného průtoku chladicí kapaliny	7/2018
Dořešení konstrukce z hlediska spojování solárních modulů	8/2018
Volba chladicího media s ohledem na jeho vyměnitelnost a recyklovatelnost	9/2018
Výpočet tlakových ztrát	10/2018
Výpočty rychlosti proudění a tlaku na stěny solárního modulu	11/2018
Stanovení vhodného počtu a uspořádání solárních modulů na jeden chladicí okruh	11/2018
Stanovení účinnosti solárních panelů v různých ročních obdobích s využitím dat z předchozích let (min. 3 roky)	12/2018
Měření průtoku kapaliny u prototypových kusů	1/2019
<b>Termín ukončení</b>	<b>31.1.2019</b>